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الافتتاحيـــة   

والتفاؤل  الثقة  تبعث  التي  المقومات  من  بالكثير  المملكة  في  المدني  الطيران  قطاع  يتمتع 
الحرمين  خادم  حكومة  قبل  من  به  يحظى  الذي  الدعم  ذلك  مقدمة  في  ويأتي  بمستقبله. 
أساسي  كعنصر  المساحات،  شاسع  الأطراف،  مترامي  بلد  في  وأهميته  بدوره  وقناعتها  الشريفين 
يربط ربوع المملكة بعضها ببعض بما يوفره من وسيلة نقل حديثة وسريعة واقتصادية، الأمر الذي 
يحقق المزيد من التلاحم الاجتماعي والوطني، ويُسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والسياحية 

القائمة والمستهدفة، علاوة على دور هذا القطاع في دعم خطط التنمية في البلاد..

وانطلاقاً من تلك الحقائق جاءت الإنجازات والأنشطة التي حققتها الهيئة العامة للطيران المدني 
خلال العام المالي 1436/1435هـ من البرامج والمشاريع التي استهدفت في مجملها رفع كفاءة 
في  تقدم  التي  تلك  خاصة  يوفرها  التي  الخدمات  مستوى  وتحسين  إيراداته  وتعظيم  القطاع 

مطارات المملكة لجميع العملاء من ركاب وناقلات جوية ومستثمرين وشركات ذات علاقة.

بمراجعتها وتحديث أهدافها لتغطي عشر  الهيئة  الهيئة الاستراتيجية قامت  ففي مجال خطط 
سنوات قادمة )2015م ــــ 2024م( وحددت لكل هدف عدداً من السياسات والبرامج والمشاريع،  
وعشرين  وسبعة  وثلاثمائة  سياسة  وسبعين  وأربع  رئيساً،   هدفاً  عشر  أحد  على  اشتملت  ثم  ومن 

برنامجاً.

وكما هو دأبها أولت الهيئة سلامة وأمن الطيران أولوية خاصة، الأمر الذي نجم عنه الحصول على 
إجازة منظمة الطيران المدنى الدولي للمعايير وإجراءات السلامة التي تطبقها الهيئة، كما أنجزت 
خاصة  جديدة  قوانين  إعداد  في  الشروع  أبرزها  لعل  الإنجازات،  من  الكثير  المجال  هذا  في  الهيئة 
الآن  وهي   )FAR›S( الأمريكي  الفدرالي  الطيران  إدارة  قوانين  محل  لتحل   )GACARS( بالهيئة 
في مراحلها النهائية، كما تم البدء بتنفيذ المرحلة الاستشارية للمشروع الوطني المتكامل لأمن 
الإعداد  مباشرة  ذلك  ليلي  1437هـ،  العام  بداية  مع  منها  الانتهاء  يتوقع  والتي  المطارات  وحماية 
للمرحلة التنفيذية، كما تم فتح مظاريف المشروع الأمني العاجل لتأمين الأجهزة الأمنية للمطارات 

المرحلة السادسة.

الجديد  الدولي  العزيز  عبد  الملك  مطار  مشروع  في  العمل  تواصل  والإنشاء  التطوير  صعيد  وعلى 
فقد  الدولي،  خالد  الملك  مطار  في  أما   ،65.6% نحو  المالي  العام  نهاية  مع  إنجازه  نسبة  لتبلغ 
تمت ترسية مشروع )الصالتين 3 و4( على تحالف ضم ثلاث شركات كان من بينها شركة هوختيف 
الألمانية، على الجانب الآخر يسير مشروع تصميم وتنفيذ الصالة رقم )5( والمرافق التابعة لها على 
قدم وساق، حيث تم إنجاز نحو )%86( من أعمال التصميم و)%53( من أعمال التنفيذ، كما تم إنجاز 
مشروع الساحة الجديدة لوقوف الطائرات الذي يشتمل أيضاً على نظام لتزويد الطائرات بالوقود، 
وفيما يخص المطارات المحلية والإقليمية فقد تم إنجاز مشاريع تطويرية لأربعة منها خلال العام 

المالي، وفي ذات الوقت يجري العمل على تنفيذ مشاريع تطويرية لإثني عشر مطاراً  آخر.
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مطارات  في  الجوية  الحركة  لتنمية  خططٍ  تبني  على  الهيئة  حرصت  الجوية،  الحركة  مجال  وفي 
وأجواء المملكة، في إطار سياسة تطبيق نهج التحرير التدريجى للنقل الجوى، حيث سعت لتوقيع 
المزيد من الاتفاقيات الثنائية مع دول مختلفة، فبلغ عدد الدول التى ترتبط باتفاقيات مع المملكة 
الداخلية بوجهات دولية، وتعزيزاً لهذا  المزيد من المطارات  الهيئة بتشغيل  مائة دولة، كما قامت 
الدور منحت المزيد من تصاريح التشغيل لعدد من الناقلات الأجنبية، وتم أيضاً تشغيل كامل الجزء 
الهيئة  قامت  الآخر  الجانب  وعلى  وبنجاح،  مستقل  بشكل  السعودي  الجوي  المجال  من  الشرقي 
إشراف  وتحت  للمستجدات،  وفقاً  دورياً  يراجع  الداخلية  التذاكر  لأسعار  استرشادي  دليل  باعتماد 
تكاليف  الحسبان  في  تأخذ  للأسعار  شرائح  ووضع  التذاكر  أسعار  تحديد  يتم  الهيئة  من  مباشر 
الركاب في مطارات  زاد عدد  الهيئة في هذا المجال  التشغيل وأوقات الحجز، وكمحصلة لجهود 
بنسبة  الرحلات  عدد  زاد  فيما  سبقه،  الذي  العام  عن   )9.7%( بنسبة  2014م  عام  خلال  المملكة 

)%4.2 (، ويضم التقرير إحصائيات تفصيلية للحركة الجوية في مطارات المملكة.

وفي مجال الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق الأساليب التجارية التي تسهم في 
تحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي يعد أحد أهم أهداف الهيئة الاستراتيجية أنجزت الهيئة العديد من 
الخطوات كان من بينها إنشاء إدارة “الشراكة مع القطاع الخاص” بغية المساهمة في تنمية وتطوير 
قطاع النقل الجوي في إقليم المملكة وتهيئته كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني 
والأجنبي للمشاركة في إنشاء المطارات وتطويرها وتشغيلها على أسس ومعايير تجارية ولتحقق 
تنمية مواردها على النحو المنشود. على الجانب الآخر قامت الهيئة بتأسيس شركة الطيران المدني 
السعودي القابضة التي تستهدف تحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفات الهيئة العامة للطيران 
المدني التشغيلية والاستثمارية، وهي في طور استقطاب وتوظيف كوادر من ذوي الخبرة العالية 

تمهيداً لتشغيلها.

أما فيما يتعلق بالموارد البشرية فقد بدأت الهيئة  تطبيق لائحة وسلم رواتب جديد لمنسوبيها، كما 
بتنمية  العامة، وأنهت مشروعاً يُعنى  بالتنسيق مع معهد الإدارة  التنظيمي  أعدت دراسة للهيكل 
وتطوير قدرات إدارة الموارد البشرية بشكل يعزز الأداء الوظيفي والأداء المؤسسي. ولتنمية كوادرها 
قامت الهيئة بابتعاث )26( طالباً لدراسة دبلوم المراقبة الجوية في دولة نيوزيلندا يمثلون الدفعة 
طالباً   )58( تخرج  المتوقع  ومن  الخارجي،  للابتعاث  الشريفين  الحرمين  خادم  برنامج  ضمن  الرابعة 
الأنشطة  أما على مستوى مختلف  البرنامج،  لنفس  الحالي  العام  نهاية  السويد وكندا  من دولتي 
التدريبية فقد بلغ إجمالي عدد المشاركين فيها من منسوبي الهيئة بنهاية العام )1950( مشاركاً، 
علاوة على تدريب )2217( موظفاً بالأكاديمية السعودية للطيران المدني في مختلف التخصصات 
التي تحتاجها الهيئة كالمراقبة الجوية والإطفاء والإنقاذ وصيانة الأجهزة الملاحية وأمن المطارات 

وسلامة وتشغيل المطارات.

التحتية  البنية  مشروع  من  الثانية  المرحلة  الهيئة  أنجزت  فقد  المعلومات  تقنية  صعيد  وعلى 
والمتضمن تحسين وتطوير مركز المعلومات بمطار الملك خالد الدولي بمنظومة كبائن متطورة، 
مركز  تأسيس  على  علاوة  الدولي،  فهد  الملك  مطار  في  جديد  معلومات  مركز  إنشاء  تم  كما 
معلومات احتياطي يمكنه تقديم خدمات تقنية المعلومات لجميع مطارات وقطاعات الهيئة في 
حالات الكوارث لا قدر الله، وفي مطار الملك عبد العزيز تم إنشاء وتجهيز غرفة اتصالات تعمل عبر 
شبكة ألياف بصرية. كما قامت الهيئة بإنجاز مشروع يربط جميع مطارات المملكة المحلية بشبكة 

حديثة ومتطورة.
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وفيما يخص الأداء المالي فقد حققت الهيئة خلال العام زيادة في إيراداتها المحصلة حيث بلغت 
)3,224,789,224( ريالًا، وقد عكس ذلك زيادة في نسبة التحصيل، بعد أن قررت اللجنة المشكلة 
العربية  الجوية  العامة للخطوط  المدني والمؤسسة  للطيران  العامة  والهيئة  الملكي  الديوان  من 
السعودية ووزارة المالية، تسوية مستحقات الهيئة على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية 
السعودية منذ تأسيسها وحتى 2014/6/30م، ومع هذا تظل هناك مبالغ لم يتم تحصيلها من 
أما  ريالًا.   )4,582,557,843.85( بلغت  والخاصة  الحكومية  الجهات  وبعض  السعودية  الخطوط 
المصروفات فقد زادت عن العام المالي السابق، إلا أن تلك الزيادة تظل مبررة نظراً لضخامة مشاريع 
تطوير المطارات وخدمات الملاحة الجوية، ويوضح القسم الخاص بالأداء المالي في التقرير المزيد 

من التفاصيل.

ولا شك أن الإنجازات التي حققتها الهيئة ما كانت لتتحقق لولا فضل الله وعونه، ثم دعم ورعاية 
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد 
التي تعاونت مع  )حفظهم الله(، كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير للجهات ذات العلاقة 
الهيئة وفي مقدمتهم مجلس الشورى، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، 
ووزارة النقل، والجهات العاملة في المطارات، فضلًا عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة، فقد ساهمت 
النحو  على  دورها  أداء  من  الهيئة  تمكين  وفي  العقبات  من  الكثير  تخطي  في  جميعاً  جهودهم 
المنشود، كما لا يفوتني أن أشكر العاملين في الهيئة الذين أدوا واجبهم بكل إخلاصٍ وتفانٍ حتى 

تحققت الإنجازات التي استعرضها هذا التقرير.

سليمان بن عبدالله الحمدان

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

والله ولي التوفيق،
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الاستمرار في تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة وتميز مطاراتنا في خدمة عملائنا.

تطوير النقل الجوي من خلال بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة 
الجوية وصيانتها وفق أحدث النظم وأدق المعايير، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة 

بسلامة وأمن النقل الجوي.

1.             وضع وتطوير الإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن قطاع النقل الجوي.

2.           بناء وإدارة وتطوير التجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم.

3.           تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق المقاييس العالمية.

4.          توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية.

5.           تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي.

6.          تشجيع فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي.

7.           تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والرضى الوظيفي في بيئة عمل متميزة.

الرؤية:

الرسالة:

الأهداف:

المحتويات

        الموضــــــــــوع                                                                  رقم الصفحة
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تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تحقيق أهدافها بالقيام بمهامها ومسؤولياتها وإنجاز 
النقل الجوي  التي تساهم في تطوير وتنظيم صناعة  التحتية والبرامج  البنية  العديد من مشاريع 
الاقتصادية والاجتماعية في  التنمية  المساهمة في  المهم في  إيماناً منها بدورها  المملكة،  في 
المملكة العربية السعودية, ويعكس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 

1436/1435هـ ما حققته الهيئة من إنجازات من خلال المحاور الرئيسة التالية: 

إطلاق  إلى  يهدف  متكاملًا  برنامجاً  لتكون  للهيئة  العشرية  الاستراتيجية  الخطة  وضعت  لقد 
القدرات الكامنة لقطاعات الهيئة، كما يهدف إلى إنشاء هيئة منظمة مستقلة وتحويل وحداتها 
الهيئة بمراجعة وتحديث أهدافها  الاستراتيجية إلى شركات مستقلة، ولتحقيق ذلك فقد قامت 
الخطة  تنفيذ  لمساندة  والمشاريع  والبرامج  السياسات  من  عدداً  منها  لكل  وحددت  الاستراتيجية 
الاستراتيجية لعشر سنوات للأعوام 2024م 2015م وتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بالقرار 
للطيران  العامة  للهيئة  الاستراتيجية  الخطة  احتوت  وقد  22\09\1434هـ.  وتاريخ   11-202 رقم 

المدني على )11( هدفاًرئيساً ، و )74( سياسة و )327( برنامجاً.

الملخص التنفيذي

أولًا: استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني

أهداف الهيئة الإستراتيجية للأعوام )2015م 2024م( :

1.            تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق الاستقلال المالي.

2.          تشجيع التوسع في فرص الاستثمار بقطاع النقل الجوي.

3.          توفير أرقى الخدمات للعملاء وضيوف الرحمن وفق أحدث المعايير العالمية.

4.          بناء وتطوير وإدارة وتشغيل البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لخدمات قطاع النقل

               الجوي ومرافقه وفق أحدث النظم والمعايير الدولية المعتمدة.

5.          وضع وتطوير ومتابعة سياسات وإجراءات سلامة وأمن قطاع النقل الجوي.

6.          تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق المقاييس العالمية.

7.          تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والرضا الوظيفي في بيئة عمل متميزة.

8.          تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والمشاركة الفعالة للمملكة في عمليات صنع القرارات

               في صناعة النقل الجوي.

9.          حماية البيئة من الأثار السلبية الناتجة من أنشطة النقل الجوي.

10.        تنظيم وتطوير أنشطة النقل الجوي وفق أفضل التطبيقات العالمية.

11.          تهيئة وتحويل وحدات الأعمال الاستراتيجية وأنشطتها إلى كيانات تجارية مستقلة مجدية.

ثانياً :  أهم الإنجازات في مجال تنمية الحركة الجوية
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ثانياً :  أهم الإنجازات في مجال تنمية الحركة الجوية

العالمية  التطورات   يواكب  بما  الدول  مع  جديدة  ثنائية  لاتفاقيات  للتوصل  متواصل  سعي  1.     هناك 
التى يشهدها قطاع النقل الجوى ويحقق المنافع الاقتصادية لمقدمي ومنتفعي  خدمات النقل 
على  بالفائدة  يعود  بما  لتحديثها  سابقة  اتفاقيات  من  تم  لما  المستمرة  المراجعة  مع   ، الجوي 
ترتبط  التى  الدول  عدد  بلغ  وقد  الجوى,  للنقل  التدريجى  التحرير  نهج  تطبيق  إطار  وفى  المملكة 
تحقيق  على  ينعكس  بما  مختلفة  إقليمية  بتكتلات  تقع  دولة   )100( المملكة   مع  باتفاقيات 

مصالح مشتركة للطرفين .

2.     منحت الهيئة العامة للطيران المدني رخصتي ناقل وطني لتسيير رحلات منتظمة لشركة   “الخطوط 
السعودية الخليجية” )عبدالهادي القحطاني(  وشركة “طيران المها”  )الخطوط القطرية(، وذلك 
أن  كما  للمسافر،  المقدمة  والخدمة  الأسعار  حيث  من  المحلية  للسوق  المنافسة  روح  لإدخال 

الطلب المحلي على صناعة الطيران في المملكة في ازدياد مستمر عام تلو الآخر.

3.     قامت الهيئة بطرح منافسة الرخصة الثانية لخدمات المناولة الأرضية بمطارات المملكة  العربية 
السعودية لمواكبة تنامي الحركة الجوية وإيجاد بيئة منافسة وخيارات متعددة  لشركات الطيران 

للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق المعايير والمواصفات العالمية.

أجنبية   لناقلات  تشغيل  تصاريح  منح  على  بالموافقة  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  4.     قامت 
لاستخدام المطارات الإقليمية والداخلية للرحلات الدولية.

5.     تم تشغيل كامل الجزء الشرقي من المجال الجوي السعودي بشكل مستقل وبنجاح بعد  إكمال 
بالتوقيت    )00:01( الساعة  تمام  في  بدأت  والتي  التشغيلية  للعملية  اللازمة  المتطلبات  جميع 

العالمي من يوم الخميس 1435/3/8هـ الموافق 9 /01/ 2014م. 

دول   بعض  في  الاضطرابات  بسبب  الحركة  مسار  في   الطارئة  الحالات  مع  بنجاح  التعامل  6.     تم 
تدريب  إلى  بالإضافة  المجاورة  بالدول  الجوية  المراقبة  مراكز  مع  التنسيق  خلال  من  المنطقة 
مثل  مع  للتعامل  والمخصصة  المؤقتة  الإجراءات  بعض  تطبيق  على  الجويين  المراقبين  وتوعية 

هذه المواقف. 

7.     تم زيادة تقسيم قطاعات المجال الجوي واستحداث ثلاثة مواقع عمل بمركز المراقبة  الجوية 
الجوية  انسيابيةالحركة  تحسين  بهدف  بالرياض,  الجوية  المراقبة  بمركز  عمل  وموقعي  بجدة 

وتخفيف عبء عمل المراقب الجوي خلال ساعات الذروة.

المراقبة  خدمة   إلى  الطيران  معلومات  خدمة  من  المراقبة  ببرج  الخدمة   مستوى  ترقية  8.     تمت 
الجوية مع تمديد ساعات عمل تشغيله لتصبح على مدار الساعة مما ساهم في مرونة جدولة 

الرحلات ونمو عدد الرحلات. 

9.     قامت الهيئة العامة للطيران المدني باعتماد دليل استرشادي لأسعار التذاكر الدخلية يراجع  
دورياً وفقاً للمستجدات بحيث تمكن الهيئة من ممارسة صلاحياتها بالإشراف المباشر على  

تحديد أسعار التذاكر ووضع شرائح للأسعار تأخذ في الحسبان تكاليف التشغيل وأوقات الحجز.
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كمحصلة لهذه الخطط والإجراءات زاد عدد الركاب في مطارات المملكة خلال عام 2014م بنسبة 
)%9.7( عن العام الذي سبقه، إذ بلغ إجمالي عدد الركاب عبر مطارات المملكة )74,749,000( 
راكب، فيما انخفض الشحن الجوي انخفاضاً طفيفاً بنسبة )%3.7( وذلك لانخفاض عمليات الشخن 
الجوي لبعض من مطارات المملكة إذ بلغ )1.019,805( طناً، وزاد عدد الرحلات بنسبة )%4.2 ( عن 
العام الذي سبقه، إذ بلغ إجمالي عدد الرحلات عبر مطارات المملكة  )589,216( رحلة ، هذا ويضم 

التقرير إحصائيات تفصيلية للحركة الجوية في مطارات المملكة مقارنة بالعام المالي السابق. 

تضع الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق القواعد الأساسية لسلامة الطيران فى المملكة العربية 
السعودية في مقدمة أولوياتها الأمر الذي يتضمن الالتزام بأحدث معايير السلامة المطبقة عالمياً 
في إجراءاتها ومشاريعها، كما تحرص الهيئة على اختيار أفضل الكفاءات الوطنية أو الأجنبية فى 
عمليات التدقيق والتفتيش والترخيص لكل مجالات النقل الجوى، وقد توجت هذه الجهود بإجازة 
منظمة الطيران المدني الدولي تطبيق الهيئة لمعايير وإجراءات السلامة. وقد حققت الهيئة في 

هذا المجال مايلي:

1.     العمل بصورة مطّردة على زيادة أعداد مفتشي سلامة الطيران لتغطية برامج التفتيش المستمرة 
على مراكز عمليات التشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية والخدمات الأرضية والشحن بجميع 

أنواعه.

2.     تنفيذ برامج التفتيش على الطيران الأجنبي بشكل مستمر في المطارات الدولية بالمملكة مع 
التركيز على عمليات التشغيل والصيانة ومؤهلات الكوادر الفنية.

3.     تدريب الكوادر الفنية العاملة في أقسام سلامة ومعايير الطيران والمطارات بصورة مستمرة 
لرفع مستوى أدائهم.

ثالثاً:  إجراءات سلامة وأمن الطيران 
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الطيران،  )شركات  الجويين  المشغلين  على  السنة  أيام  جميع  يغطي  سنوي  تفتيش  برنامج  4.     تنفيذ 
وجدت(  )إن  القصور  أوجه  تلافي  على  المشغلين  جميع  مع  والعمل   ).. إلخ  والتدريب  الصيانة،  مراكز 

وتنفيذ حملات تفتيشية لمتابعة ما يكتشف من قصور لتحقيق المستوى المطلوب.

يتوقع  التي  المطارات  وحماية  لأمن  المتكامل  الوطني  للمشروع  الاستشارية  المرحلة  بتنفيذ  5.     البدء 
الانتهاء منها منتصف العام الحالي 1436هـ، وسيتم الإعداد للمرحلة التنفيذية من المشروع بعدها 

مباشرة.

ويتوقع   )6( المرحلة  للمطارات  الأمنية  الأجهزة  لتأمين  العاجل  الأمني  المشروع  مظاريف  فتح  6.     تم 
الانتهاء من أعمال ترسية المشروع خلال شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1436 هـ.

7.     تم إجراء مسح أمني للصالات الملكية ورصد كافة الاحتياجات الأمنية لهذه المرافق.

الأجواء  في  الطائرات  وتقارب  الجوية  المراقبة  إلى  بالانتباه  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  8.     تقوم 
السعودية لوجود مخاطر من مسبباتها : 

• العوامل البشرية من )مراقبي الحركة الجوية ، والطيارين(. 

• كثرة أنشطة الطائرات العسكرية بالقرب من مجال الطائرات المدنية.

• اعتراض الطائرات العسكرية أثناء التدريب للطائرات المدنية.

• ارتفاع نشاط الحركة الجوية في المجال الجوي السعودي .

9.     في مجال الإطفاء والإنقاذ حققت الهيئة الإنجازات التالية:

• رئاسة اللجنة الدائمة للتحقيق في حوادث الحرائق بمباني ومنشآت ومطارات الهيئة.

• رئاسة لجنة تقييم خطط الطوارئ الفرضية بالمطارات.

• تم تنفيذ عدد )17( تجربة طوارئ وعدد )9( تجربة إخلاء ضمن برنامج خطط الطوارئ بالمطارات.

• تم تنفيذ عدد )8( زيارات تفتيش على أعمال خدمات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات وذلك للتأكد من 
    مطابقتها للمعايير الدولية. 
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رابعاً: تطوير البنية التحتية للمطارات 

أولت الهيئة العامة للطيران المدني أهمية لتطوير المطارات والتوسع في مرافقها، فقد أسندت 
أعداد  في  المطردة  الزيادة  استيعاب  بهدف   متخصصة،  لشركات  المطارات  تطوير  مشاريع 
التي قامت بها  المشاريع  المنشود،  و كانت أهم  النحو  المسافرين ورفع مستوى الخدمات على 

الهيئة خلال العام المالي هـ1436/1435 في مجال تطوير المطارات على النحو التالي:  

1. مطار الملك عبدالعزيز الدولي: 
المستمر  والتحديث  الحالي  للمطار  التحتية  البنية  لتطوير  العاجلة  المشاريع  من   عدد  تطوير  يتم 
الصيانة  إجراءات  إلى  إضافة   ، الأوسط  المدرج  افتتاح  تم  كما  )الساحات(  الطائرات  وقوف  لمواقع  

الوقائية والأمنية والسلامة المستمرة.
و يهدف مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والذي يمثل إنشاء مطار جديد بكامل 
للعملاء،  المقدمة  الخدمات  بنوعية  والارتقاء  الجوية  بالحركة  المطرد  النمو  استيعاب  إلى  مرافقه 
ريال،   مليار    )30.5 للمشروع)  المعتمدة  الميزانية  وتبلغ  دولي،  محوري  مطار  إلى  المطار  وتحويل 
صكوك  إصدار  الآن  إلى  تم  -حيث  العام  للاكتتاب  صكوك  إصدار  خلال  من  معظمها  تمويل  يتم 
إيرادات  الصكوك وعوائدها من  الباقي وسداد  الجزء  يتم تمويل  أن  ريال -على  )27.1(مليار   بقيمة 
الهيئة, وبلغ إجمالي ما تم اعتماده للصرف على المشروع  حتى نهاية عام 2014م ما يزيد على 25 
مليار ريال تم صرف نحو )22.6( مليار ريال منها على الحزمتين الرئيسيتين )421 و 422( من الأموال 
للهيئة  المباشرة  الإيرادات  من  ريال  مليار   )2.5( نحو  وصرف  العام  الاكتتاب  صكوك  من  المتحصلة 
المالي  العام  إنجاز المشروع  )65.55 %( بنهاية  صرفت على باقي الحزم الصغيرة, وبلغت نسبة 

1436/1435هـ.

2. مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي:

•     تم الانتهاء من إعداد التصاميم المرجعية لمشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي 
الإعمار  الألمانية وشركة نهضة  المشروع على تحالف هوختيف  ترسية  و4( وتم   3 )الصالتين 

السعودية وشركة شابورجي بالونجي الهندية وبصدد تسليم الموقع للمقاول.

للعام  الأول  النصف  بنهاية   )Master Plan( للمطار  العام  المخطط  تحديث  إكمال  •     سيتم 
2015م وتم إنجاز ما نسبته 91%.

•     تم إنجاز %65 من الدراسة التفصيلية لمشروع مدينة المطار عن طريق شركة ايكوم استشاري 
متخصص.

•     تم إنجاز )%85.83( من أعمال التصميم و ) 52.8 %( من أعمال التنفيذ من مشروع تصميم 
صالة  على  ويشتمل  الدولي  خالد  الملك  بمطار  لها  التابعة  والمرافق   )5( رقم  الصالة  وتنفيذ 
ركاب بمساحة إجمالية )100.000 م2( قادرة على استيعاب )12( مليون مسافر سنوياً تتضمن 
)8(  بوابات مزدوجة للصعود للطائرة )MARS( قادرة على استيعاب )8( طائرات )Code E( أو 
)16( طائرة )Code C( ومبنى مواقف للسيارات يتسع لـ )3000( سيارة ، ومركز إطفاء  حريق ، 

ومبنى مركز عمليات ساحة الطيران، وبوابة جديدة لساحة الطيران، وشبكة طرق وجسور.
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)3,100( مليار يتم تمويلها  •     يشتمل مشروع تطوير وتوسعة الصالتين رقم )3 و 4( والمعتمد له 
بواسطة صكوك على تصميم وتنفيذ الصالتين لتستوعبا 17.5 مليون مسافر في السنة، وصالة 
جديدة لإنهاء إجراءات سفر الركاب تقع بين الصالتين )3 و 4(، بالإضافة إلى ثلاثة مرافئ رئيسية 
مرتبطة بالصالتين) 3و 4( تؤدي إلى بوابات السفر والمشروع حالياً في مرحلة التسليم للمقاول .

بـ )540,000 (  •     تم إنجاز مشروع الساحة الجديدة لوقوف الطائرات بالكامل والذي تقدر مساحته 
متر مربع تتسع لـ)20( موقف للطائرات من النوع )F( أو )40( موقف للطائرات من النوع )C( ، كما 

يشتمل المشروع على نظام لتزويد الطائرات بالوقود بالساحة الجديدة .

3. مطار الملك فهد الدولي:

العاملة  الدولية  الشحن  شركات  مقار  إنشاء  مشاريع  إنجاز  من   )90%( نسبته  ما  تحقيق  •     تم 
بالمطار ويتوقع البدء بتشغيلها فعلياً في شهر مايو 2015م.

النموذجية  السيارات  وقود  محطة  إنشاء  أعمال  في  بـ)65%(  تقدر  إنجاز  نسبة  تحقيق  •     تم 
ومرفقاتها وسيتم البدء في تشغيلها فعلياً خلال الربع الرابع من العام 2015م.

بقيمة                 الترسية  وتمت  عامة  منافسة  في  السيارات  لتأجير  طاولة   )12( عدد  طرح  إعادة  •     تم 
المنافسة  %74عن  بنسبة  قدرت  بزيادة  وذلك  ريال   )19,134,234( بمبلغ  قدرت  إيجارية 

السابقة.                               

•     تم افتتاح عدد )21( موقعاً تجارياً داخل مبنى صالة الركاب.

•     تم إكمال الخطة الاستراتيجية المستقبلية للمطار للخمس سنوات القادمة )من 2015م  إلى 
2019م( والتي بناءً عليها تم تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تصبو إدارة المطار لتحقيقها 
بنهاية الخطة بما في ذلك الأهداف السنوية المزمع تحقيها في كل سنة من سنوات الخطة 

وأساليب التنفيذ.

•     تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمطار والذي يعتمد على تطبيق المنهجية  الاستراتيجية 
للهيئة باعتماد الأسلوب التجاري في التشغيل. 

الزمني  الجدول  مع  )متوافق  المطار  فندق  مشروع  إنشاء  من   )25%( نسبته   ما  إنجاز  •     تم 
للمشروع( والمزمع الانتهاء من تنفيذه في بداية العام 2016م بمشيئة الله.
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4. المطارات المحلية والإقليمية: 
تعمل الهيئة على تطوير خدمات النقل الجوي من خلال إنشاء مطارات جديدة في مناطق  المملكة 
وفقاً لمخرجات الجدوى الاقتصادية، وتطوير صالات جديدة في مطارات داخلية مختلفة بالإضافة 
كما  الداخلية،  المطارات  في  مراحل  عدة  على  المستمرة  والتحسينات  التجديدات  مشاريع  إلى 
تقوم الهيئة بدراسة احتياجات المناطق لخدمات النقل الجوي من خلال دراسة الحركة الاقتصادية 
لرفع  وذلك  تخدمها،  التي  والقرى  المحافظات  في  السكانية  والكثافة  للمنطقة،  والاستثمارية 
الطاقة الاستيعابية لصالات السفر وفقاً للحركة التشغيلية المتصاعدة النمو التي قدرت في عام 
2014م بنسبة )%13,83( لإجمالي الحركة الجوية في المطارات الداخلية ، وتتلخص  مشاريع الهيئة 

فيما يلي:

في  مشروعاً   )13( عددها  تطويرية  مشاريع  طرح  على  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  •     تعمل 
إجمالية  بتكلفة  وإقليمية  محلية  لمطارات  السعودية  العربية  المملكة  في  مختلفة  مناطق 

قدرها )1,142 مليون ريال(.

•     تنفذ الهيئة العامة للطيران المدني مشاريع تطويرية عددها )12( مشروعاً في مناطق مختلفة 
في المملكة العربية السعودية لمطارات محلية وإقليمية بتكلفة إجمالية قدرها )509 مليون 

ريال(.

)4( مشاريع تطويرية  المدني عدد  العامة للطيران  الهيئة  المشاريع نفذت  إلى تلك  •     بالإضافة 
لمطارت محلية وإقليمية أخرى بتكلفة )78( مليون ريال وانتهت من  إنجازها عام  )2014م(.

•     مشروع إنشاء مطار القنفذة في مراحله النهائية لتحديد وتخصيص موقع إنشاء المطار مع 
التصاميم والتنفيذ بعد تخصيص الأرض من  البدء في  البلدية والقروية، وسيتم  وزارة الشئون 

قبل الوزارة.

وبعد دراسة الهيئة العامة للطيران المدني جدوى إنشاء مطارات في مناطق المملكة   
المدينة  جنوب  دولي  مطار  إنشاء  من  اقتصادية  جدوى  حالياً  توجد  لا  بأنه  الهيئة  تجد  المختلفة، 

المنورة أو بمكة المكرمة )خارج حدود الحرم( وذلك للأسباب التالية:

•     يعتبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة  مطاراً دولياً يسانده جنوباً مطار الأمير 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي بينبع، مما يلغي الجدوى من إنشاء مطار جنوب المدينة 

المنورة.

•     مطار الملك عبدالعزيز الدولي )الجديد( يغطي الطلب من رحلات الحج والعمرة بالإضافة لقرب 
خارج  مطار  إنشاء  من  الجدوى  يلغي  مما  المكرمة،  مكة  ومدينة  جدة  مدينة  بين  المسافة 

حدود الحرم المكي. 

خامساً: الآثار البيئية المترتبة على تشغيل المطارات
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5. تقنية المعلومات:
الثانية الذي تضمن ) تحسين وتطوير مركز المعلومات  المرحلة  التحتية  البنية  تم اكتمال مشروع 
بمطار الملك خالد الدولي بمنظومة كبائن متطورة )In Row contentment( (، كما تم اكتمال 
الربط بكل جودة,  الرئيسي وإنشاء غرف اتصالات حديثة آمنة لتحقيق  الهيئة  الربط لمقر  منظومة 
وتم تحديث وتعزيز مركز المعلومات الموجود بمقر الهيئة الرئيسي من تكييف وتجهيزات وزيادة 
الدولي حيث تم تعزيز وإنشاء مركز  الملك فهد  الحال بمطار  نقاط الشبكة لجميع الإدارات وكذا 
معلومات جديد حسب التصنيف العالمي)Tier III( ، وكان من الأعمال ذات القيمة المضافة لهذا 
المشروع وللهيئة أنه تم عمل مركز معلومات احتياطي )في حال لاقدر الله حدوث كوارث طبيعية 
يتم فيه تقديم الخدمات التقنية لجميع مطارات وقطاعات الهيئة(, كما وأن مطار الملك عبدالعزيز  
اتصالات  غرفة  وتجهيز   وإنشاء  التطوير  في  نصيب  لها  كان  التابعة  والمباني   )242( الإدارة  مبنى 
لخدمة المطار والبنية التحتية عبر شبكة ألياف بصرية، مع إنجاز مشروع حيوي ومهم يربط جميع 
مطارات المملكة المحلية بشبكة حديثة ومتطورة لتقديم منظومة الخدمات التقنية لمنسوبي 

الهيئة وشمل هذا المشروع ربط عدد )12( مطاراً محلياً.

تتأثر البيئة المحيطة بالمطارات من جراء تشغيلها وينعكس هذا التأثر بأشكال عدة منها:

1.     تلوث الهواء بالانبعاثات الصادرة من الطائرات والسيارات بل أيضاَ من المصانع إذا وُجدت بالقرب 
من المطارات .

2.      الضوضاء  خصوصاً عند اقتراب المناطق السكانية من حرم المطارات وإقلاع وهبوط الطائرات 

3.     مخلفات عمليات الشحن  والتي غالباً ما تترك من قِبل الشركات ومتعهدي الشحن وأيضاً                 
النفايات سواء صرف صحي أو قمامة .

4.     التأثير الذى يظهر على الحياة البرية من طيور وحيوانات.

 لتخفيف هذه التأثيرات فقد قامت الهيئة بما يلي:

•     تم البدء في  إجراء دراسة عن الضوضاء في بعض المطارات،  وذلك خلال المرحلة الأولى من 
البيئي   الأثر  تقييم   متابعة  وأيضاً  المملكة،   مطارات  حول  الضوضاء  من  الحد  برنامج  تطبيق 
القائم من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مدينة جدة والمتضمن مطار الملك 

عبد العزيز الدولي.

•     تحرص الهيئة على أن تكون المطارات خارج النطاق العمراني للمدن وذلك لتجنيب السكان  أي 
آثار سلبية ناتجة عن تشغيل المطارات كالضوضاء أو الغازات المنبعثة من الطائرات.

•     تجميع كافة النفايات الصلبة والسائلة الناتجة من المطارات لإعادة تدويرها، مع إلزام الشركات 
ومتعهدي الشحن بإزالة جميع مخلفات عمليات الشحن.

خامساً: الآثار البيئية المترتبة على تشغيل المطارات
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سادسا: إحصائية عدد الطائرات السعودية

سابعاً: عدد حوادث ووقائع الطيران 

بلغ عدد الطائرات المدنية التى تحمل علامة التسجيل السعودية )291( طائرة، منها )196( طائرة 
للنقل الجوي التجاري و )95( طائرة خاصة.

تُعرف عدد الحوادث بأنها مجموع عدد الحوادث التي تتعلق بتشغيل الطائرات مع حدوث خسائر 
مميتة أو جسيمة بشرياً أو مادياً، و تُعرف عدد وقائع الطائرات  بأنها عدد الوقائع التي تتعلق بتشغيل 

الطائرات دون حدوث خسائر مميتة أو جسيمة بشرياً أو مادياً.

المؤشر الحاليمعلومات المؤشر

نسبة الوقائعنسبة الحوادثاسم المؤشر

تعريف المؤشر
أي حادث يتعلق بتشغيل الطائرة مع حدوث 

خسائر مميتة أو جسيمة بشرياً أو مادياً

أي واقعة تتعلق بتشغيل الطائرة دون 
حدوث خسائر مميتة أو جسيمة بشرياً أو 

مادياً

سنويسنويفترة القياس

إدارة السلامةإدارة السلامةالمسؤول عن المؤشر

عدد الوقائع / حركة جويةعدد الحوادث  / حركة جويةمعادلة المؤشر

316 / 41,796,015 /  1,796,015حساب المؤشر

%0,00017%0,00000223البيانات الفعلية لعام 2014م

جدول مؤشر نسبة الحوادث ونسبة الوقائع

ثامناً: الشراكة مع القطاع الخاص 

)SCAHC( تاسعاً: شركة الطيران المدني السعودي القابضة
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أن  الطيران ونحمد الله  أمن وسلامة  لتوفر عنصري  بالغة  أهمية  الهيئة في جميع عملياتها  تولي 
العالمية  التدقيق  فرق  تقارير  بشهادة  المجال  هذا  في  متميز  موقع  على  حافظت  قد  المملكة 

المتخصصة سواء من منظمة الطيران المدني الدولي )ICAO( أو المنظمات الأخرى المتخصصة.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة الشراكة مع القطاع الخاص مجموعة من 
المشاريع مثل: 

1. مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري. 

2. مدن المطارات النزهة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي. 

3. طرح بناء وتشغيل مطار الطائف. 

4. منح الرخصة الثانية للمناولة الأرضية وفرز النتائج وفوز شركة سويس بورت بها. 

5. طرح تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي. 

وقد حققت تلك المشاريع المزيد من العوائد وساهمت في الحد من المصروفات ورفع مستوى 
الهيئة  وتوجه  المشاريع،  هذه  أهم  التقرير  يستعرض  وسوف  المشاريع،  بتلك  المتعلقة  الخدمات 
وإدارة  أو تشغيل  وإدارة  الخاص كبناء وتشغيل  للقطاع  المطارات  المستقبلي في إسناد عدد من 

مطارات قامت الهيئة بإنشائها.

انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ  1425/1/17هـ والذي قضى بتحويل الطيران المدني 
إلى هيئة عامة، وضعت الهيئة خططاً استراتيجية شاملة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار، 
كان في  مقدمتها التحول من جهاز حكومي يعتمد كلياً على ميزانية الدولة إلى جهاز مستقل 

يعتمد على تمويل نفسه ذاتياً وبالتدرج وصولًا إلى الاعتماد الكلي على إيراداته واستثماراته المالية.
السماح  على  بالموافقة  1429/11/20هـ  وتاريخ  )م/78(  رقم  الكريم  الملكي  للمرسوم  وتنفيذاً 
ملكية  وتملكها  بمفردها  بتأسيسها  تقوم  شركات  إلى  الاستراتيجية  الوحدات  بتحويل  للهيئة 
كاملة،  قامت الهيئة بتأسيس شركة الطيران المدني السعودي القابضة وهي شركة ذات مسؤولية 
محدودة برأس مال قدره 500 ألف ريال سعودي الموثق عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم 

221 صحيفة 167 وتاريخ 1432/6/11هـ والتي تملكها بالكامل الهيئة العامة للطيران المدني.

 

ثامناً: الشراكة مع القطاع الخاص 

)SCAHC( تاسعاً: شركة الطيران المدني السعودي القابضة
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االأهداف العامة للشركة:
من أهم أهداف الشركة تحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفات الهيئة العامة للطيران المدني 

التشغيلية والاستثمارية وذلك عن طريق:

•     الإشراف على  قطاعات الهيئة المزمع تحويلها إلى شركات.

•     تقديم المشورة المالية والإدارية والتشغيلية للشركات التابعة.

•     العمل على تنمية الموارد المالية من خلال تنويع مصادر الدخل.

•     الاستثمار الأمثل لمنشآت ومرافق الهيئة.

•     البحث عن فرص استثمارية تشغيلية أو مالية خارج أو داخل المملكة.

•     تنويع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء. 

•     الإعداد والاستقطاب والحفاظ على موارد بشرية وطنية قادرة على الرقي بمستوى عمل المطارات 
والحركة الجوية وخدمات العملاء.

الطيران  صناعة  في  للمشاركة  الخاص  للقطاع  ومربحة  محفزة  تنافسية  استثمارية  بيئة  •     توفير 
المدني بالمملكة.

مجلس مديري الشركة:
بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإداري رقم )ت132-( في 1432/7/10هـ 

تم تعيين رئيس وأعضاء لمجلس مديري الشركة من الهيئة والقطاع الخاص.

ما تم إنجازه حتى الآن: 

•     اجتمع مجلس مديري الشركة أكثر من تسعة اجتماعات.  

                )PricewaterhouseCoopers( هاوس  ووتر  برايس  شركة  مع  القابضة  الشركة  •     تعاقدت 
لرسم الإطار القانوني والتجاري لها وعلاقتها مع الغير.

•     طرح منافسة رخصة الخدمات الأرضية بمطارات المملكة وتفوز بها شركة “سويس بورت”                 
السويسرية بالرخصة الثانية لتقديم الخدمات الأرضية بمطارات السعودية

•     إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني

اكتمال  في  للمساهمة  العالية  الخبرة  ذوي  من  كوادر  وتوظيف  استقطاب  طور  في  •     الشركة 
تأسيس الشركة وتشغيلها.

عاشراً: الموارد البشرية
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الهيكل  تطبيق  إلى  بالإضافة  لمنسوبيها  جديد  رواتب  وسلم  لائحة  بتطبيق  الهيئة  1.     قامت 
التنظيمي المعد من قبل معهد الإدارة العامة.

2.     قامت الهيئة بالانتهاء من مشروع يُعنى بتنمية وتطوير قدرات إدارة الموارد البشرية بشكل يعزز 
من الأداء الوظيفي والأداء المؤسسي للهيئة، بالإضافة إلى تغطية كافة الجوانب غير المفعلة 

مثل )الأنظمة والإجراءات الإدارية, المسارات الوظيفية, التعاقب الوظيفي .. إلخ(.

3.     تم الأخذ في الاعتبار تخصيص مواقع عمل مناسبة للمرأة في مبنى الهيئة الجديد رغبة من 
الهيئة في تفعيل دور التوظيف النسوي.

4.     ابتعاث عدد )26( طالباً لدراسة دبلوم المراقبة الجوية في دولة نيوزيلندا يمثلون الدفعة  الرابعة 
)58( طالباً من دولتي  الخارجي وتوقع تخرج  الشريفين للابتعاث  الحرمين  برنامج خادم  ضمن 

السويد وكندا بنهاية العام الحالي 1436هـ لنفس البرنامج.

5.     بلغ إجمالي عدد المشاركين في مختلف الأنشطة التدريبية من منسوبي الهيئة )1950( مشاركاً 
بنهاية عام 2014م. 

6.     تم تدريب )2217( متدرباً بالأكاديمية السعودية للطيران المدني في مختلف التخصصات التي 
تحتاجها الهيئة كالمراقبة الجوية والإطفاء والإنقاذ وصيانة الأجهزة الملاحية وأمن المطارات 
من  لعدد  مجانية  تدريبية  منحاً  خصصت  قد  الأكاديمية  أن  كما  المطارات،  وتشغيل  وسلامة 
الجوي  النقل  صناعة  في  منها  إسهاماً  فنية  معونة  إلى  تحتاج  التي  والإسلامية  العربية  الدول 

إقليمياً وعالمياً. 

عاشراً: الموارد البشرية
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سعياً من الهيئة العامة للطيران المدني لرفع كفاءة هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره على النحو 
وأهدافها  بخططها  ربطها  بعد  ومشاريعها  برامجها  تنفيذ  على  الهيئة  حرصت  فقد  المنشود 
الاستراتيجية والتي يتم تطبيقها ومتابعة حالتها باستخدام بطاقة الأداء المتوازن بوضع مؤشرات 

أداء رئيسة مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية ومقسمة على أربعة محاور:

1. المحو ر المالي: 
النسب  لقياس  ويستخدم  المالية  الأهداف  على  يحتوي  حيث  المحاور  أهم  من  المحور  هذا  يعتبر 

والأرقام المالية المختلفة، ويحتوي هذا المحور على 11مؤشر أداء وهي:

وجود  عدم  بسبب  المؤشر  لهذا  بيانات  توجد  لا  بالمخطط:  مقارنة  الهيئة  إيرادات  1.     إجمالي 
مستهدف.

2.     إجمالي مصروفات الهيئة: بلغ إجمالي مصروفات الهيئة )12.95( مليار ريال. 

المالية نسبة   وزارة  المالي عن  الاستقلال  بلغت نسبة  المالية:  وزارة  المالي عن  الاستقلال  3.     نسبة 
.)78%(

4.     هامش مجمل الربح: بلغ هامش مجمل الربح )19%(.

5.     صافي الربح )EBITDA(: بلغ صافي الربح )EBITDA( )1.35( مليار ريال.

6.     هامش صافي  الربح: بلغ هامش صافي الربح )5%(.

7.     العائد على الأصول: بلغ العائد من أصول الهيئة )0.06%(.

الوحدات  مستوى  على  المؤشر  هذا  يقاس  الجديدة:  العمل  فرص  من  الربح  مجمل  8.     نسبة 
الاستراتيجية، حيث حقق مطار الملك خالد الدولي أعلى نسبة بواقع )9%(.

9.     متوسط فترة تحصيل المدينين: بلغت متوسط فترة سداد المدينين )1546( يوماً.

10.     متوسط فترة سداد الدائنين: بلغت متوسط فترة سداد الدائنين )392( يوماً.    

11.     إجمالي الإيرادات المحصلة:  بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة )3,04(مليار  ريال. 

2. محور العميل: 
أربعة  على  المحور  هذا  ويحتوي  العملاء،  رضا  مدى  تعكس  مؤشرات  قياس  المحور  هذا  في  يتم 

مؤشرات أداء وهي:

2014م  بسبب عدم وجود استبيان لقياس  1.     رضا العملاء: لا توجد بيانات لهذا المؤشر في عام 
رضا العملاء.

2.     معدل النمو للركاب: بلغ معدل نمو الركاب )9.73%(.

3.     معدل النمو للحركة الجوية: بلغ معدل نمو الحركة الجوية )4.17%(.

4.     معدل النمو للشحن: بلغ معدل النمو للشحن )3.71%(.

الحادي عشر: مؤشرات خلال العام 2014م
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3. محو ر العمليات الداخلية: 
يهتم هذا المنظور بالمؤسسة داخلياً من حيث المحافظة على الأداء المتميز فيما

تقوم به من عمليات، ويحتوي هذا المحور على 6مؤشرات أداء رئيسة:

1.     نسبة الحوادث:  بلغ عدد الحوادث )4( حوادث من أصل )1.79( مليون حركة جوية.

2.     نسبة الوقائع:  بلغ عدد الوقائع )316( واقعة بمعدل واقعة كل )5683( حركة جوية.

3.     عدد الاستفسارات المستلمة من الجهات الرقابية:  بلغ عدد الاستفسارات من الجهات الرقابية 
)526( استفساراً. 

الرقابية في الوقت المحدد: بلغت نسبة  الرد على الاستفسارات المستلمة من الجهات  4.     نسبة 
الرد على الاستفسارات المستلمة من الجهات الرقابية )9%(.

توقيع  تم  التي  المشاريع  نسبة  بلغت  عقودها:  توقيع  تم  التي  المعتمدة  المشاريع  5.     نسبة 
عقودها )11%(

6.     نسبة المشاريع التي تم تنفيذها حسب الجدول الزمني: لا يوجد بيانات لهذا المؤشر لهذا العام.

4. محو ر التعلم والنمو: 
يتعلق هذا المحور بقدرة المنظمة على تطوير موظفيها وتطبيق سياسات إدارية حديثة، ويحتوي 

هذا المحور على 7مؤشرات أداء رئيسة وهي:

1.     نسبة الموظفين المتدربين: بلغت نسبة الموظفين المتدربين )33.20%(.

2.     معدل أيام التدريب: بلغ معدل أيام التدريب )7.03( يوم تدريبي لكل موظف.

مسار  لديهم  الذين  الموظفين  نسبة  بلغت  وظيفي:   مسار  لديهم  الذين  الموظفين  3.     نسبة 
وظيفي )70%(.

4.     نسبة الموظفين الذين لديهم نموذج تقييم أداء وظيفي:  بلغت نسبة الموظفين الذين  لديهم  
نموذج تقييم أداء وظيفي )100%(.

5.     رضا الموظفين: لا توجد بيانات لهذا المؤشر بسبب عدم وجود استبيان لقياس رضا الموظفين. 

6.     متوسط الرواتب: بلغ متوسط الرواتب )237,000( ريال لكل موظف سنوياً.

الهيئة لكل موظف )708,100( ريال لكل  الهيئة لكل موظف: بلغ معدل دخل  7.     معدل دخل 
موظف.
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إجمالي  بلغ  حيث  المحصلة  الإيرادات  في  زيادة  التقرير  في  الواردة  للهيئة  الأداء  مؤشرات  تعكس 
الإيرادات )3.224.789.224( ريال بواقع )%12.5( عن العام المالي السابق كما تعكس زيادة في 
الحكومية  والجهات  السعودية  العربية  الجوية  الخطوط  على  المستحقات  وبلغت  التحصيل, 
)4,582,557,843.85( ريال، وذلك بعد أن قررت اللجنة المكونة من الديوان الملكي والهيئة العامة 
تسوية  المالية  ووزارة  السعودية  العربية  الجوية  للخطوط  العامة  والمؤسسة  المدني  للطيران 
مستحقات الهيئة على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى 

تاريخ 2014/6/30م.

وينعكس آثر العمل على خفض مؤشرات التكاليف لبعض الأنشطة بشكل ملحوظ للعام المالي 
بواقع  التشغيلية  المصروفات  تكاليف  خفض  تم  الحصر  لا  المثال  سبيل  فعلى  1436/1435هـ، 

)%51( ومصروفات التشغيل والصيانة والنظافة بواقع )27%(.

البنية التحتية للمطارات وتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي ذات الحصة  وتظل مشاريع تطوير 
في   الواضح  الأثر  لها  يكون  سوف  والتي  1436/1435هـ  العام  هذا  خلال  المصروفات  من  الأكبر 
تعظيم  في  الآثر  لها  بدورها  التي  المنطقة   في  الجوية  الحركة  وزيادة  الاستثمار  فرص  تشجيع 

الإيرادات مستقبلًا لهذة المشاريع العملاقة. 

الثاني عشر: الأداء المالي للهيئة
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متن التقرير
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القوى البشرية

1/2 الوضع الراهن للقوى البشرية

1
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التصنيف الوظيفي
إجمالي 
الوظائف

إجمالي الوظائف المشغولة

الوظائف

الشاغرة
غير المعتمدة

سعودي
الفئات الرئيسية

إناثذكورإناثبالميزانية

وظائف المدنيين )الوظائف  العامة(

وزير ونائب وزير والممتازة
22

المراتب من الأولى حتى الخامسة عشر

الوظائف الصحية

الوظائف الفنية

الوظائف التعليمية

220000المجموع الفرعي

المستخدمون

21417العمـــال

286133153أخرى ) * (

3096133170المجموع الفرعي

القوى العاملة على نظام   العمل 
والعمال

62185875100342

6527588111330512الإجمالــــي

*عدد العاملين من القوى العاملة على البند)105( والمعتمد بميزانية الهيئة العامة للطيران المدني .

القوى البشرية

1/2 الوضع الراهن للقوى البشرية

الوضع الراهن للقوى البشرية 
للعام المالي 1435/1436هـ
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2.        إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني
2/1   أعمال الجهاز المنجزة وقيد الإنجاز خلال السنة حسب

          الأنشطة والمهام الرئيسة

نموذج رقم )1(
أعمال الجهاز المنجزة وقيد الإنجاز حسب الأنشطة والمهام الرئيسة

للعام المالي 1436/1435هـ

م
البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية

 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز 
خلال السنة حسب الخطة 

التشغيلية

المتحقق 
خلال العام  

ونسبته %

المعوقات

1
المتطلبات الأمنية لمطار الملك عبد العزيز 

الدولي)المرحلة الثانية(
استكمال المشروع في العام 

الثاني
0 %

في انتظار ترسية مشروع 

البوابة الأمنية رقم )10(

2
التجديدات والتحسينات العاجلة بمطار الملك 

عبدالعزيز الدولي
استكمال المشروع في العام 

الأول
مشروع 
متعدد

لا يوجد

3

إعادة تأهيل واستبدال شبكة كابلات وأنظمة 

توزيع الطاقة الكهربائية لمطار الملك عبد 

العزيز الدولي -  المرحلة الأولى

استكمال المشروع  في العام 
الثاني

لا يوجد100%

4

إعادة تأهيل واستبدال شبكة كابلات وأنظمة 

توزيع الطاقة الكهربائية لمطار الملك عبد 

العزيز الدولي - المرحلة الثانية

استكمال المشروع في العام 
الثالث

لا يوجد% 100

5
الترميمات والتعديلات لمطار الملك عبد العزيز 

الدولي
استكمال المشروع في العام 

الثاني
لا يوجد100%

6
تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة الأمنية 

بمطار الملك عبدالعزيز الدولي 
استكمال المشروع في العام 

الأول
تمت ترسية المشروع3%

7
تأمين المعدات والسيارات والتحسينات 

التشغيلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ

1436/1435هـ

في مرحلة الترسية0%

أعمال الجهاز المنجزة وقيد الإنجاز  
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م
البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية 

)ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة 
للإنجاز خلال السنة 

حسب الخطة 
التشغيلية

المتحقق خلال 
العام  ونسبته %

المعوقات

8
تحسين الطرق الداخلية المؤدية إلى مرافق 
الخدمات المساندة لمطار الملك عبد العزيز 

الدولي

تنفيذ المشروع 
1432/1431هـ - 

1435/1434هـ

تحت إجراءات الترسية0%

9
إنشاء سور خرساني أمني جديد على طول 

امتداد حدود مطار الملك عبد العزيز الدولي 
مع البوابات اللازمة

تنفيذ المشروع 
1432/1431هـ - 

1436/1435هـ

تحت إجراءات الترسية0%

10
استبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من 

معسكر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى 
محطة الرفع رقم )25(

تنفيذ المشروع 
1432/1431هـ - 

1433/1432هـ

8%
تم ترسية المشروع و جاري البدء 

بالعمل

11
إعادة تأهيل مبنى المستودعات والإمدادات 

رقم )23( لمطار الملك عبدعبد العزيز الدولي

تنفيذ المشروع 
1432/1431هـ - 

1433/1432هـ

لايوجد40%

12
تجديد وتحسين مباني ومرافق عمليات 

ساحة مطار الملك عبد العزيز الدولي

تنفيذ المشروع 
1433/1432هـ - 

1434/1433هـ

تم إلغاء المشروع0%

13
نظام جمع المياه الجوفية بمطار الملك عبد 

العزيز الدولي وتصريفها إلى البحر
استكمال المشروع 

في العام الثاني
0%

ادراج المشروع ضمن مشروع 
التطوير

14
الإدارة والإشراف للمرحلة الأولى لمطار الملك 

عبدالعزيز الدولي

استكمال تنفيذ 
المشروع في العام 

الثالث

3,27 خلال العام ، 

تراكمي 93,75%
لايوجد

15
الجزء الأول من المرحلة الأولى من تطوير 

مطار الملك عبد العزيز الدولي )مرافق جانب 
الطيران(

استكمال تنفيذ 
المشروع في العام 

الثالث

%0 خلال العام 
)%88.05 تراكمي(

 إستمرار التفاوض مع المقاول 
لفترة دون التوصل لإتفاق على 
أسعار بعض الأعمال الإضافية. 
حذف بعض الأعمال من العقد

16
الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع 

التطوير لمطار الملك عبد العزيز الدولي 
)جانب صالة السفر ومرافقها(

استكمال تنفيذ 
المشروع في العام 

الثاني

%12.5 خلال العام 
)%100 تراكمي(

عقد مشروع مبنى الطيران 
الخاص/مبنى سلامة الطيران 

والمقاييس/مبنى حظائر الكلاب 
مع التصاميم/مبنى الخطوط 

الجوية العربية السعودية

مظلة التأمين لمطار الملك عبد العزيز الدولي17
تنفيذ المشروع 

1432/1431هـ - 
1436/1435هـ

%3.26 خلال العام

 92.36%( 
تراكمي(

لا يوجد
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 

التشغيلية

 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المحقق خلال العام

 ونسبته %
المعوقات

18
تأهيل نظام HZ 400في الساحات رقم 

2-1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثاني
لايوجد100%

19
مواقف وممرات الطائرات وطرق الخدمة 

بمطار الملك عبد العزيز الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الخامس
تم دمجه في عقد الساحات 

والممرات رقم )422(
لايوجد

20
الهيكل الخرساني لمبنى الركاب ومواقف 

السيارات بمطار الملك عبد العزيز الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الخامس

تم تقسيمه بين عقد الساحات 
والممرات وعقد مجمع 

الصالات وبرج المراقبة رقم 
)421( و )422(

لايوجد

21
برج مراقبة جوية بمطار الملك عبد العزيز 

الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الخامس

تم دمجه في عقد مجمع 
الصالات وبرج المراقبة رقم 

)421(

لايوجد

22
جسور نقل المسافرين للطائرات بمطار 

الملك عبد العزيز الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الخامس

تم دمجه في عقد مجمع 
الصالات وبرج المراقبة رقم 

)421(

لايوجد

23
أنظمة مناولة الحقائب بمبنى الركاب 

بمطار الملك عبد العزيز الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الخامس

تم دمجه في عقد مجمع 
الصالات وبرج المراقبة رقم 

)422(

لايوجد

24
أعمال التسهيلات الداخلية بمطار الملك 

عبد العزيز الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الرابع
تم دمجه في عقد الساحات 

والممرات رقم )422(
لايوجد

25
معدات وأنظمة مراكز الأحمال بمطار 

الملك عبد العزيز الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الرابع
تم دمجه في عقد الساحات 

والممرات رقم )422(
لايوجد

26
إنشاء خطوط الخدمات بمطار الملك عبد 

العزيز الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الخامس
تم دمجه في عقد الساحات 

والممرات رقم )422(
لايوجد

27

المكون الإنشائي لنفق الربط بين مبنى 

الركاب الجديد والتوسعات المستقبلية 

لتطوير مطار الملك عبدالعزيز

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع 
الصالات وبرج المراقبة رقم 

)421(

لا يوجد
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م
البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية

 )ذوات الأولوية(
الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

28
نظام النقل الآلي للمسافرين داخل 

مجمع صالات الركاب الجديد لمطار الملك 
عبدالعزيز الدولي

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ 
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع 
الصالات وبرج المراقبة رقم 

)421(
لا يوجد

29

الأعمال الكهربائية والميكانيكية 

والتشطيبات لمبنى الركاب في مطار 

الملك عبدالعزيز الدولي

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع 
الصالات وبرج المراقبة رقم 

)421(
لا يوجد

30
المصاعد والسلالم والمشايات المتحركة 

لمطار الملك عبدالعزيز الدولي
تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 

1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع 
الصالات وبرج المراقبة رقم 

)421(
لا يوجد

31
المرافق العامة لمدينة مطار الملك 

عبدالعزيز الدولي
تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 

1436/1435هـ
تم دمجه في عقد الساحات 

والممرات رقم )422(
لا يوجد

32
تطوير مشتل مطار الملك عبدالعزيز 

الدولي
تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 

1436/1435هـ

تم دمجه في عقد الساحات 
والممرات رقم )422(

لا يوجد

33
هدم وازالة مواقع الرادو وإنشاء مواقع 

جديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي
تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 

1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع 
الصالات وبرج المراقبة رقم 

)421(

لا يوجد

34
توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم )6( 

بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
ذات الأولوية الثانية

%7 خلال العام

 )9,95 % تراكمي(
لا يوجد

35
شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار 

الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثاني
0%

تم زيادة 
الإعتماد 

وإعداد وثائق 
المنافسة

36
توسعة أحواض تجمع مياه الصرف بمطار 

الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثاني
لا يوجد100%

37
استبدال انظمة الراديو النقال والنداء الآلي 

بمطار الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثالث
لا يوجد60%

38
توريد وتركيب نظام توجيه وقوف 

الطائرات  بمطار الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الأول
لا يوجد100%
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م
البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية

 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

39
أجهزة  أمنية لتفتيش السيارات والعفش 

والامتعة بمطار الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثاني
لا يوجد100%

40
تصميم وانشاء مدارج جديدة لهبوط 

الطائرات مع ملحقاتها بمطار الملك خالد 
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الثالث

%100 الدراسة والتصاميم 
، وتم ضم المشروع ضمن 

مشروع تطوير المطار
لا يوجد

41
إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة 

الطرق بمطار الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثالث

%100 ، تم دمج هذا المشروع 
مع عدة مشاريع تحت مسمى 

تطوير البنية التحتية لجانب 
الطيران

لا يوجد

42
التجديدات والتحسينات بمطار الملك خالد 

الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثاني
يتم تنفيذ عدة مشاريع تحت 

هذا البند
لا يوجد

43
تطوير انظمة سيور العفش بالصالات 

التجارية والصالة الملكية بمطار الملك 
خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الثالث

5%

بدأ العمل 
في الصالة 

الدولية رقم 1 
سير العفش 

رقم 14 بتاريخ 
1436/3/9

44
تصميم وانشاء الاعمال التكميلية وتجهيز 

الصالة الرابعة– المرحلة الاولى بمطار 
الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الرابع

تم دمج هذا المشروع مع 
مشروع تطوير المطار

لا يوجد

45
استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون 

بنظام يحافظ على طبقة الاوزون بمطار 
الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الثاني

لا يوجد100%

46
تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسة 

رقم )8002( بمطار الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الأول
لا يوجد100%

47
استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون 

بنظام يحافظ على طبقة الاوزون بمطار 
الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الثاني

لا يوجد100%

48
تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسة 

رقم )8002( بمطار الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الأول
لا يوجد100%
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 

التشغيلية
 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز 
خلال السنة حسب الخطة 

التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

49

إستبدال وترحيل وزيادة وتوسعة 
كاونترات المسافرين والبوابات 

والإستعلامات وبطاقات صعود الطائرة 
بمطار الملك خالد الدولي 

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الثاني

لا يوجد80%

50
أجهزة التبريد المركزي بمطار الملك 

خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثاني
لا يوجد100%

51
دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع 

توسعة الساحات والإشراف عليها 
بمطار الملك خالد الدولي

تنفيذ المشروع
 1432/1431هـ-

1436/1435هـ

مرحلة الدراسة 
انتهت 100 % و 

وتم إدراج المشروع 
ضمن مشروع تطوير 
وتوسعة مطار الملك 

خالد الدولي

لا يوجد

52
تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات 

الساحة بمطار الملك خالد الدولي

تنفيذ المشروع
 1432/1431هـ-

1435/1434هـ

أدرج المشروع ضمن 
مشروع تطوير مطار 

الملك خالد الدولي
لا يوجد

53
إستبدال غاز الفريون بغاز يحافظ على 

البيئة وإعادة تأمين وحدات التبريد 
بمطار الملك خالد الدولي

تنفيذ المشروع
 1432/1431هـ-

1435/1434هـ

لم تتم الترسية

المشروع تم استبدال 
مسماه في ميزانية 
1437/1436 هـ  إلى 

استبدال الغلايات بمطار 
الملك خالد الدولي بالرياض 
وتم دعمه بمبلغ 5 مليون 
إضافية لتصبح ميزانيته 20 

مليون

54
دراسة وتصميم وإستبدال وتطوير 

نظام النداء والإعلان مع الإشراف بمطار 
الملك خالد الدولي

تنفيذ المشروع
 1432/1431هـ-

1434/1433هـ

0%

تم التشغيل التجريبي 
للنظام الجديد للإعلانات 

بتاريخ 29/6/1436هـ 
والمرحلة الثانية وهي الربط 
الآلي بنظام قاعدة بيانات 

عمليات المطار

55

إستبدال السجاد بالرخام والبورسلان 
في جميع المناطق المتبقية في 

الصالات بمطار الملك خالد الدولي 
بالرياض

تنفيذ المشروع 
1434/1433هـ-

1435/1434هـ

لا يوجد100%

56
تركيب نظام مراقبة بالكاميرات 

للأغراض الأمنية بمطار الملك خالد 
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الأول.

لا يوجد100%
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 

التشغيلية
 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

57
تحديث المخطط العام لمطار الملك 

خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

58

دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة إضافية 

لتصريف السيول لمجمع الصالات 

التجارية والصالات الملكية لمطار 

الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في العام 
الأول

تم تغيير مسمى 
المشروع إلى تصريف 
مياه الأمطار بالمطار

لا يوجد

59
تطوير نظام الكهرباء الأرضي المغذي 

للطائرات بمطار الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني

تم دمجه مع عدة 
مشاريع معتمدة في 

الميزانية 1437/1436هـ   
بمسمى تطوير شبكة 
وجهد مصادر الطاقة 

الكهربائية

لا يوجد

60
إعادة توسعة كاونترات ترحيل الركاب 

المغادرين بمطار الملك خالد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
لا يوجد80%

61

دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع 

توسعة الساحات والإشراف عليها 

بمطار الملك خالد

تنفيذ المشروع

1432/1431هـ -

 1436/1435هـ

تم إدراج المشروع ضمن 
مشروع تطوير وتوسعة 

مطار الملك خالد 
الدولي

لا يوجد

62

تحديث / تطوير أدوات ومعدات فحص 

لمعمل المعايرة بمطار الملك خالد 

الدولي

تنفيذ المشروع

1432/1431هـ -

 1436/1435هـ

تمت الترسية, المشروع 
بمسمى )تحديث 

وتطوير قدرة مختبر 
المعايرة لمطار الملك 

خالد الدولي(

لا يوجد

63
تطوير واستبدال نظام الإعلانات العام 

بمطار الملك خالد الدولي

1433/1432هـ -

1436/1435هـ
95%

تم تعديل مسمى 
المشروع إلى ) دراسة 

وتصميم وإستبدال 
وتطوير نظام النداء 
والإعلان مع الإشراف(

64

تحديث / تطوير نظام الاتصالات 

الأرضية المتنقلة )LMR( بمطار الملك 

خالد الدولي

1433/1432هـ -

1436/1435هـ
60 %

تم تعديل مسمى 
المشروع إلى )إستبدال 

أنظمة الراديو النقال 
والنداء الآلي بالمطار(

 65
استبدال وتطوير نظام الإنقاذ 

ومكافحة الحرائق بمطار الملك خالد 
الدولي

1433/1432هـ -

1436/1435هـ 

 في مرحلة إعداد وثائق
المنافسة

تم تعديل مسمى 
المشروع إلى ) إستبدال 
نظام الإنقاذ والسلامة 

بالمطار(
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م
البرامجوالمشاريعبالخطة التشغيلية 

)ذواتالأولوية(

الأهدافالمحددةللإنجاز
 خلالالسنة حسب الخطة 

التشغيلية

المتحققخلالالعامونسبته 
%

المعوقات

66
إنشاء )12( مكتب داخل مبنى الطيران 

الخاص بمطار الملك خالد الدولي

تنفيذ المشروع 

1433/1432هـ - 
1434/1433هـ

لا يوجد100%

67

إصلاح وإعادة سفلتة الممرات الجوية 

)إيكو Echo Taxiway( بمطار الملك 

خالد الدولي

تنفيذ المشروع

1433/1432هـ - 
1436/1435هـ

لا يوجد100%

68

تطوير وتحسين )48( دورة مياه في 

الصالات التجارية و )4( دورات مياه في 

مسجد الصالات التجارية )TK1( بمطار 

الملك خالد الدولي

تنفيذ المشروع

1433/1432هـ - 
1435/1434هـ

لا يوجد100%

69

إصلاح فواصل التمدد على الأرصفة 

المقابلة للصالات التجارية )مغادرة 

وقدوم( بمطار الملك خالد الدولي

تنفيذ المشروع

1433/1432هـ - 
1436/1435هـ

لا يوجد100%

70

استبدال البلاط الجمالي التالف في 

الصالات التجارية / قدوم ، المناطق 

المحظورة )A/L,A/S( بمطار الملك 

خالد الدولي

لا يوجد%100تنفيذ المشروع 1434/1433هـ

71
إنشاء أحواض مياه وتركيب مضخات 

لنظام المياه بمطار الملك خالد الدولي

تنفيذ المشروع

 1433/1432هـ - 
1435/1433هـ

حفر البئر منتهي 100% 

 بدأ العمل في مشروع  
 إنشاء احواض مياه الشرب

 تم تعديل مسمى
 المشروع إلى )حفر بئر

 جديد بعمق 2,200م
 بالقرب من البئر رقم

 )137( مع كامل
 التجهيزات وإنشاء

 أحواض لمياه الشرب
 )بالمطار

72

إعادة العزل المائي لأسطح المباني 

الإدارية )مدارس ومساجد وأندية 

ترفيهية( في )21( مبنى بمطار الملك 

خالد الدولي

تنفيذ المشروع

 1433/1432هـ - 
1435/1433هـ

مشروع تطوير وتأهيل 
المركز الترفيهي بالحي 

السكني بالمطار  وتطوير 
وتحسين دورات المياه في 
منطقة المجمع التجاري 
بالحي السكني بالمطار 

منتهي 100 %.

تم تعديل مسمى 
المشروع إلى ) إعادة 

تأهيل المرافق 
والوحدات السكنية 

بسكن العوائل 
والعزاب (

مبنى الصالة بمطار الملك فهد الدولي73
 استكمال تنفيذ المشروع في

العام الثالث
لا يوجد100%
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 

التشغيلية
 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز 
خلال السنة حسب الخطة 

التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

74

تعديل صالتي الوصول 
والمغادرة الدولية بمبنى صالة 
المسافرين  بمطار الملك فهد 

الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الثالث

تمت ترسية المشروع على 
شركة الجودة للمقاولات في 

1436/02/18هـ

يتعارض ويتقاطع مع 
مشروع مماثل تحت اشراف 

ادارة الجوازات

75
استبدال نظام التفتيش الأمني 

بمطار الملك فهد الدولي
استكمال المشروع في العام 

الثالث

تمت اجراءا ت طرح المشروع 
للمنافسة العامة للمرة الرابعة 

وتقدم متنافس واحد فقط 
بعرض أسعار. جاري التقييم 

المالي والفني والتعاقدي 
للعرض.

التكاليف المعتمدة 
للمشروع غير كافية

76
صيانة الأسطح الاسفلتية 

لمدرجات مطار الملك فهد 
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الاول

%100 لأعمال الصيانة للمدرج 

الرئيس الغربي والممرات 
الموصلة للمدرج

%95لأعمال الصيانة للممر 

الموازي للمدرج الرئيس الغربي 

تم تنفيذ %95 من نطاق 
العمل مع وجود ملاحظات 

على جودة العمل رفض 
المقاول تصحيحها. بالتالي 
سيتم الإستغناء عن تنفيذ 

النسبة المتبقية والبدء 
في إجراءات إقفال العقد 

وتطبيق الغرامة بنسبة 10% 
من قيمة العقد

77
تمديد جزء من ساحة 

وقوف الطائرات رقم )1(  
بمطارالملك فهد الدولي 

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الثاني 

0%

تم دمج هذ المشروع 

مع مشروعين آخرين 
لصلة ببعضهم تحت 

مشروع واحد تحت 
البرنامج)4/00/85/149(

075/000/000( وبوثيقة 
المنافسة رقم

  )ش – 00 – 316 – 00 – 
س ي – 0( وتم إعداد نطاق 

العمل

78
استبدال أنظمة الراديو النقال 

والنداء الآلي بمطار الملك فهد 
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الثاني 

100%

تم الإنتهاء من تنفيذ 
المشروع وتسليمه بتاريخ 

1435/01/04هـ، والمشروع 

تحت الضمان لمدة عام 
واحد إبتداءً من تاريخ 

التسليم.
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 

التشغيلية
 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

79
تركيب نظام أمني على سياج الساحة 

الجوية بمطار الملك فهد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول 
تحت اجراءات الترسية0%

80
استبدال نظام كاميرات المراقبة 

التلفزيونية الأمنية بمطار الملك فهد 
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في العام 
الأول

58%

تعثر المقاول شركة 
الفروسية للتجهيز 

إتمام الأعمال المتبقية 
عليه كما تعذر اسناد 
تنفيذ البنود المتبقية 
من العقد من خلال 

التعاقد مع مقاول من 
الباطن متخصص في 
نفس طبيعة العمل. 
رفعت التوصية بإلاق 

العقد حسب النظام 
وانسحب  المقاول من 

المشروع.

81
إعادة تاهيل مصادر المياه بمطار الملك 

فهد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجدتحت اجراءات الترسية

82
إستبدال سور حرم مطار الملك فهد 

الدولي ووضع بوابة على المدخل 
الجنوبي الشرقي

تنفيذ المشروع

  1433/1432هـ -

1436/1435هـ

0 %

تمت ترسية المشروع 
على مؤسسة الخلود 

التجارية للمقاولات في 
16/ 11/ 1435هـ

83
تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات 

بمطار الملك فهد الدولي

تنفيذ المشروع

-1432/1431 

1433/1432هـ

لا يوجدتحت اجراءات الترسية

تطوير مطار وادي الدواسر84

تنفيذ المشروع

 1434/1433هـ-

 1436/1435هـ

0 %

تم دعوة عدة شركات 
وتقدم عطاء وحيد 

أعلى من التكلفة 
التقديرية وجاري إعادة 

الطرح

  85
إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران 

المدني
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثالث

تم ترسية المشروع 
على شركة بن دايل 

للمقاولات بتاريخ 
12/21/ 1435هـ 

لا يوجد

إنشاء مطار القنفذة86

تنفيذالمشروع

1432/1431هـ-

1436/1435هـ

تم تأجيل المشروع % 0
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 

التشغيلية
 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

استكمال تطوير مطار ينبع87

تنفيذالمشروع

1433/1432هـ-

 1436/1435هـ

تم عمل محضر بدء 
العمل بتاريخ

 4/15/ 1436هـ

لا يوجد

88
المتطلبات الضرورية لتحويل مطار 

الأمير محمد بن عبدالعزيز  إلى مطار 
دولي

إستكمال تطوير المشروع في العام 
الثاني

لا يوجد100%

89
استكمال تطوير مطار الأمير 

عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا

تنفيذالمشروع

1433/1432هـ -

 1436/1435هـ

لا يوجد71%

تطوير مطار القيصومة90

تنفيذالمشروع

 1434/1433هــ-

 1436/1435هـ

جاري ترسية المشروع 
على دي كونسلت 

بالتضامن مع 
المجموعة الإستشارية 

الهندسية

لا يوجد

تطوير مطار الاحساء91

تنفيذالمشروع

 1434/1433هــ-

 1436/1435هـ

لا يوجدتحت إجراءات الترسية

استكمال تطوير مطار القصيم92
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

تطويرمطارالقصيم93

تنفيذالمشروع

 1434/1433هـــ-

 1436/1435هـ

جاري ترسية المشروع 
على شركة المهيدب 

للمقاولات وسيتم 
البدء خلال الربع الثاني 

من عام 1436هـ

لا يوجد

تصميم تطوير مطار ابها الإقليمي94

تنفيذالمشروع

 1432/1431هــ-

 1433/1432هـ

لا يوجد100%

تطوير مطار ابها95

تنفيذالمشروع

 1434/1433هـــ-

 1436/1435هـ

تم ترسية المشروع 
على شركة الجابر تم 
تسليم الموقع بتاريخ 

4/22/ 1436هـ

لا يوجد

96
تطوير مطار تبوك )أعمال المباني مع 

الإشراف(
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
%100و المرحلة 

الإضافية 5%
تمت إضافة مراحل 

جديدة 
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 

التشغيلية
 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز 
خلال السنة حسب الخطة 

التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

تطوير مطار الوجه97
تنفيذالمشروع

 1434/1433هـــ- 
1436/1435هـ

0%
في انتظار الإنتهاء من مرحلة 

التصاميم

تطوير مطار حائل98
تنفيذالمشروع

 1434/1433هـ- 
1436/1435هـ

0%

إعتذر الممول شركة الخرافي 
من تمويل المشروع وعدم إنتهاء 

صندوق الإستثمارات العامة من 
إعادة دراسة المشروع 

تطويرمطاررفحاء99
تنفيذالمشروع

 1434/1433هـ- 
1436/1435هـ

جاري ترسية المشروع على 
دوي كونسلت بالتضامن 

مع المجموعة الإستشارية 
الهندسية

لا يوجد

تطوير مطار طريف100
تنفيذالمشروع

 1434/1433هـ- 
1436/1435هـ

جاري ترسية المشروع على 
دوي كونسلت بالتضامن 

مع المجموعة الإستشارية 
الهندسية

لا يوجد

تطوير مطار عرعر101
تنفيذالمشروع

 1434/1433هـ- 
1436/1436هـ

تم ترسية المشروع على 
شركة الجودة للمقاولات 

بتاريخ 1435/7/14هـ وجاري 
العمل على المشروع

لا يوجد

تطوير مطار شرورة102
تنفيذالمشروع

 1434/1433هــــ 
1436/1435هـ

0%
تم دعوة عدة شركات وتقدم 
عطاء وحيد أعلى من التكلفة 
التقديرية وجاري إعادة الطرح 

تطوير مطار الباحة103
تنفيذالمشروع

 1434/1433هـ- 
1436/1435هـ

تم الإنتهاء من مرحلة  
التصاميم ، تحت إجراءات 

الترسية
لا يوجد

تطوير مطار الباحة104
تنفيذالمشروع

 1434/1433هــ- 
1436/1435هـ

تم الإنتهاء من مرحلة 
التصمايم ، تحت إجراءات 

الترسية
لا يوجد

105
تطوير مطار القريات مع 

الدراسات والتصاميم
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثالث

تم ترسية المشروع بتاريخ 
2/18/ 1436هـ على شركة 

زهير فايز 

وجاري العمل على المشروع  
وتم عمل محضر بدء عمل بتاريخ 

1436/4/15هـ
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 

التشغيلية 
)ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز 
خلال السنة حسب الخطة 

التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

تطوير مطار الجوف106
تنفيذالمشروع

 1434/1433هـ- 
1436/1435هـ

لا يوجدتحت إجراءات الترسية

تطوير شبكة الكهرباء بمطار الجوف107
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثاني
لا يوجد100%

108
الاحتياجات الأمنية العاجلة من 

الشبوك والأسلاك الشائكة الأمنية 
والحواجز الخرسانية

استكمال تنفيذ المشروع في 
العام الثاني

لا يوجد100%

109
التجديدات والتحسينات للمطارات 

الداخلية
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الثاني
لا يوجد100%

110
توريد وتركيب نظام الكشف 

الأجسام الغريبة على مدارج المطارات 
الداخلية )المرحلة الأولى(

تنفيذالمشروع

 1432/1431هـ- 
1436/1435هـ

لا يوجد% 100

111
دراسات استشارية ومساندة فنية 

للإدارة الهندسية

تنفيذالمشروع

 1433/1432هـ- 
1436/1435هـ

تم تأجيل المشروع0%

112
مكافحة الطيور وأماكن تجمعها 

في المطارات الداخلية

تنفيذالمشروع

 1433/1432هـ- 
1436/1435هـ

0%
لم يطرح في الميزانية 

بعد

إنشاء مستودعات الهيئة113
استكمال تنفيذ المشروع في 

العام الأول
100%

تم إدراج مشروع 
جديد بمسمى )إنشاء 
مرافق صيانة المطار 

والمستودعات بالمطارات 
الداخلية( في ميزانية 

1434/ 1435 هـ ، وهو 
تحت إجراءات الترسية 

إيصال المياه للمطارات الداخلية114
تنفيذ المشروع

 1433/1432هـ - 
1436/1435هـ

لا يوجدتحت إجراءات الطرح

115
سفلتة ورصف وإنارة الطرق الدخلية 

للمطارات الداخلية

تنفيذالمشروع

1433/1432هـ- 
1436/1435هـ

0%
تحت إجراءات الطرح في 

منافسة عامة
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 

التشغيلية
 )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

116
تحديد حرم أراضي المطارات الداخلية 

ببتر خرسانية

تنفيذالمشروع

 1433/1432هــ-

 1436/1435هـ

25%
تمت الترسية في 
06/23/ 1435هـ

117
استبدال مولدات الطاقة القديمة 

بالمطارات الداخلية

تنفيذالمشروع

 1433/1432هـ-

 1436/1435هـ

لا يوجد73%

118
إزالة المباني الآيلة للسقوط بالمطارات 

الداخلية

تنفيذالمشروع

 1433/1432هــ-

 1436/1435هـ

لا يوجد100%

119
تجهيزات وتحسينات بمباني الإطفاء 

والإنقاذ )مرحلة أولى( بالمطارت 
الداخلية

تنفيذالمشروع

1432/1431هــ-

 1436/1435هـ

لا يوجد100%

120
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد%100استكمالتنفيذالمشروعفيالعامالأول

121
تطوير وإنشاء مرافق الأرصاد في بعض 

المطارات الداخلية
إستكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
لا يوجد100%

122
تحديث أنظمة سيور الأمتعة وإدخال 
نظام الفرز الألي بالمطارات الداخلية

تنفيذالمشروع

 1432/1431هــ-

 1436/1435هـ

100%
المرحلة الثانية 
تحت إجراءات 

الطرح

123
نظام عرض معلومات الرحلات 

للمطارات الداخلية
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك124

تنفيذالمشروع

 1434/1433هـ-

 1436/1435هـ

لا يوجد100%

125
دراسة أستخدام أراضي مقر الهيئة مع 

دراسة والتصاميم للمباني
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

126
نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار 

الأمير محمد بن عبدالعزيز
لا يوجد%100نزع الملكيات
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م
البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية

 )ذوات الأولوية(
الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال 
العام  ونسبته %

المعوقات

127
دراسات وتطوير مطار نجران مع 

التصاميم والإشراف
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثالث
لا يوجد100%

128
أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض 

المطارات المحلية والإقليمية
إستكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
100%

تم إنجاز المرحلة 
الأولى و تم إصدار 

إشعار الترسية لشركة 
المباني مقاولون 

عامون للمرحلة الثانية

129
مباني المتطلبات الأمنية للمطارات 

الداخلية
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
60%

تمت زيادة المخصصات 
وإضافة مرحلة جديدة

130
أعمال السلامة الوقائية للمدارج في 

بعض المطارات الداخلية
إستكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

131

تحسين وتجديد صالات الملكية وصالات 

كبار الشخصيات في بعض المطارات 

الداخلية

استكمال تنفيذ المشروع في العام 
الثاني

لا يوجد100% 

132
إنشاء مركز القيادة الثابت في المطارات 

الداخلية
إستكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول

سوف يتم تنفيذ 
المشروع ضمن 

مشروع الأمن الوطني 
المتكامل لأمن 

وحماية المطارات

المشروع ملغي

133
إعداد المخططات العامة للمطارات 

الداخلية
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
لا يوجد100%

إيصال التيار الكهربائي للمطارات الداخلية134
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
لا يوجد100%  

تطوير مطار عرعر مع التصاميم135
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثالث
لا يوجد% 2,24
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م
البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية 

)ذوات الأولوية(
الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

دراسات وتصاميم تطوير مطار حائل136
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
0%

جاري حالياً إعادة 
دراسة التصاميم 
التفصيلية للمطار

137
تحسينات بمطار حائل مع تصريف 

السيول
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

138
تحديث نظم مركز الإقتراب الآلي بمطار  

الملك فهد الدولي
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
85%

متعثر نظراً لإرتباطه 
بمشروع آخر

مركز الإقتراب الآلي بمطار أبها139

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ -

 1435/1434هـ

5%
تم توقيع العقد بتاريخ 

1436/05/19هـ

140
تحديث تجهيزات ورش الصيانة في 

القطاعات
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثالث
لا يوجد35%

141

تطوير أنظمة الطاقة الشمسية 

والأنظمة المساندة في المطارات 

الداخلية

استكمال تنفيذ المشروع في العام 
الأول

طرح مرتين في 
منافسة عامة ولم 

يتقدم إلا مقاول واحد 
وسوف يعاد طرحه 

التكاليف المعتمدة 
للمشروع غير كافية 

مقارنة بالاعمال 
المطلوبة لذا سيتم 
الرفع لوزارة المالية 

لتعزيز التكاليف  .

المرحلة الثانية لنظم الهبوط الآلي142
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
لا يوجد100%

143
نظم الملاحة عبر منظومة الأقمار

الصناعيـة ) المرحلة الأولـى (

استكمال تنفيذ المشروع في العام 
الأول

لا يوجد100%

144
نظام دعم الملاحة الجوية بالأقمار 

)EGNOS( الصناعية
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
0%

تم استبدال المشروع 
بمشروع اخر بعد 

موافق وزارة المالية.

145
شبكة الإتصالات الملاحية لتوفير الخدمة 

مباشـرة من الهيئـة
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
لا يوجد100%
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م
البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية 

)ذوات الأولوية(
الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال 
العام  ونسبته %

المعوقات

منظومة الرادارات الملاحية المدنية146
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الرابع
لا يوجد100%

تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية147
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
60%

  إرتباط المشروع 
بمشاريع أخرى وقد 

تم إيقاف العمل 
في المشروع حتى 

1437/2/14هـ

أنظمة الإستطلاع الأتوماتيكي الذاتي148

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ -

 1435/1434هـ

0%

تم طرحه في 
منافسة عامة وتم 

فتح المظاريف ونظراً 
لان نتائج التقييم  

أظهرت قصور في 
العروض المقدمة لذا 
سوف يعاد طرحه من 

جديد 

149
نظم معالجة خطط الطيران بالمطارات 

الداخلية
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
لا يوجد100%

150
برامج وتطبيقات الملاحة عبر الإنترنت  

)VOIP(

تنفيذ المشروع

 1433/1432هـ -

 1436/1435هـ

0%

تم طرحه في 
منافسة عامة وعند 

التقديم تبين أن هناك 
قصور في العروض 

المقدمة وسوف يعاد 
طرحه مرة أخرى

151
تحديث نظام الرسائل الملاحية 

الأوتوماتيكية بمطار الملك عبد العزيز
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

152
استبدال تجهيزات مركز الحاسب الآلي 

والورشة المركزية
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

153
مركز مراقبة الاقتراب  بمطار الأمير 

محمد بن عبدالعزيز
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

نظام مساعدات ملاحية لمطار العلا154
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
لا يوجد100%

155
استبدال نظام الرادار في مطاري الملك 

عبد العزيز والملك خالد
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%
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م
البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية 

)ذوات الأولوية(
الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

نظام المعلومات الملاحية156
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

جهاز إرشاد ملاحي )فورتاك(157
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

158
أنظمة الاتصالات الملاحية لمركزي 

المراقبة الجوية بالرياض و جدة
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

159

تحسين نظام الاتصالات  الملاحية:-

المرحلةالأولى

المرحلةالثانية

استكمال تنفيذ المشروع في العام 
الأول

لا يوجد100%

160
نظام فوترة أجور خدمات الملاحة 

الجوية
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

161
نظام مراقبة تجهيزات خدمات الملاحة 

الجوية عن بعد
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
لا يوجد100%

162
تركيب نظم مراقبة وتحكم عن بعد 

حديثة لجميع الأجهزة الملاحية

تنفيذ المشروع

 1433/1432هـ - 

1436/1435هـ

100%

أعتمد جزئياً تحت 
مسمى مشروع 

نظام مراقبة 
تجهيزات الملاحة 

عن بعد

163
تركيب أجهزة مساعدات ملاحية في 

بعض المطارات والمناطق النائية

تنفيذ المشروع

 1433/1432هـ -

 1436/1435هـ

100%

جزء من المشروع 
انتهي بمسمى نظام 

مساعدات ملاحية 
بمطار العلا  بنسبة 
%100 وجزء منه 

تحت التنفيذ الى الان 
وقد تم تنفيذ 40%  

منه

نظام اقتراب آلي بالمطارات الداخلية164

تنفيذ المشروع

 1433/1432هـ - 

1436/1435هـ

5%

أُعتمد جزء منه 
لمطار أبها، وتم 

توقيع العقد بتاريخ 
1436/05/19هـ

تركيب نظام استطلاع بالمطارات165

تنفيذ المشروع

 1433/1432هـ - 

1436/1435هـ

0%
يندرج تحت مشروع 

منظومة الرادارات
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م
البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية 

)ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز خلال 
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته %

المعوقات

166
استبدال شاشات عرض معلومات 

)LCD( الرحلات بشاشات مسطحة

تنفيذ المشروع

 1433/1432هـ -

 1436/1435هـ

لا يوجد100%

167
تحديث وتطوير شبكة المعلومات 

ونظام إدارة الشبكة للهيئة
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
84%

تعثر في التنفيذ من 
قبل المقاول والتأخير 

المتوقع حتى تاريخ 
1436/5/30هـ

تحديث أجهزة الحاسب الآلي168
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الثاني
100%

توفير الكهرباء 
لبعض المواقع في 

المشروع

تحديث وميكنة المراسلات آليا169
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الاول
لا يوجد100%

170
توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط 

وإدارة الموارد
استكمال تنفيذ المشروع في العام 

الأول
100%

تم الإنتهاء من 
المرحلة الأولى

إنشاء مركز حاسب آلي جديد171

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ -

 1436/1435هـ

في مرحلة إعداد 
كراسة الشروط 

والمواصفات
لا يوجد

برامج إدارية ومالية وبرامج صيانة172

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ -

 1436/1435هـ

100%

تم تغيير مسمى 
المشروع إلى

توريد تراخيص ودعم 
فني لمايكروسوفت  

مع موافقة 
وزارة المالية على 

المناقلات المطلوبة 
للمنافسة

173
المرحلة الثانية من تجهيز البنية التحتية 

للمطارات الدولية والنظم اللاسلكية

تنفيذ المشروع 

1432/1431هـ -

 1436/1435هـ

لا يوجد100%

174
نظم أمن المطارات وأمن قواعد 

المعلومات

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ -

 1434/1433هـ

لا يوجد100%
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م
البرامج والمشاريع بالخطة 
التشغيلية )ذوات الأولوية(

الأهداف المحددة للإنجاز 
خلال السنة حسب 
الخطة التشغيلية

المتحقق خلال العام  
ونسبته  %

المعوقات

أنظمة الطيران المدني175

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ -

 1435/1434هـ

لا يوجد100%

176
تجهيز مطارات المملكة الدولية بغرفة 

تحكم للشبكات والنظم وأجهزة 
الحاسب الآلي المساندة للمطارات

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ -

 1436/1435هـ

لا يوجد100%

مسح جوى وإعداد خرائط للعوائق177
استكمال المشروع في 

العام الثاني
 100%

انتهت المرحلة الاولى بنسبة 
%100، والمرحلة الثانية 

تحت التنفيذ،  ويتم حاليا 
ترسية المرحلة الثانية وبدء 
التشغيل من قِبل المقاول 

خلال  النصف الاول من عام   
2015م

معمل وأجهزة ومعدات السلامة178
استكمال المشروع في 

العام الأول
 100%

أنتقل المشروع الى مكتب 
التحقيقات فى حوادث 

الطيران )AIB( لإستكمال 
تحديث البرامج

179
إعداد وتنفيذ أنظمة السلامة لهيئة 

الطيران المدني
استكمال المشروع في 

العام الثالث
100%

أُستكمل المشروع مع البدء 
فى التطبيق فى النصف الاول 

من عام 1436هـ

تأمين اجهزة أمنية للمطارات180
استكمال المشروع في 

العام الثالث
الاعداد لطرح مشروع جديد

هذا البند مخصص لتأمين 
احتياجات المطارات من 

الاجهزة الامنية من خلال 
استحداث عدة مشاريع 

مستقلة لسد حاجة 
المطارات ،  وتم الانتهاء من 
مشروع المرحلة الخامسة 

لتأمين أجهزة أمنية للمطارات 
من هذا البند

181
المشروع الوطني المتكامل لأمن 

وحماية المطارات )المرحلة الاستشارية (
استكمال المشروع في 

العام الثاني
20%

تم إعادة التصاميم لبعض 
المطارات التي تخضع لأعمال 

تطوير أو إعادة بنائها حيث 
أدى ذلك إلى توقف المشروع 

لمدة أربعة شهور 

181
استبدال سيارات ومعدات الاطفاء 

والانقاذ رقم ) 1 (  
استكمال تنفيذ المشروع  

في العام الخامس
لا يوجد100%

183
مناولة ومراقبة المواد الخطرة  
والتخلص منها    )مرحلة أولى(

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ -

 1436/1435هـ

  اجراءات طرح المشروع 
للمنافسة

لا يوجد

تطوير التدريب الفني184
استكمال المشروع في 

العام الرابع
لا يوجد92.24%
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تنمية الموارد البشرية

خريجون ملتحقون
البيان

المتحقق المستهدف المتحقق المستهدف

أولًا : المنح الدراسية 

والبعثات:

3 2 بكالوريوس

2 2 5 3 ماجستير

3 3 دكتوراه

5 5 8 5 المجموع الفرعي

ثانياً : التدريـــب :

550 300 550 300 الدورات الإدارية

400 250 400 250 الدورات المهنية

380 200 380 200

 الدورات الفنية والمهنية

المساعدة

320 200 320 200 الدورات الكتابية

300 250 300 250

 دورات تحسين مهارات

العمال

1950 1200 1950 1200 المجموع الفرعي

1955 1205 1958 1205 المجموع العام

نموذج رقم  )2(
عدد الملتحقين والمتخرجين من الدورات التدريبية والبعثات

للعام المالي 1436/1435هـ

2/2 تنمية الموارد البشرية

الجهة: إدارة التدريب–الموارد البشرية

تنمية الموارد البشرية
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ملتحقون خريجون
  البيان

المتحقق المستهدف المتحقق المستهدف

ثانياً : التدريـــــــب:

8 12 22 35 الدورات الإدارية

8 12 54 69 الدورات المهنية الفنية

179 179 179 275

 الدبلوم الفني لطلاب

الأكاديمية

1989 1992 1989 1992

 الدورات التطويرية لموظفي

الهيئة ومن خارج الهيئة

2184 2195 2244 2371 المجموع العام

عدد الملتحقين والمتخرجين من الدورات التدريبية والبعثات
للعام المالي 1436/1435هـ

تنمية الموارد البشرية

الجهة: الأكاديمية السعودية للطيران المدني
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 التغيير المتحقق في نسبة

السعودة خلال السنة

 المجموع في نهاية السنة المالية

الحالية

 المجموع في نهاية السنة

المالية السابقة
التصنيف الوظيفي

% س غ . س س % س غ . س س % س غ . س س الفئات الرئيسية

أ-الباب الأول

1.59% -45 16 98.13% 53 2795 96.59% 98 2779 اداريون

8.6% -48 45 91.66% 46 506 83.06% 94 461 مهنيون

2574 2089
مهنيون مساعدون 

وفنيون

100 كتبة

عمال مهرة

عمال عاديون

1.76% -93 61 98.34% 99 5875 96.58% 192 5429 مجموع الباب الأول

ب-الباب الثاني : الخبراء 

على بند الدراسات

غير ذلك ) تحدد (

0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجموع الباب الثاني

 س = سعودي 

غ.س = غير سعودي

السعودة 

للعام المالي  1435 / 1436هـ

تنمية الموارد البشرية

2/2 تنمية الموارد البشرية

الجهة: إدارة التدريب - الموارد البشرية
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 التغيير المتحقق في نسبة

السعودة خلال السنة

 المجموع في نهاية السنة

المالية الحالية

 المجموع في نهاية السنة

المالية السابقة
التصنيف الوظيفي

% س غ . س س % س غ . س س % س غ . س س )*( الفئات الفرعية
 الفئات

الرئيسية

:ج-الباب الثالث

 الصيانة

 والتشغيل:

)توظيف مباشر

اداريون

مهنيون

 مهنيون

 مساعدون

وفنيون

كتبة

 عمال مهرة

)**(

 عمال عاديون

)***(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 مجموع الباب الثالث

1.76% -93 61 98.34% 99 5875 96.58% 192 5429 الإجمالي

 )*(  تقوم كل جهة حكومية بتعبئة هذه الفئات الفرعية من واقع التصنيف المهني السعودي.

)**(  تشمل هذه الفئات عمال الخدمات والبيع والعمال الزراعيين المهرة والصيادين وعمال الحرف المهنية وخدمات التجارة وعمال مشغلي المكائن والآلات.

)***( تشمل هذه الفئة العمال غير المهرة
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التشغيلية  الخطة  وثيقة  في  وردت  كما  1436هـ   /1435 المالي  للعام  المالية  الاعتمادات  بلغت 
الميزانية اعتمادات  بلغت  بينما  ريال   )  7,093,640,000  ( نحو  المدني  للطيران  العامة   للهيئة 
16,660,523,000( ريال وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي نحو )13,754,133,316( ريال أي بنسبة   (
)%193,89 ( من إجمالي اعتمادات الخطة ونحو ) %82,56 ( من إجمالي اعتمادات الميزانية ويعود 

ذلك لإعتماد مشاريع حسب أوامر سامية كريمة صدرت بعد اعتماد الخطة . 

3/2 الأداء المالي 

7,093,640,000

193,83 %16,660,523,000

82,56 %

13,745,133,316

إجمالي الاعتمادات والمصروفات للعام المالي1434/ 1435 هـ )بالريال(

إجمالي المنصرف الفعليمن إجمالي إعتمادات الميزانية

الإعتمادات المالية الفعليةمن إجمالي إعتمادات الخطة

الإعتمادات في الخطة التشغيلية

نسبة المنصرف الفعلي

إجمالي الاعتماد والمصروفات

الأداء المالي 



57

المالي  العام  في  الثلاثة(  )الابواب  المتكررة  المصروفات  اعتمادات  بلغت  التشغيلية  الخطة  حسب 
1435/1434هـ نحو )2,413,700,000( ريال منها )843,200,000( اعتمادات الباب الأول )الرواتب 
اعتمادات  بلغت  بينما   ) التشغيلية  المصروفات   ( الثاني  للباب  ريال   )70,910,000( ونحو  والأجور( 

الباب الثالث في الخطة نحو )1,499,590,000( ريال.

•     حسب الميزانية بلغ إجمالي اعتمادات المصروفات المتكررة )الأبواب الثلاثة( خلال العام المالي 
1436/1435هـ نحو )3,594,587,000( ريال منها )1,809,493,000( ريال للباب الأول ونحو 

)199,494,000( ريال للباب الثاني ونحو )1,585,600,000( ريال للباب الثالث.

 )119,82%( بنسبة  أي  ريال   )2,786,172,838( نحو  الثلاثة  للأبواب  الفعلية  المصروفات  •     بلغت 
مصروفات وبلغت  الميزانية  اعتمادات  من   )80,46%( ونحو  الخطة  اعتمادات   من 
نحو الثالث  والباب  ريال   )  172,168,446  ( الثاني  والباب  ريال   )1,786,825,569( الاول   الباب 

)933,178,823( ريال.

•     أما اعتمادات الباب الرابع في الخطة التشغيلية فقد بلغت نحو )4,679,940,000( ريال بينما 
بلغت اعتمادات هذا الباب في الميزانية نحو )13,065,936,000( ريال كما بلغت المصروفات 
اعتمادات  لإجمالي  بالنسبة   )%232,10( نحو  شكلت  ريال   )10,861,960,476  ( نحو  الفعلية 

الخطة ونحو)80,13% ( بالنسبة لإجمالي اعتمادات الميزانية.
 

الاعتمادات والمصروفات على مستوى الأبواب  
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البيان

الاعتمادات حسب 
الخطة التشغيلية

)ريال(

إجمالي الاعتمادات 
في الميزانية

)ريال(

إجمالي المنصرف 
الفعلي

)ريال(

نسبة المنصرف الفعلي 
إلى

المعتمد 
حسب 
الخطة

اعتمادات 
الميزانية

النفقات 
المتكررة

%98.75%843,200,0001,809,493,0001,786,825,569211.91الباب الأول

%86.30%70,910,000199,494,000172,168,446242.80الباب الثاني

%58.85%1,499,590,0001,585,600,000933,178,82362.23الباب الثالث

%80.46%2,413,700,0003,594,587,0002,892,172,838119.86مجموع فرعي

%83.13%4,679,940,00013,065,936,00010,861,960,476232.89الباب الرابع

%82.56%7,093,640,00016,660,523,00013,754,133,316193.89الإجمالي العام

 

إجمالي  أن  السابقة  الفقرات  في  تداولها  سبق  التي  النسبية  والمؤشرات  الأرقام  من  يلاحظ 
باعتمادات  )%234,87( مقارنة  بنحو  زاد  1436/1435هـ  المالي  العام  الميزانية خلال  اعتمادات 
في  السبب  ويعود  ايضاً  الخطة  باعتمادات  مقارنة   )193,89%  ( بنحو  الانفاق  زاد  بينما   ، الخطة 

ذلك إلى ما يلي:

التأمينات  سلم  من  أعلى  وهو  الهيئة  منسوبي  رواتب  سلم  إلى  الهيئة  موظفي  تحويل  ــ 
الاجتماعية.

ــ تعويض الموظفين عن ارصدة اجازاتهم بعد تحويلهم إلى نظام العمل والعمال. 
ــ رفع الحد الأدنى للرواتب وبالتالي  التأثير على سلم الرواتب.

ومشروع  الدولي  العزيز  عبد  الملك  مطار  مشروع  مثل  الكبيرة  المشروعات  من  عدد  اعتماد  ــ 
تطوير مطار الملك خالد الدولي , علماً أن هذه المشروعات تمول من ايرادات الهيئة والصكوك.

التباين بين الإعتمادات والمصروفات
234,87 %

193,89 %

جدول توضيحي
الأداء المالي  للعام المالي 1436/1435هـ

مقارنة  الإنفاق  في  الزيادة  نسبة 
بعتمادات الخطة

إعتمادات  في  الزيادة  نسبة 
الميزانية مقارنة بإعتمادات الخطة

الأداء المالي 

أسباب وجود التباين بين الاعتمادات والمصروفات 
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عام 1436/1435هـعام 1435/1434هـعام 1434/1433هـالمصروفات

الباب الأول
1,479,370,4051,270,131,1781,786,825,569)الرواتب والبدلات (

الباب الثاني 
240,486,733260,475,699172,168,446)المصروفات التشغيلية(

الباب الثالث 
1,391,618,9521,283,612,499933,178,823)التشغيل والصيانة والنظافة(

الباب الرابع
5,883,019,9186,655,326,76210,861,960,476)المشروعات(

8,994,496,0089,469,546,13813,754,133,316الإجمالي

10,862

6,655
5,883

1,787

1,270
1,479933

1,284 1,392

172

260 240

المصروفات الفعلية للعام المالي 1436/1435 هـ  مقارنة بالعامين السابقين )بملايين الريالات(

عام 1436/1435هـ عام 1435/1434هـ عام 1434/1433هـ

الباب الرابع )المشروعات( الباب الثالث )التشغيل والصيانة والنظافة( الباب الثاني )المصروفات التشغيلية( الباب الأول )الرواتب والبدلات(

أسباب وجود التباين بين الاعتمادات والمصروفات 

1436/1435هـ  المالي  للعام  الفعلية  المصروفات 
مقارنة بالعامين الماليين السابقين )ريال(:
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البيان

المعتمد في الخطة التشغيلية

)ريال(

المتحقق خلال العام

)ريال(

1,175,000,0003,224,789,224الإيرادات

بلغت الإيرادات المقدرة في الخطة التشغيلية للهيئة العامة للطيران المدني )1,175,000,000( 
ريال بينما بلغت الإيرادات المحصلة خلال العام المالي 1436/1435هـ نحو )3,224,789,224( ريال 

شكلت نسبة )%275( مقارنة بالإيرادات المقدرة بالخطة.

جدول توضيحي
الإيرادات المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالمعتمد في الخطة التشغيلية

إيرادات الهيئة للعام المالي 1436/1435هـ )بالريال(

1,175,000,000,00

3,224,789,224,00

الباب الثاني )المصروفات التشغيلية(

الإيرادات الفعلية المحصلة بنهاية فترة الخطة الإيرادات المقدرة في خطة التنمية التاسعة

أسباب وجود التباين بين الاعتمادات والمصروفات 

إيرادات الهيئة: 
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المحصلةالعام
)تراكمية من أعوام سابقة(   

غير المحصلة

14332,163,676,76517,360,749,791 /1434هـ

1435/14342,865,312,42218,540,003,614.97هـ

1436/14353,224,789,2244,582,557,843.85هـ

ريال   )3,224,789,224( نحو  1436/1435هـ  المالي  العام  خلال  المحصلة  الإيرادات  إجمالي  بلغ 
مقارنة بمبلغ )2,865,312,422( ريال خلال العام المالي السابق فيما بلغت الإيرادات المتراكمة غير 
ريال للعام السابق   )18,540,003,614.97( ريال مقارنة بمبلغ   )4,582,557,843.85( المحصلة 
على  الموافقة  1435هـ   /11  /12 وتاريخ   46381 رقم  الكريم  السامي  التوجيه  على  بناء  تم  حيث 
تسوية المديونيات المتراكمة على الخطوط الجوية العربية السعودية حتى تاريخ 30/ 6/ 2014م 
الخطوط  على  المستحقة  المديونية  تمثل  ريال   )6,813,152,809  ( مبلغ  التسوية  شملت  حيث 
السعودية لفترة قبل تكوين الهيئة بلإضافة لمبلغ )9( مليار تمثل المديونية لمابعد تكوين الهيئة 
المالية  السنة  نهاية  في  الهيئة  عملاء  على  المستحقة  المبالغ  إجمالي  إنخفاض  إلى  أدى  مما 

1436/1435هـ إلى مبلغ )4,582,557,843.85( ريال .

جدول توضيحي 
مقارنة بين الإيرادات المحصلة وغير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ

مقارنة بالعامين الماليين السابقين )بالريال(

أسباب وجود التباين بين الاعتمادات والمصروفات 

الإيرادات المحصلة وغير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ 
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عام 1436/1435هـعام 1435/1434هـعام 1434/1433هـالايرادات

996,451,7731,379,517,9211,349,363,342رسوم  وأجور الطيران

312,311,802414,800,198271,883,865رسم المغادرة

680,548,921755,537,0151,077,145,605الإيجارات والمبيعات

174,364,269315,457,289526,396,413الإيرادات المتنوعة

2,163,676,7652,865,312,4223,224,789,224الإجمالي

الإيرادات المحصلة للعام المالي 1436/1435 هـ مقارنة بالعامين السابقين بملايين الريالات 

526
315

174

1077

756

681
272

415

312

1349 1379

996

جدول توضيحي 

مقارنة بين الإيرادات المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ

مقارنة بالعامين الماليين السابقين )بالريال(

الإيرادات المتنوعة الإيجارات والمبيعات رسم المغادرة أجور خدمات الطيران

عام 1436/1435هـ عام 1435/1434هـ عام 1434/1433هـ
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عام 1436/1435هـعام 1435/1434هـعام 1434/1433هـالمصدر

2,729,716,6572,436,438,107.382,804,500,849.70القطاع الخاص

1,201,335,1131,130,555,975.281,167,208,983.07الجهات الحكومية

13,429,698,02114,973,009,532.31610,848,011.08الخطوط السعودية

17,360,749,79118,540,003,614.974,582,557,843.85الإجمالي

جدول توضيحي

الإيرادات غير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالعامين الماليين 
السابقين  )بالريال(  )تراكمية من أعوام سابقة(

الإيرادات غير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالعامين السابقين 

بملايين الريالات ) تراكمية من أعوام سابقة(

13,430

1,167 1,131 1,201
2,805

2,436
2,730

الخطوط السعودية الجهات الحكومية القطاع الخاص

عام 1436/1435هـ عام 1435/1434هـ عام 1434/1433هـ

14,973

611
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مشروع إعادة تأهيل مبنى المستودعات و الامدادات رقم )223(اسم المشروع:

075/000/000/0204/15/00/4رقم المشروع في الميزانية:

7,820,000التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:

المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :  

4,000,000المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

مشروع إعادة تأهيل مبنى 
المستودعات و الامدادات رقم  

)223(
3/ 6/ 1435هـ7,820,000سعوديشركة مجموعة العالمية تطوير

تاريخ توقيع العقد
تاريخ تسليم 

الموقع 
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

12/ 8/ 1436هـ%40جدة1212/ 8/ 1435هـ3/ 6/ 1435هـ

العقود الموقعة وسير العمل بها

2/2 العقود الموقعة وسير العمل بها
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اسم المشروع:                                     مشروع إستبدال إنارة ساحة وقوف الطائرات رقم )1 , 2 , 3و, 4 , 5 , 11(
رقم المشروع في الميزانية:                                          075/000/000/0204/22/00/4 

35,000,000 التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(: 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(   

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                 15,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

جنسيتهاسم المقاولنوعه  اسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

مشروع إستبدال إنارة ساحة وقوف 

الطائرات رقم  )1 , 2 , 3و, 4 , 5 , 11( 
تطوير

شركةالمباني 
مقاولون عامون 

8/ 5/ 1435هـ26,629,491سعودي

تاريخ توقيع العقد
تاريخ تسليم 

الموقع
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

18/ 8/ 1437هـ%4جدة1824/ 8/ 1435هـ8/ 5/ 1435هـ
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اسم المشروع:           مشروع إعادة تأهيل و إستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية
رقم المشروع في الميزانية:                                                                        075/000/000/0204/04/00/4 

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                             191,192,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(   

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                30,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

جنسيتهاسم المقاولنوعه  اسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

مشروع إعادة تأهيل و إستبدال شبكة 
كابلات وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية 

)المرحلة الثالثة(
تطوير

الشركة السعودية 
للتجارة والإنشاءات 

)ساتيك(
1436/2/30و37,427,810سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

18/ 4/ 1438هـ%0جدة2024/ 4/ 1436هـ1436/2/30وو
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جنسيتهاسم المقاولنوعه   اسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

مشروع إعادة تأهيل و إستبدال 
شبكة كابلات وأنظمة توزيع 

الطاقة الكهربائية )المرحلة الثالثة(
دراسةوتصميم

شركة توجر لمعدات 
السلامة 

1436/2/8هـ6,938,400سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

18/ 4/ 1437هـ%0جدة1912/ 4/ 1436هـ8/ 2/ 1436هـ

اسم المشروع:                                                                            مشروع إستبدال نظام مكافحة الحريق )غاز الهالون( 
رقم المشروع في الميزانية:                                                                         075/000/000/0204/28/00/4 

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                            18,000,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(    

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                4,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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جنسيتهاسم المقاولنوعه   اسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

مشروع دراسة ومسح لتجديد نظام 
توزيع المياه

دراسةوتصميم
مكتب الخبراء المميزون 
للإستشارات الهندسية 

26/ 1/ 1436هـ4,350,000سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء المشروع

10/ 4/ 1437هـ%0جدة1912/ 4/ 1436هـ1/26/ 1436هـ

اسم المشروع:                                                                                       مشروع دراسة ومسح لتجديد نظام توزيع المياه  
  075/000/000/0204/17/00/4 رقم المشروع في الميزانية:     

التكلفة الإجمالية  للمشروع في الميزانية)ريال(:                           12,000,000 
 المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :        

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                5,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة 
الامنية بمطار الملك عبدالعزيز 

الدولي
تطوير

شركة الجريسي لخدمات 
الكمبيوتر والإتصالات 

18/ 2/ 1436هـ14,381,301سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

13/ 10/ 1437هـ%3جدة1318/ 4/ 1436هـ18/ 2/ 1436هـ

اسم المشروع:                                 تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة الامنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
  075/000/000/0204/10/00/4 رقم المشروع في الميزانية:    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                       15,800,000 
 المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :        

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                5,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

مشروع تصميم وتنفيذ وتطوير 
مدخل المطار الشمالي وبوابة)17(

تصميم 
وانشائي 

وتطوير
27/ 4/ 1435هـ122,375,917يمنيدرة سبأ للمقاولات

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء المشروع

16/ 8/ 1437هـ%18جدة2624/ 7/ 1435هـ26/ 7/ 1435هـ

اسم المشروع:        تنفيذ و تطوير مدخل المطار الشمالي من طريق الحرمين الى صالة الحجاج مع اعادة  
تأهيل مرافق نقل الحجاج و المدخل )17( بمطار الملك عبدالعزيز      

  075/000/000/0204/16/00/4 رقم المشروع في الميزانية:   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                               130,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :         

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                35,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

مشروع إستبدال خط نقل مياه 
الصرف الصحي من معسكر المطار 

إلى محطة الرفع رقم  )25( 
تطوير

مؤسسة الفال للأعمال 
الميكانيكية والصناعية 

والإنشائية 
30/ 2/ 1436هـ4,989,656سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

19/ 4/ 1437هـ%8جدة2012/ 4/ 1436هـ30/ 2/ 1436هـ

مشروع إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من معسكر المطار إلى اسم المشروع:   
     محطة الرفع  رقم )25( 

رقم المشروع في الميزانية:           075/000/000/0204/14/00/4  

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                      5,000,000   
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :          

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                3,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

توريدمشروع تأمين معدات تشغيلية أمنية 
شركة عبدالعزيز رجب 

وعبدالله سلسلة
6/ 3/ 1436هـ6,990,000سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

30/ 11/ 1436هـ%0جدة286/ 05/ 1436 هـ6/ 3/ 1436هـ

اسم المشروع:                                                                                                               مشروع تأمين معدات تشغيلية أمنية
  075/000/000/0204/11/00/4 رقم المشروع في الميزانية:   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية )ريال(:                                                 49,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                10,000,00

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

درء أخطار السيول
دار الرياض للإستشارات 

الهندسية
4/ 11/ 1434هـ20,842,740سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

3036/ 01/ 1435هـ29/ 2/ 1435هـ
مناطق 
مختلفة

29/ 01/ 1438هـ5%

اسم المشروع:                          درء أخطار السيول
  075/000/000/0246/28/00/4 رقم المشروع في الميزانية:   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                  22,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                3,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد

تصميم وتشييد محطة تحويل 

الكهرباء حزمة )2(
إنشائي

الشركة السعودية 
لخدمات الأعمال 

الكهربائية والميكانيكية
23/ 7/ 1435هـ169,700,000سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

24/ 5/ 1437هـ%31.56مطار الملك عبدالعزيز16 24/ 9/ 1435هـ24/ 1/ 1436هـ

محطات الكهرباء لمطار الملك عبدالعزيز اسم المشروع:       
  075/000/000/0224/23/00/4 رقم المشروع في الميزانية:    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                               894,605,000   
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :          

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                450,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

دراسة درء أخطار السيول

 لـ 24 مطار داخلي
دراسة

شركة دار الرياض للاستشارات 
الهندسية

4/ 11/ 1434هـ20,842,740سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

15/ 2/ 1438هـ%2440 مطارداخلي36 30/ 1/ 1435هـ29/ 2/ 1435هـ

اسم المشروع:                          درء أخطار السيول
  075/000/000/0246/28/00/4 رقم المشروع في الميزانية:    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                  22,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:               3,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



76

جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

تطوير وتوسعة الساحة رقم 
)6( والمرافق التابعة لها 

إنشائي
شركة المباني -مقاولون 

عامون
19/ 11/ 1434هـ315,000,000سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

12/ 3/ 1438هـ%9.95مطار الملك عبدالعزيز1236/ 3/ 1435هـ23/ 6/ 1435هـ

اسم المشروع:      توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم )6( بمطار الملك عبدالعزيز
  075/000/000/0204/21/00/4 رقم المشروع في الميزانية:     

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                              315,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                80,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

إنشاء مبنى الهيئة 

العامة للطيران المدني
21/ 12/ 1435هـ380,622,659سعوديمؤسسة بن دايل للمقاولاتإنشائي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

7/ 9/ 1438هـ%0مطار الملك عبدالعزيز30 7/ 3/ 1436هـتحت الإجراء

اسم المشروع:                   إنشاء مجمع مباني الهيئة العامة للطيران المدني
  075/000/000/0226/02/00/4 رقم المشروع في الميزانية:    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية )ريال(:                                                              381,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                100,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

إإستبدال معدات التفتيش الأمني للمسافرين 
والموظفين والعفش بمطار الملك خالد 

الدولي   )ر-14-076- سي - 0(
معدات

شركة عبدالعزيز رجب 
وعبدالله سلسلة 

وشركاهم
25/ 9/ 1435هـ18.140,00سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

15/ 11/ 1436هـ%30مطار الملك خالد1612/ 11/ 1435هـ19/ 02/ 1436هـ

إستبدال معدات التفتيش الأمني للمسافرين والموظفين     اسم المشروع:    
والعفش بمطار الملك خالد الدولي بالرياض      

  075/000/000/0209/35/00/4 رقم المشروع في الميزانية:    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية )ريال(:                                                                20,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                7,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



79

جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

أعمال السفلته والرصف والانارة للطرق بمطار 
الملك خالد الدولي إصلاح وإعادة سفلتة 
الطرقات للحي السكني - المرحلة الأولى

ر-14-087-يك - 0

انشاءات
عصام قباني للانشاءات 

والتجارة
18/ 2/ 1436هـ10,814,00سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

15/ 02/ 1437هـ%0مطار الملك خالد1510/ 4/ 1436هـ18/ 02/ 1436هـ

اسم المشروع:                     أعمال السفلته والرصف والانارة للطرق بمطار الملك خالد الدولي
  075/000/000/0209/33/00/4 رقم المشروع في الميزانية:    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                50,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:           0                 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



80

جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

إستبدال السيراميك بالرخام الطبيعي في 
صالات القدوم / المناطق المحظورة

8/ 2/ 1436هـ6,882,080سعوديشركة محمد علي الكبريشانشاءات

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

15/ 11/ 1437%0مطار الملك خالد8لم يتم التسليم15/ 3/ 1436هـ

اسم المشروع:              استبدال بلاط السيراميك برخام بالصالات التجارية لمطار الملك خالد الدولي
075/000/000/0209/45/00/4 رقم المشروع في الميزانية:    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                30,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:           15,000,000                 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



81

جنسيتهاسم المقاول نوعه اسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

مشروع تطوير وتأهيل المركز 
الترفيهي بالحي السكني بالمطار

انشاءات
شركة مهجع للمقاولات 

العامة
تعميد مباشر499.460سعودي

جنسيتهاسم المقاول نوعه اسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

تطوير وتحسين دورات المياه في 
منطقة المجمع التجاري بالحي 

السكني بالمطار
انشاءات

مؤسسة بيت الباحة 
للمقاولات

تعميد مباشر467،000سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

   01/17/ 1436هـ  %100مطار الملك خالد50 يوما27/ 11/ 1435هـ4/ 12/ 1435هـ

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

 09/ 01/ 1436هـ%100مطار الملك خالد45 يوما01/ 12/ 1435هـ4/ 12/ 1435هـ

اسم المشروع:                     إعادة تأهيل المرافق والوحدات السكنية بسكن العوائل والعزاب  
رقم المشروع في الميزانية:                                          075/000/000/0209/54/00/4

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                30,000,000 
 المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:          3,000,000                 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



82

جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد
قيمة العقد 

)ريال(
تاريخ الترسية

إستبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي 
بمطار الملك خالد

انشاءات
شركة الحاج عبدالله 

علي رضا وشركاه 
جنتك

19/ 12/ 24940001434سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

5/ 9/ 1436هـ%60مطار الملك خالد518/ 3/ 1435هـ21/ 2/ 1435هـ

اسم المشروع:               إستبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي بمطار الملك خالد
رقم المشروع في الميزانية:                          075/000/000/0209/05/00/4 

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                35،000،000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :           

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                15,000,000

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



83

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد

إنشاء مطار الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز بجازان

إنشائي

تحالف شركة سفاري 
والشركة السعودية اللبنانية 
وشركة ناصر هزاع السبيعي 

وإخوانه

14/ 7/ 1435هـ2,568,501,718سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

1/ 8/ 1439 هـ                   %0جازان42 شهر1/ 2/ 1436هـ26/ 1/ 1436هـ

اسم المشروع:             إنشاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان
رقم المشروع في الميزانية:                          075/000/000/0157/15/00/4 

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                        2,574,000,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( : 

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                   102,414,000    

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



84

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

14/ 7/ 1435هـ302,421,821سعوديشركة الجودة للمقاولاتإنشائيمشروع تطوير مطار عرعر

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

27/ 8/ 1438هـ%2.42عرعر36 27/ 8/ 1435هـتحت الإجراء

اسم المشروع:                                   تطوير مطار عرعر مع التصاميم
رقم المشروع في الميزانية:                           075/000/000/0218/00/00/4 

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                             307,112,000    
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :                                                                      100,000,000

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                       

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



85

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

الاحتياجات الامنية العاجلة 
من السياج والحواجز 

الخرسانية وأجهزة المراقبة 
بالمطارات الداخلية المرحلة 

الثالثة

06/ 03/ 1435هـ16,451,820سعوديشركة الظاهريإنشائي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

1024/ 06/ 1435هـ15/ 05/ 1435هـ
مناطق 
مختلفة

09/ 06/ 1437هـ25%

الاحتياجات الامنية العاجلة من السياج والحواجز الخرسانية وأجهزة    اسم المشروع:    
المراقبة بالمطارات الداخلية      

رقم المشروع في الميزانية:                             075/000/000/0246/11/00/04 

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                              109,116,000    
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :                                                                         35,000,000

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه  اسم العقد

استكمال تطوير مطار الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز بتبوك

21/ 12/ 1435هـ49,995,731.76سعوديشركة السمانإنشائي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

08/ 04/ 1438هـ%5تبوك2724/ 03/ 1436هـ20/ 03/ 1436هـ

اسم المشروع:                                 مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك أعمال المباني مع الاشراف
رقم المشروع في الميزانية:                                             075/000/000/0155/00/00/4   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                               308,854,000     
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :                     25,000,000            
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                0

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



87

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه  اسم العقد

الاحتياجات الامنية العاجلة 
من السياج والحواجز 

الخرسانية وأجهزة المراقبة 
بالمطارات الداخلية المرحلة 

الرابعة

25/ 09/ 1435هـ40,435,960سعوديالمجال سيد الخدماتالكتروني

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

02/ 07/ 1437هـ%5مناطق مختلفة2617/ 02/ 1436هـ29/ 12/ 1435هـ

الاحتياجات الامنية العاجلة من السياج والحواجز  اسم المشروع:     
الخرسانية وأجهزة المراقبة بالمطارات الداخلية       

رقم المشروع في الميزانية:                                            075/000/000/0246/11/00/04  

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                   109,116,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :                     35,000,000            
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                0

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



88

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه  اسم العقد

تطوير وإنشاء مباني الأرصاد 
بمطار أبها

07/ 08/ 1435هـ7,175,068سعوديعبر السعوديةإنشائي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

08/ 01/ 1438هـ%5أبها24 15/ 02/ 1436هـ12/ 01/ 1436هـ

اسم المشروع:                     إنشاء وتطوير مباني الأرصاد في بعض المباني الداخلية
 075/000/000/0246/02/00/04 رقم المشروع في الميزانية:                    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                   39,472,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :                          5,963,000            
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                0

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ



89

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

استبدال مولدات الطاقة 
القديمة للمطارات الداخلية 

المرحلة الثانية
12/ 11/ 1435هـ50,289,554سعوديالخضريكهربائي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

24 13/ 03/ 1436هـ24/ 01/ 1436هـ
مناطق 
مختلفة

12/ 03/ 1438هـ5%

اسم المشروع:                                 استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية
رقم المشروع في الميزانية:                        075/000/000/0246/17/00/04

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                        104,959,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :                                   20,000,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                0

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

تحديد حرم الأراضي مع الرفع 
المساحي

23/ 06/ 1435هـ28,934,749سعوديزكي فارسيتصاميم

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

13/ 09/ 1437هـ%25مناطق مختلفة24 21/ 08/ 1435هـ11/ 08/ 1435هـ

اسم المشروع:                                           تحديد حرم الأراضي مع الرفع المساحي
رقم المشروع في الميزانية:                                      075/000/000/0246/30/00/04 

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                               50,000,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :  

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                      5,000,000 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

تحديث وتجهيز وثائق تنفيذ المشروع 
الوطني المتكامل لأمن وحماية 
المطارات )المرحلة الاستشارية(

08/ 05/ 1435هـ23,000,000فرنسيADPIاستشارات

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

318/ 8/ 1435هـ08/ 05/ 1435هـ
كافة مطارات 

المملكة
3/ 02/ 1437هـ60%

اسم المشروع:                                                 المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات
 رقم المشروع في الميزانية:                                                            075/000/000/0172/08/00/4  

 التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                  1,500,000,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :  

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                      400,000,000 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

نظام البصمة والبطاقات الذكية            
) المرحلة الاولى  (

07/ 03/ 1435هـ542,000 سعوديشركة المعالم الدوليةإنشائي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

3 07/ 03/ 1435هـ28/ 02/ 1435هـ
المركز الرئيسي 

والمباني المحيطة 
به

100%
تم الانتهاء وجاري تسليمه 

للجهات المعنية في 
الهيئة

اسم المشروع:                              تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب الالي 
رقم المشروع في الميزانية:                                                            075/000/000/0261/01/00/4   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                          108,610,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :  

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                         25,000,000   

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

تأمين وتوريد شاشات فيديو حائطية 
في مطار الملك خالد

إنشائي
المنظومة الأساسية 

المحدودة
10/ 09/ 1435هـ866,154 سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

10/ 01/ 1436هـ%50مطار الملك خالد  120 يوم10/ 09/ 1435هـ10/ 09/ 1435هـ

اسم المشروع:                              تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب الالي  
رقم المشروع في الميزانية:                                                             075/000/000/0261/01/00/4   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                          108,610,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :  

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                         25,000,000 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

مشروع طلب تعديلات وإضافات على 
نظام التصاريح ونشرها على الويب 

تأمين مباشر848,000 سعوديالوطنية لنظم الكمبيوترإنشائي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

180 يوم23/ 11/ 1435هـ23/ 11/ 1435هـ
تقنية المعلومات 
المركز الرئيسي  

30/ 05/ 1436هـ1%

اسم المشروع:                              تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب الالي  
رقم المشروع في الميزانية:                                                             075/000/000/0261/01/00/4   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                          108,610,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :  

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                         25,000,000 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

09/ 11/ 1435هـ951,260 سعوديإجادةإنشائيتوريد نظام ادراة الرخص

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

56 يوم25/ 12/ 1435هـ02/ 11/ 1435هـ
مطار الملك عبدالعزيز 

تقنية المعلومات 
المركز الرئيسي  

19/ 03/ 1436هـ90%

اسم المشروع:                                              تحديث  أجهزة  ونظم وبرامج الحاسب الالي
رقم المشروع في الميزانية:                              075/000/000/0261/01/00/4   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                          108,610,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :  

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                         25,000,000 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

تطوير قاعدة البيانات بمطاري الملك 
خالد والملك فهد الدوليين

إنشائي
الشركة السعودية 

لتكنولوجيا المعلومات
08/ 05/ 1435هـ35,000,000 سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

3 سنوات12/ 07/ 1438هـ21/ 08/ 1435هـ
 مطار الملك خالد

  والملك فهد
11/ 07/ 1438هـ8%

اسم المشروع:                      تطوير قاعدة البيانات بمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين
رقم المشروع في الميزانية:                                                                            075/000/000/0261/26/00/4   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                           35,500,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :  

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                           2,000,000 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعهاسم العقد

مشروع توريد وتراخيص 
الدعم الفني وتجديد اتفاقية 

مايكروسوفت لكبارالعملاء 
وملحقاته

إنشائي

الشركة السعودية 
للحاسبات 
الالكترونية 
المحدودة

01/ 03/ 1435هـ34,117,547 سعودي

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

90 يوم02/ 04/ 1435هـ12/ 04/ 1435هـ
جميع 

المناطق 
بالمملكة  

02/ 07/ 1435هـ100%

اسم المشروع:                                        توريد التراخيص والدعم الفني لمايكروسوفت 
رقم المشروع في الميزانية:                                                       075/000/000/0261/10/00/4    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                           36,748,000 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :  

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                           5,000,000 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ
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اسم المشروع:                                    نظام المساعدات الملاحية
رقم المشروع في الميزانية:                                                      075/000/000/0266/18/00/4    

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                         40,000,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :                2,500,000  

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                          

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

تركيبنظام المساعدات الملاحية

شركة تاليس 

انترناشينول العربية 
السعودية

اجنبية 
مسجلة في 

المملكة
13/ 09/ 1434هـ 39,964,880

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

24 10/ 11/ 1434هـ  07/02/ 1435هـ 
مواقع 
مختلفة

10/ 11/ 1436هـ 40%
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اسم المشروع:                                              الانظمة الرادارية لتجنيب الطائرات الاصطدام بالطيور
رقم المشروع في الميزانية:                                                               075/000/000/0266/24/00/4  

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:                                                                             8.000.000  
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال( :                3.000.000   

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(:                                          

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

الانظمة الرادارية لتجنيب 
الطائرات الاصطدام بالطيور

21/ 3/ 1435هـ8,000,000سعوديةمؤسسة ردهانتركيب

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
نسبة التنفيذ )%(الموقع

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

9/ 4/ 1437هـ%25جازان 24 10/ 4/ 1435هـ18/ 5/ 1435هـ
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اسم المشروع:       صيانة المعدات والأجهزة الملاحية الجوية خدمات الملاحة الجوية )2(
رقم المشروع في الميزانية:                                                           075/000/000/203/12/00/3   

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:        744,000,000
148,800,000 المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(:   

المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(: 

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

برنامج خدمات الملاحة 
الجوية )2( صيانة المعدات 
والأجهزة الملاحية الجوية

شركة زهران 
للصيانة والتشغيل

9/ 10/ 1435هـ744,000,000سعودية

تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

14/ 12/ 1440هـ% 7,5مواقع مختلفة2160/ 10/ 1435هـ1/ 2/ 1436هـ
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نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

خدمات استشارية لتحول قطاع خدمات الملاحة الجوية الى شركة اسم المشروع: 
075/000/000/0277/00/4 رقم المشروع في الميزانية: 

25,000,0000 التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(: 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(:   

8,000,000 المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(: 

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

خدمات استشارية لتحويل 
قطاع خدمات الملاحة الجوية 

الى شركة
استشاري

شركة برايس وتر 
هاوس كوبرز

8/ 5/ 1435هـ13,878,692سعودية

تاريخ توقيع 
العقد

تاريخ تسليم الموقع
مدة العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة التنفيذ 
)%(

التاريخ المتوقع لإنتهاء 
المشروع

1510/ 6/ 1435هـ
قطاع الملاحة الجوية 

جدة
23/ 4/ 1437 هـ60%
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

مركز الاقتراب الآلي

 بمطار ابها
تركيب

شركة تاج النظم 
للاتصالات وتقنية 

المعلومات
9/ 3/ 1436هـ24,839,040سعودية

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

14/ 4/ 1439هـ%5ابها36 شهر15/ 4/ 1436هـ19/ 05/ 1436هـ

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

مركز الاقتراب الآلي بمطار ابها  اسم المشروع: 
075 /000 /000 /0274 /01 /00 /4 رقم المشروع في الميزانية: 

35,000,000 التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(: 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(:   

10,000,000 المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(: 
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نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

التجديدات والتحسينات  بالمطار  ) المشاريع الطارئة السريعة للتشغيل التجاري(             اسم المشروع: 
075 /000 /000 /0149 /83 /00 /4 رقم المشروع في الميزانية: 

التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(:     37,000,000
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(:   

5,000,000 المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(: 

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

توريد مستلزمات تأهيل دورات 
مياه النساء

تطويري
مؤسسة إتحاد 
داماس العالمي

25/ 09/ 1435هـ184.161سعودي

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

تشغيليتنظيم حركة الركاب
مصنع جواهر 

العالمي
27/ 04/ 1435هـ290,950سعودي

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

أعمال إعادة تأهيل 
دورة مياه النساء

تطويري
مؤسسة إتحاد 
داماس العالمي

12/ 01/ 1436هـ249,790سعودي

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

%100مطار الملك فهد213/ 09/ 1435هـ21/ 09/ 1435هـ

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

%100مطار الملك فهد073/ 03/ 1435هـ07/ 03/ 1435هـ

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

14/ 5/ 1436هـ%30مطار الملك فهد4 14/ 01/ 1436هـ
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تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

تصميم وتوريد أكشاك دليل 
الكتروني تفاعلي

تشغيلي
شركة تمام 
للإلكترونيات

08/ 11/ 1435هـ670,000سعودي

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

خدمات الإقصاء لجودة 
الخدمات 2014 - 2015

جودة
مؤسسة صدى 

السعودية
13/ 01/ 1436هـ110,000سعودي

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

28/ 3/ 1436هـ%75مطار الملك فهد4 26/ 11/ 1435هـ08/ 11/ 1435هـ

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

12/ 01/ 1437هـمطار الملك فهد12  13/ 01/ 1436هـ

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

خدمات مراقبة فاعلية 
الخدمات 2014 - 2015

جودة
مؤسسة صدى 

السعودية
13/ 01/ 1436هـ130,000سعودي

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

إعداد تأهيل وحدات التبريد 
المركزي للصالة الملكية 

واستبدال وحدتي التبريد ببرج 
المراقبة

تشغيلي
شركة دلة عبر البلاد 

العربية
20/ 09/ 1435هـ6,979,900سعودي

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

23/ 11/ 1436هـ%30مطار الملك فهد354 يوم19/ 11/ 1435هـ10/ 01/ 1436هـ

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

12/ 01/ 1437هـمطار الملك فهد1312/ 01/ 1436هـ
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نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

استبدال سور حرم المطار بسور خرساني ووضع بوابة على المدخل الجنوبي الشرقي وسم المشروع: 
رقم المشروع في الميزانية                                                             4/ 00/ 84/ 0149/ 000/ 000/ 075

32,000,000 التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(: 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(:   

12,000,000 المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(: 

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

استبدال سور حرم 
المطار بسور خرساني 

ووضع بوابة على المدخل 
الجنوبي الشرقي

أمن وسلامة 
وحماية 

ممتلكات

مؤسسة الخلود 
التجارية للمقاولات

16/ 11/ 1435هـ32,000,000سعودي

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

02/02/ 1437هـ%15مطار الملك فهد354 يوم02/03/ 1436هـ16/ 11/ 1435هـ



106

نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

استبدال أعمدة الإنارة بالمطار وتركيب عدادات الحي السكني وسم المشروع: 
075 /000 /000 /0149 /91 /00 /4 رقم المشروع في الميزانية     

12,000,000 التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(: 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(:   

5,000,000 المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(: 

تاريخ الترسيةقيمة العقد )ريال(جنسيتهاسم المقاولنوعه اسم العقد

استبدال أعمدة الإنارة 
بالمطار وتركيب عدادات 

الحي السكني

للسلامة مع 
الترشيد

شركة سيحان 
الزهراني واولاده 

المحدودة
18/ 02/ 1436هـ11,999,992سعودي

الموقعمدة العقد )شهر(تاريخ تسليم الموقعتاريخ توقيع العقد
نسبة التنفيذ 

)%(
التاريخ المتوقع 
لإنتهاء المشروع

11/ 4/ 1438هـ%0مطار الملك فهد2023/ 4/ 1436هـ30/ 4/ 1436هـ
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نموذج رقم )3(
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها

للعام المالي 1436/1435هـ

تاريخ  الترسيةقيمة  العقد )ريال(جنسيتهاسم  المقاولنوعهاسم  العقد

تعديل صالتي الوصول 
والمغادرة الدولية بمبنى صالة 

المسافرين
تشغيلي

شركة الجودة 
للمقاولات

 1436/02/18هـ34,682,000سعودي

تاريخ  توقيع  العقد
تاريخ  تسليم 

الموقع
مدة  العقد 

)شهر(
الموقع

نسبة  التنفيذ 
)%(

التاريخ  المتوقع 
لإنتهاء المشروع

1439/11/8هـ%0مطار الملك فهد1436/05/1030هـ1436/05/10هـ

تعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية بمبنى صالة المسافرين اسم المشروع: 
رقم المشروع في الميزانية                                                        4/ 00/ 52/ 0149/ 000/ 000/ 075

34,682,000 التكلفة الإجمالية للمشروع في الميزانية)ريال(: 
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام )ريال(:   

14,682,000 المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام )ريال(: 
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نموذج  رقم )4( 

 المشروعات  و البرامج  المعتمدة في  خطة  التنمية  للعام  المالي
1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطويرالمطارات اسم البرنامج الرئيسي:

 التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد
العزيز الدولي

 التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد
العزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:

المتطلبات الأمنية للمطار )المرحلةالثانية( المتطلبات الأمنية للمطار اسم المشروع:

075/000/000/0204/01/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

89,501,000 6,620,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من  إيرادات  الهيئة مصادر التمويل:

20,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/03/01هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/6/01هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

24,988,000 6,620,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 

حتى نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:   استكمال المشروع في العام الثاني

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز( :

نعم , مشاريع المتطلبات الامنية المرحلة الاولى هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

مشاريع متعددة تقدم سير العمل : 

في انتظار ترسية مشروع البوابة الامنية رقم )10( معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

المشرو عات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية

5/2 المشرو عات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

 التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد
العزيز الدولي

 التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد
العزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:

التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار اسم المشروع:

075 /000/000/0204/02/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

945,692,000 48,530,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة الدولة مصادر التمويل:

30,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/3/1هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/6/01هـ 1432/1431هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

67,577,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

868,696,000 48,530,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: استكمال المشروع في العام الأول

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

نعم , ضمن مشاريع التجديدات و التحسينات العاجلة بالمطار هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

مشاريع متعددة تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

 التجديدات والتحسينات العاجلة بمطار الملك
عبدالعزيز الدولي

 التجديدات والتحسينات العاجلة بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:

 تجديد وتحسين مباني ومرافق عمليات
الساحة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

 تجديد وتحسين مباني ومرافق عمليات
الساحة بالمطار

اسم المشروع:

075/000/000/0204/02/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

945,692,000 4,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

 ضمن المعتمد لبرنامج التجديدات والتحسينات
العاجلة بالمطار

0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/3/1هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/6/01هـ 1434/1433هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

67,577,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

868,696,000 4,040,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 

حتى نهاية العام)ريال(:

تنفيذ المشروع  1433/1432هـ-
1434/1433هـ

الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

نعم، مشروع ضمن مشاريع التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

مشاريع متعدده تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

 إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابلات وأنظمة
 توزيع الطاقة الكهربائية بمطار الملك

)عبدالعزيز الدولي )المرحلة الأولى

 أعمال التجديدات والتحسينات بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:

إستبدال كوابل الضغط المتوسط الضرورية 

جهد )13.8ك.ف( )4,16ك.ف(

 إستبدال شبكة كابلات وأنظمة توزيع
 الطاقة الكهربائية بمطار الملك

عبدالعزيز
اسم المشروع:

075/000/000/0204/02/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

191,192,000 32,800,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

مصادر التمويل: من إيرادات الهيئة

30,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

19/ 02/ 1430هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

30/ 03/ 1434هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

9,128,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

112,991,000 32,800,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

استكمال المشروع في العام الثالث ـ الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

نعم , مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

 إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابلات
 وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار

)الملك عبدالعزيز الدولي )المرحلة الثانية

 أعمال التجديدات والتحسينات بمطار الملك
عبدالعزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:

 إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابلات
 وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بالمطار

))المرحلة الثانية

 إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابلات
 وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بالمطار

))المرحلة الثانية
اسم المشروع:

075/000/000/0204/04/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

191,192,000 60,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

مصادر التمويل: من إيرادات الهيئة

30,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/08/19هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/3/28هـ 1434/1433هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

9,128,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

112,991,000 60,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: استكمال المشروع في العام الثالث

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

نعم، مشاريع التجديدات والتحسينات بالمطار هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100 % تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



113

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

 أعمال التجديدات والتحسينات بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:

 نظام جمع المياه الجوفية بمطار الملك
عبدالعزيز الدولي وتصريفها إلى البحر

 نظام جمع المياه الجوفية بالمطار
وتصريفها إلى البحر

اسم المشروع:

075/000/000/0204/05/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

33,400,000 22,400,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1430/3/1هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/06/1هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 22,400,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: استكمال المشروع في العام الثاني

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

جاري التنسيق ليتم ادراج المشروع ضمن مشروع التطوير معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

 الترميمات والتعديلات بمطار الملك عبدالعزيز
الدولي

 أعمال التجديدات والتحسينات بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:

 إستبدال أعمدة إنارة الطرق بالصالة الشمالية
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

 الترميمات والتعديلات بمطار الملك
عبدالعزيز الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0204/07/00/4 رقم المشروع:

 مشروع رئيسي مستمر يشمل مشروع إستبدال
 أعمدة إنارة الطرق بالصالة الشمالية بالمطار

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

123,016,000 8,040,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/09/04هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/03/30هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

111,707,000 8,040,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: استكمال المشروع في العام الثاني

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

نعم , مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



115

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

 أعمال التجديدات والتحسينات بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:

 تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة الأمنية
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

 تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة
الأمنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0204/10/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

15,800,000 5,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/4/13هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1437/10/13هـ 1432/1431هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 5,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال المشروع في العام الأول

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

نعم , مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

3% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تأمين المعدات والسيارات والتحسينات
التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

 تأمين المعدات والتحسينات التشغيلية
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0204/11/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

49,000,000 49,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

10,000,000 16,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 16,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 49,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ -

 1436/1435هـ

الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

نعم . مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

 تم تقسيم المشروع الى اربعة مشاريع  منفصلة تأمين معدات تشغيلية أمنية) تمت
 ترسيته( / تأمين سيارات تشغيلية ) في مرحلة الترسية( / تأمين معدات متنوعة )في

)مرحلة الطرح( / تأمين أجهزة القياس )مرحلة الطرح
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تحسين الطرق الداخلية والجسور
 المؤدية إلى مرافق الخدمات المساندة

بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

 تحسين الطرق الداخلية المؤدية إلى مرافق
 الخدمات المساندة بمطار الملك عبدالعزيز

الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0204/12/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

15,000,000 10,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,000 4,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 4,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 10,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

ترسية المشروع تنفيذ المشروع 1432/1431هـ-1435/1434هـ الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟ نعم , مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

0% تقدم سير العمل : 

تحت إجراء الترسية  معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إنشاء سور خرساني أمني بإمتداد حدود
مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع البوابات

 إنشاء سور خرساني أمني جديد على
 طول إمتداد حدود مطار الملك عبدالعزيز

الدولي مع البوابات اللازمة
اسم المشروع:

075/000/000/0204/13/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,000 30,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

10,000,000 6,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 6,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 30,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

ترسية المشروع
1432/1431هـ -  

1436/1435هـ
الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟ نعم , مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

0% تقدم سير العمل : 

تحت إجراء الترسية  معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من
 معسكر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى

محطة الرفع رقم )25( بالمطار

 إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من
 معسكر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى

محطة الرفع رقم )25( بالمطار
اسم المشروع:

075/000/000/0204/14/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,000 5,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

3,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/4/20هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1437/4/20هـ 1432/1431هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 5,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

استكمال المشروع
1432/1431هـ -  

1433/1432هـ
الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟ نعم , مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

8% تقدم سير العمل : 

تم ترسية المشروع و جاري البدء بالعمل  معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إعادة تأهيل مبنى المستودعات والإمدادات
رقم )223( بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

 إعادة تأهيل مبنى المستودعات والإمدادات
رقم )223( بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0204/15/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

7,820,000 3,820,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة الدولة مصادر التمويل:

4,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/8/12هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/8/12هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 3,820,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

 تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
 1433/1432هـ

الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟ نعم , مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

40% تقدم سير العمل : 

لا يوجد  معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم )6( 

بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم 6 

بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

4/ 00/ 21/ 0204/ 000/ 000/ 075رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

315,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

80,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

11/ 3/ 1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

12/ 3/ 1438هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

053,550,000

ذات الأولوية الثانيةالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مكة المكرمة ــــ جدة ــــ مطار الملك عبدالعزيز 

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%9.95تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



122

في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 اسم المشروع:
التجديدات والتحسينات بالمطار لغرض 

التشغيل التجاري

4/ 00/ 23/ 0204/ 000/ 000/ 075رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

5,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0196,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

01,535,000

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي

نعم , مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

مشروع متعدد تقدم سير العمل : 

مشروع متعدد ، تم تنفيذ مشروعين بنسية %100 و وباقي مشروعين تحت الطرحمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
الدراسات واستطلاع الرأي لتطوير بمطار 

الملك عبدالعزيز الدولي  
الدراسات و استطلاع الرأي

4/ 00/ 11/ 0226/ 000/ 000/ 075رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

6,000,0006,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

02,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

5/ 3/ 1433هـ1431/ 1432هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

15/ 2/ 1434هـ1433/ 1434هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

01,840,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

6,000,0003,761,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 1431/ 1432هـ

-1433/ 1434هـ
استكمال المشروع

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%80تقدم سير العمل : 

دراسات إستشارية متعددة تم الإنتهاء من بعضها %100 وباقي دراسة جاري العمل عليها معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



124

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تحسين نظام التكييف بصالات السفر 

بالمطار

4/ 00/ 25/ 0204/ 000/ 000/ 075رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

17,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

3,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
تم تنفيذ المشروع عن طريق ادارة الصيانة العامة و المرافق بمطار الملك عبدالعزيز الدولي 

عن طريق برنامج الصيانة 
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تطوير واستبدال أنظمة القواطع الكهربائية 

الآلية للضغط للمرفق رقم )3( بالمطار

075/000/000/0204/26/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

34,000,000إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

7,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تم الغاء المشروعمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
استبدال لوحات التحكم الكهربائية 

بالأجهزة الميكانيكية بمرافق المطار 
)المرحلة الأولى(

075/000/000/0204/27/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

10,500,000إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

3,400,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

تم الغاء المشروعالهدف المحدد للعام: 

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تم الغاء المشروعمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :



127

في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

استبدال نظام مكافحة الحريق )غاز الهليون( بالمطاراسم المشروع:

075/000/000/0204/28/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

18,000,000إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

4,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/3/01هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1437هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

استكمال المشروعالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

%0تقدم سير العمل : 

تمت ترسية المشروع و جاري البدء بتنفيذهمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدوليتطوير مطار الملك عبد العزيز بجدةاسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

الإدارة والإشراف للمرحلة الأولى

لمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز 
الدولي

الإدارة والإشراف للمرحلة الأولى

075/000/000/0224/01/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

166,640,000740,047,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

077,757,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1428/2/13هـ1428/2/13هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1437/4/13هـ1434/1433هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 77,757,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

166,640,000754,734,000

استكمال المشروع في العام الثالثالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة , جدة , مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%93.75تقدم سير العمل : 

لايوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطويرالمطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدوليتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولياسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
الجزء الأول من المرحلة الأولى من تطوير 

المطار
  )مرافق جانب الطيران (

الجزء الأول من المرحلة الأولى من مشروع 
تطوير المطار )مرافق جانب الطيران (

075/000/000/0224/02/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

146,080,0001,502,144,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

0130,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1427 /1428هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ1434/1433هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

098,795,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

146,080,0001,448,713,000

استكمال المشروع في العام الثالثالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة , جدة , مطار الملك عبدالعزيز الدولي

  هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

%88.05تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
أسباب تدني نسبة الإنجاز:   إستمرار التفاوض مع المقاول لفترة دون التوصل لإتفاق على 

أسعار بعض الأعمال الإضافية. حذف بعض الأعمال من العقد.

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدةتطوير مطار الملك عبد العزيز بجدةاسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع 
تطويرمطار الملك عبدالعزيز الدولي )جانب 

صالة السفر و مرافقها(

الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع 
التطوير )جانب صالة السفر ومرافقها( 

075/000/000/0224/06/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

1,477,000,0001,110,105,000إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

0193,569,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1429/5/19هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/12/22هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

 047,435,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

1,477,000,000963,970,000

إنجاز المشروع في المدة المحددةاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

%12.5 خلال العام  )%100 تراكمي(تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
عقد مشروع مبنى الطيران الخاص/مبنى سلامة الطيران والمقاييس/مبنى حظائر الكلاب 

مع التصاميم/مبنى الخطوط الجوية العربية السعودية

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي اسم البرنامج الرئيسي: تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

تأهيل نظام HZ 400  في الساحات 
رقم  1-2بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

تأهيل نظام HZ 400  في الساحات رقم 1-2 بمطار 
الملك عبدالعزيز الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0224/ 17/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

40,000,000 20,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

10,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/05/17هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/8/7هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال 
العام )ريال(:

16,754,000 20,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على 
المشروع حتى  )ريال(:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / 
المحافظة / المدينة / المركز(:

لا
هل يعتمد المشروع على مشاريع 
أخرى؟:

 100 % تقدم سير العمل : 

لايوجد  
معوقات تنفيذ المشروع والحلول 
المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة اسم البرنامج الفرعي:

 محطات الكهرباء بمطار الملك عبد العزيز
 محطات الكهرباء بمطار الملك عبد العزيز

الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0224/23/00/4 رقم المشروع: 

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

852,005,000 200,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل: 

450,000,000 40,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/09/24هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1437/01/24هـ 1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

292,238,000 40,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

569,271,000 200,000,000 
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية نهاية العام)ريال(:

إنجاز المشروع
 استكمال تنفيذ المشروع في العام

الخامس
الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

97,22 % تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي اسم البرنامج الفرعي:

مظلة التأمين
 مظلة التأمين بمطار الملك عبدالعزيز

الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0224/26/00/4 رقم المشروع: 

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

120,000,000 120,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل: 

1,270,000 43,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/5/2هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/5/2هـ 1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

26,351,000 43,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

106,851,000 120,000,000 
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

إنجاز المشروع في المدة المحددة
 تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -

1436/1435هـ
الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة , جدة , مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

92.36% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي اسم البرنامج الفرعي:

مجمع الصالات وبرج المراقبة الجوية 
والخدمات المساندة)المرحلة الأولى(

 برج مراقبة جوية بمطار الملك عبدالعزيز
الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0224/30/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

11,986,000,000 250,000,000 إجماليتكاليفالمشروع )ريال(:

إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

3000,000,000 50,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/2/7هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/4/24هـ 1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

3,700,000,000 50,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

9,824,520,000 250,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

 استكمال تنفيذ المشروع في العام
الخامس

الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة , جدة , مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

63.23% تقدم سير العمل : 

 طلب بعض الأعمال الإضافية وإصدار عدد من الأوامر التغييرية بناءً على   طلب عدد من
.الجهات ذات الصلة، نقص أعداد العمالة بالمشروع عما كان مخطط له

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات  اسم البرنامج الرئيسي :

اسم البرنامج الرئيسي :

 ساحات و ممرات الطيران و الأنفاق و الجسور
 و مراكز المنافع و البنية التحتية و مركز نقل

 الركاب و الخدمات المساندة- المرحلة الأولى

 تم دمج مجموعة من المشاريع بمطار
 الملك عبدالعزيز الدولي في الخطة  في

 مشروع  ساحات و ممرات الطيران و الأنفاق
 و الجسور و مراكز المنافع و البنية التحتية
  و مركز نقل الركاب و الخدمات المساندة

المرحلة الأولى

اسم المشروع :

075/000/000/0224/40/00/4 رقم المشروع :

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ( :

15,125,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال( :

إصدار صكوك تسدد من الإيرادات مصادر التمويل :

4,111,815,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/02/07 هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع :

1436/1435 هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع :

4,161,874,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

12,281,388,000 0 الهدف المحدد للعام( :

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

نعم ) محطات الكهرباء بمطار الملك عبدالعزيز ( هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟ : 

63%   تقدم سير العمل :

 -    طلب بعض الاعمال الاضافية 

 -    اصدار عدد من اوامر التغيير 

 -    نقص أعداد العمالة عما كان مخططا له.

 -    إكتشاف تسرب للوقود مما أوقف
        أعمال تمديد شبكات الخدمات.

معوقات تنفيذ المشروع 

والحلول المقترحة :

 -    تمت التوصية بتمديد عقد المقاول لمدة عام 

 -    يجري توجيه المقاول للتغلب على النقص في العمالة

 -    التنسيق بين مقاولي الباطن.

 -    يجري دراسة وسائل و/أو التغلب على تسرب الوقود.
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تركيب نظام مراقبة بالكاميرات للأغراض
الأمنية

 تركيب نظام مراقبة بالكاميرات للأغراض
الأمنية

اسم المشروع:

075/000/000/0209/1/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,000 320,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

4,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1428/4/12هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1430/12/27هـ 1432/1431هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

11,907,000 320,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع: تحديث نظام التحكم والمراقبة

075/000/000/0209/02/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

34,944,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1426/8/29هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1430/12/27هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

34,470,000 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار
الملك خالد الدولي

 شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار
الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/03/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

251,500,000 8,760,000 إجماليتكاليفالمشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

30,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1427/10/18هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1429/7/6هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

1,500,000 8,760,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال المشروع في العام الثاني

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

مرحلة الدراسة والتصميم انجزت 100 % و تم زيادة الإعتماد وإعداد وثائق المنافسة معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 توسعة أحواض تجميع مياه الصرف بمطار
الملك خالد الدولي

 توسعة أحواض تجميع مياه الصرف بمطار
 الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/04/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

8,000,000 3,500,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

3,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/2/7هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1/12هـ 1432/1431هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

6,842,00 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

6,842,00 3,500,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي
بمطار الملك خالد الدولي

 استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي
بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/05/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

35,000,000 31,000,000 إجماليتكاليفالمشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

15,000,000 11.000.000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/3/5هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/9/5هـ 1434/1433هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

3,343,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

3,343,000 31,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

60% تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 توريد وتركيب نظام توجيه وقوف الطائرات
بمطار الملك خالد الدولي

 توريد وتركيب نظام توجيه وقوف الطائرات
بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/07/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

14,846,000 7,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

2,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1428/7/18هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1429/10/18هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

2,000,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

14,796,000 7,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد   معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 أجهزة أمنية لتفتيش السيارات والعفش
والأمتعة بمطار الملك خالد الدولي

 أجهزة أمنية لتفتيش السيارات والعفش
والأمتعة بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/08/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ تحت التنفيذ

27,973,000 13,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/12/23هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/12/23هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

27,248,000 13,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد   معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 ربط كهرباء محطة المنطقة الصناعية
بمحطة مطار الملك خالد الدولي

 ربط كهرباء محطة المنطقة الصناعية
بمحطة مطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/11/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

10,000,000 7,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 7,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

 تم الاتفاق مع الشركة السعودية المتحدة للكهرباء بأن تقوم الشركة بتغذية المطار
 من مصدر آخر و تم تغيير مسمى المشروع في الميزانية إلى الخدمات الاستشارية

والدعم الفني للمخطط العام التفصيلي للمطار
تقدم سير العمل : 

لايوجد   معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة
 الطرق وإنشاء جسرين بمحاذاة الممرات

بمطار الملك خالد الدولي

 إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة
الطرق بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075 /000/000/0209/13/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

108,500,000 45,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

25,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

54,989,000 45,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة الطرق منتهي 100% تقدم سير العمل : 

 تم دمج هذا المشروع مع عدة مشاريع تحت مسمى تطوير البنية التحتية لجانب
الطيران

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 التجديدات والتحسينات بمطار الملك خالد
الدولي

 التجديدات والتحسينات بمطار الملك خالد
الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/15/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

64,160,000 13,070,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

30,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1431هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

30,000,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

58,384,000 13,070,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

يتم تنفيذ عدة مشاريع تحت هذا البند تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تطوير أنظمة سيور العفش بالصالات
 التجارية والصالة الملكية بمطار الملك

خالد الدولي

 تطوير أنظمة سيور العفش بالصالات
 التجارية والصالة الملكية بمطار الملك

خالد الدولي
اسم المشروع:

075 /000/000/0209/16/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

120,000,000 70,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

20,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 70,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام )ريال(:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

5 % تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : بدأ العمل في الصالة الدولية رقم 1 سير العفش رقم 14 بتاريخ 1436/3/9هـ
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تصميم وإنشاء الأعمال التكميلية وتجهيز
 الصالة الرابعة )المرحلة الأولى( بمطار

الملك خالد الدولي

 تصميم وإنشاء الأعمال التكميلية وتجهيز
 الصالة الرابعة )المرحلة الأولى( بمطار

الملك خالد الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0209/17/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

120,001,000 112,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

30,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

5,694,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

7,229,000 112,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابع

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

نعم هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تم دمج هذا المشروع مع مشروع تطوير المطار تقدم سير العمل : 

لايوجد   معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون
 بنظام يحافظ على طبقة الأوزون بمطار

الملك خالد الدولي

 استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون
 بنظام يحافظ على طبقة الأوزون بمطار

الملك خالد الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0209/18/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

10,140,000 10,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1430/11/22هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1431/8/22هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

10,140,000 10,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام )ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تغيير الجهد الكهربائي إلى )220( فولت
بالمطار

 تطوير نظام الكهرباء الأرضي المغذي
للطائرات

اسم المشروع:

075/000/000/0209/20/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

44,993,000 6,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 6,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0 % تقدم سير العمل : 

 تم دمجه مع عدة مشاريع معتمدة في الميزانية 1437/1436 هـ  بمسمى تطوير
شبكة وجهد مصادر الطاقة الكهربائية

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسية
رقم )8002( بمطار الملك خالد الدولي

 تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسية
رقم )8002( بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/21/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

13,000,000 8,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/9/7هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/6/8هـ 1432/1431هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

3,858,000 8,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 استبدال وترحيل وزيادة وتوسعة كاونترات
 المسافرين والبوابات والاستعلامات

 وبطاقة صعود الطائرة بمطار الملك خالد
الدولي

 إعادة توسعة كاونترات ترحيل الركاب
المغادرين بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/23/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

80,000,000 10,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

30,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 10,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

80% تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 أجهزة التبريد المركزي بمطار الملك خالد
الدولي

 أجهزة التبريد المركزي بمطار الملك خالد
الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/24/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

20,000,000 20,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

3,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/11/15هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/2/12هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

2,610,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

18,825,000 20,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع توسعة
 الساحات والإشراف عليها بمطار الملك

خالد الدولي

 دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع توسعة
 الساحات والإشراف عليها بمطار الملك

خالد الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0209/25/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

215,000,000 60,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

72,235,000 15,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

96,863,000 15,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

212,627,000 60,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ-
1436/1435هـ

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

نعم هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

 مرحلة الدراسة انتهت 100 % ، وتم إدراج المشروع ضمن مشروع تطوير وتوسعة مطار
الملك خالد الدولي

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات
الساحة بمطار الملك خالد الدولي

 تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات
الساحة بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/26/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

12,000,000 12,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 12,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

    تنفيذ المشروع 1432/1431هـ-
1435/1434هـ

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

نعم هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

تم ادراج المشروع ضمن مشروع تصميم وانشاء الصالة الخامسة بالمطار معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي :

اسم البرنامج الرئيسي :

 إستبدال غاز الفريون بغاز يحافظ على البيئة
 وإعادة تأمين وحدات التبريد بمطار الملك

خالد الدولي

 إستبدال غاز الفريون بغاز يحافظ على البيئة
 وإعادة تأمين وحدات التبريد بمطار الملك

خالد الدولي
اسم المشروع :

075/000/000/0209/27/00/4 رقم المشروع :

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ( : تحت التنفيذ

15,000,000 15,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل :

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع :

1435/1434هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع :

0 0
 المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام( :
)ريال

0 15,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام  )ريال(:

ترسية المشروع
تنفيذ المشروع 1432/1431هـ-

1435/1431هـ
الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟ :

0%  تقدم سير العمل :

 لم تتم الترسية ، علماً بأن المشروع تم استبدال مسماه في ميزانية 1437/1436 هـ  إلى
 استبدال الغلايات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتم دعمه بمبلغ 5 مليون إضافية

لتصبح ميزانيته 20 مليون
 معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 دراسة وتصميم وإستبدال وتطوير نظام
 النداء والإعلان مع الإشراف بمطار الملك

خالد الدولي

 دراسة وتصميم وإستبدال وتطوير نظام
 النداء والإعلان مع الإشراف بمطار الملك

خالد الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0209/28/00/4 رقم المشروع:

جديد تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

10,000,000 5,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

2,000,000 0 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 5,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

تنفيذ المشروع1432/1431هـ-
1433/1432هـ

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

مشروع متعدد تقدم سير العمل : 

 تم التشغيل التجريبي للنظام الجديد للإعلانات بتاريخ 1436/6/29هـ  والمرحلة
الثانية وهي الربط الآلي بنظام قاعدة بيانات عمليات المطار

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 التجديدات والتحسينات بالمطار لغرض
 التشغيل التجاري

اسم المشروع:

075/000/000/0209/29/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

881,000 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0 % تقدم سير العمل : 

مشروع متعدد وتم تنفيذ مشروعين بنسبة %100 و وباقي مشروعين تحت الطرح معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 حفر بئر جديد بعمق )2,200م( بالقرب
 من البئر رقم )137( مع كامل التجهيزات

 بمطار الملك خالد الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0209/30/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

35.000.000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,535,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1433/3/14هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

14 تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

3,465,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

15,885,000 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: 

الخدمات المساندة
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تقدم سير العمل :  حفر بئر جديد

تم الإنتهاء من حفر بئر جديد بعمق )2,200م( بالقرب من البئر رقم )137 معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



159

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

دراسات تصاميم واشراف مطار الملك خالد اسم المشروع:

075/000/000/0209/31/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

15,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

486,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

486,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0 % تقدم سير العمل : 

عدة مشاريع في مرحلة الطرح في منافسة عامة معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 أعمال السفلتة والرصف والانارة للطرق
بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/33/00/4 رقم المشروع:

جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

50,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام )ريال(:

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0 % تقدم سير العمل : 

تم الغاء المنافسة معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 دراسة وتصميم وإنشاء مركز القيادة

 الثابت بمطار الملك خالد الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0209/34/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام )ريال(:

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0 % تقدم سير العمل : 

تم الغاء المنافسة معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إستبدال معدات التفتيش الأمني
 للمسافرين والموظفين والعفش بمطار

 الملك خالد الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0209/35/00/4 رقم المشروع:

جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

7,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/11/16هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/11/15هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

30% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إستبدال جميع جسور الركاب في الصالات
 ومبنى الشحن بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/36/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

80,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية نهاية العام )ريال(:

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

يتم تنفيذ هذا المشروع عبر المستثمر تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

ملاحظة : تم تحويل المشروع إلى مشروع استثماري
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تابع نموذج رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إستبدال نظام الإنقاذ والسلامة بمطار
 الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/37/00/4 رقم المشروع:

جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,000 إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

2,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

في مرحلة اعداد وثائق المنافسة تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إستبدال السجاد بالرخام والبورسلان
 في جميع المناطق المتبقية بالمغادرة

 والقدوم بالصالات بمطار الملك خالد
 الدولي

 إستبدال السجاد بأرضيات رخامية وبلاط في
الصالات التجارية بمطار الملك خالد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0209/38/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

10,000,000 22,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1433/5/15هـ 1434/1433هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/2/24هـ 1435/1434هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

8,130,000 22,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام )ريال(:

تنفيذ المشروع 1434/1433هـ-
1435/1434هـ

الهدف المحدد للعام: 

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
)ECC( تصميم وانشاء مركز قيادة دائمة

)PCP( في مبنى الإدارة )ACI( لمطار الملك 
خالد الدولي

075/000/000/0209/39/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

10,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

0المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

0

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

% 0تقدم سير العمل : 

لم يتم الطرح في منافسة عامة, نظراً لاستحداث المشروع الشامل معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



167

في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
انشاء مبنى للأمن والجوازات للمرحلين قرب 

بوابة ساحة الطيران رقم )102( لمطار الملك 
خالد الدولي 

075/000/000/0209/40/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

0المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تم إدراجه ضمن مشاريع تطوير جانب الطيرانتقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



168

في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطويرالمطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
اصلاح الخرسانة والعزل المائي والتمديدات 

وتصريف مياه السيول

دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة إضافية 
لتصريف السيول لمجمع الصالات التجارية 

والصالات الملكية

075/000/000/0209/41/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

3,000,00020,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

07,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

3,000,0000

ترسية المشروعاستكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

في مرحلة اعداد وثائق المنافسةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
إستبدال بلاط السيراميك برخام بالصالات 

التجارية 

075/000/000/0209/45/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

15,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

مرحلة تسليم الموقع للمقاولمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي 

مع التصاميم) التصميم المرجعي لمشروع 
تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي (

075/000/000/0209/46/01/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

3,100,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

إصدار صكوك تسدد من الإيراداتمصادر التمويل:

700,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1433/1/18هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/9/21هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

060.205.000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

0100,994,000

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%88تقدم سير العمل : 

تم إنجاز التصميم المرجعي لتطوير صالتي السفر )3,4(معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



171

في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
إنشاء صالة خامسة بمطار الملك خالد 

الدولي

075/000/000/0209/46/02/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

1,260,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

إصدار صكوك تسدد من الإيراداتمصادر التمويل:

350,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1434/9/3هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/7/1هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0394,937,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

0394,937,000

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

نعمهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%51تقدم سير العمل : 

لايوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تحديث / تطوير أدوات ومعدات فحص 

لمعمل المعايرة
تحديث وتطوير قدرة مختبر المعايرة لمطار 

الملك خالد الدولي

075/000/000/0209/47/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,0003,500,000إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

5,000,0002,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1433/1432هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

5,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

20,000,0000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 

1436/1435هـ

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
تمت الترسية ، جاري تحديد نطاق الأعمال وجداول الكميات, المشروع بمسمى )تحديث 

وتطوير قدرة مختبر المعايرة لمطار الملك خالد الدولي(

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
استبدال جهاز الكشف عن غاز النيتروجين 

لمطار الملك خالد

075/000/000/0209/48/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

7,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

3,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

في مرحلة الطرح في منافسة عامةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
استبدال نظام دانتيل )Dantel( لإنارة المدارج 

لمطار الملك خالد الدولي

075/000/000/0209/49/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

10,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

5,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

% 0تقدم سير العمل : 

تم الغاء المنافسةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تطوير المدارج والممرات ومواقف الطائرات 

بمطار الملك خالد

075/000/000/0209/50/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

350,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

100,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%2تقدم سير العمل : 

  لايوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تصميم وتنفيذ لوحات الإرشادية بمطار 

الملك خالد

075/000/000/0209/51/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

51,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

4,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ، مطار الملك خالد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

%0تقدم سير العمل : 

تم طلب طرح المشروع في منافسة عامة معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

مبنى الصالة بمطار الملك فهد الدولي مبنى الصالة بمطار الملك فهد الدولي اسم المشروع:

075/000/000/0149/09/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

18,970,000724,266,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

00المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

18,970,000709,010,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالثالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

  لايوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



178

في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية 

بمبنى صالة المسافرين بمطار الملك فهد 
الدولي

075/000/000/0149/52/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

34,682,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

14,682,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/05/10هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1439/11/8هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:
توسعة منطقة الجوازات للقدوم والمغادرة 

الدولية

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تمت ترسية المشروع على شركة الجوده للمقاولات في 1436/02/18هـتقدم سير العمل : 

يعتمد على مشروع تطوير منطقة الجوازات تنفيذ شركة )علم( معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
استبدال نظام التفتيش الأمني  بمطار 

الملك فهد الدولي
استبدال نظام التفتيش الأمني بمطار الملك 

فهد الدولي

075/000/000/0149/71/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

15,000,00059,619,000إجمالي تكاليف المشروع  )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

029,619,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ 1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

15,000,0000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالثالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
تمت اجراءات  طرح المشروع للمنافسة العامة للمرة الرابعة وتقدم متنافس واحد فقط 

بعرض أسعار. جاري التقييم المالي والفني والتعاقدي للعرض.

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
صيانة الأسطح الإسفلتية لمدرجات مطار 

الملك فهد الدولي   
كشط الأسطح الإسفلتية للمدرجات مطار 

الملك فهد الدولي   

075/000/000/0149/74/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذ  تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

3,060,00011,357,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

01,075,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/2/18هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/10/29هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

3,060,0009,688,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

%100 لأعمال الصيانة للمدرج الرئيس الغربي والممرات الموصلة للمدرج مع وجود عيوب تقدم سير العمل : 
وملاحظات %95 لأعمال الصيانة للممر الموازي للمدرج الرئيس الغربي

البدء في إجراءات إقفال العقدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي  

بمطار الملك فهد الدولي
استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء الآلي  

بمطار الملك فهد الدولي

075/000/000/0149/76/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذ  تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

10,930,00017,928,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

010.928.000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/10/9هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/11/01هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

016,114,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

10,930,00016,114,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تركيب نظام أمني على سياج الساحة 

الجنوبية بمطار الملك فهد الدولي      
تركيب نظام أمني على سياج الساحة 

الجوية بمطار الملك فهد الدولي   

075/000/000/0149/77/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,00010,001,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

04,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

5,000,0000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

تحت إجراءات الترسيةتقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
تم تغير مسمسى المشروع إلى ) تركيب سياج أمني إضافي مع الإنارة وإنشاء طريق 

دوريات و غرف حراسة( 

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الميزانية في الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
استبدال نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية 

بمطار الملك فهد الدولي       
استبدال نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية 

بمطار الملك فهد الدولي       

075/000/000/0149/78/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذ  تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

4,000,0008,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

03,500,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1429/7/28هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/12/30هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

4,000,0003,500,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول  الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%58تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
تعثر  المقاول ) شركة الفروسية للتجهيز ( وانسحابه من تنفيذ باقي بنود المشروع وتم 

تشكيل لجنة  لإغلاق  العقد

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إعادة تأهيل مصادر المياه بمطار الملك
        فهد الدولي

 إعادة تأهيل مصادر المياه بمطار الملك
        فهد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0149/79/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ  تحت التنفيذ

12,238,000 1,400,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

3,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 1,400,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:  استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

تحت اجراءات الترسية معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجوية تحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات بمطار
الملك فهد الدولي

 تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات بمطار
الملك فهد  الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0149/82/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ تحت التنفيذ

14,432,000 4,330,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

2,500,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 4,330,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

 تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1433/1432هـ

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0 % تقدم سير العمل : 

تحت اجراءات الترسية معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

الخدمات المساندة الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 استبدال سور حرم المطار ووضع بوابة على
 المدخل الجنوبي الشرقي  بمطار الملك

فهد الدولي

 استبدال سور حرم المطار ووضع بوابة على
 المدخل الجنوبي الشرقي  بمطار الملك

فهد الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0149/84/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ  تحت التنفيذ

32,000,000 32,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

12,000,000 10,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/02/03هـ 1433/1432هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1437/02/02هـ 1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 10,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 32,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

تنفيذ المشروع 1432\1433هـ-
1436/1435هـ

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

15% تقدم سير العمل : 

تمت ترسية المشروع على مؤسسة الخلود للتجارة والمقاولات معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تمديد جزء من ساحة وقوف الطائرات
تمديد جزء من ساحة وقوف الطائرات رقم 

) 1( بمطار الملك فهد الدولي
اسم المشروع:

075/000/000/0149/75/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ تحت التنفيذ

7,400,000 5,400,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

1,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 5,400,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

نعم هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

 تم دمج هذ المشروع مع مشروعين آخرين لصلة ببعضهم تحت مشروع واحد تحت
   البرنامج )075/000/000/149/85/00/4( وبوثيقة المنافسة رقم  )ش   00   316

 00   س ي   0( وتم إعداد نطاق العمل
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطويرالمطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 التجديدات والتحسينات بالمطار )المشاريع
)الطارئة والسريعة للتشغيل التجاري

اسم المشروع:

075/000/000/0149/83/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

37,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

مستمر تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

مستمر تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

1,914,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

6,975,000 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

يتم تنفيذ مجموعة من المشاريع المتنوعة ويتم إكمال معظمها في الوقت المحدد تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطويرالمطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 شبكة تقاطع الممر الجوي الجنوبي بمطار
 الملك فهد الدولي بالدمام

اسم المشروع:

075/000/000/0149/85/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

85,386,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

30,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0 % تقدم سير العمل : 

تحت اجراءات الترسية معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 استبدال أجهزة التنظيم المستمر للتيار
 المغذي لإنارة مدرجي الطيران الشرقي

 والغربي لمطار الملك فهد الدولي بالدمام
اسم المشروع:

075/000/000/0149/86/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

12,500,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

3,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تم دمجه مع المشروع رقم  075/000/000/0149/85/00/4 تقدم سير العمل : 

عدم كفاية التكاليف المعتمدة بالميزانية لتنفيذ المشروع معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 انشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة لمطار
 الملك فهد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0149/87/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

7,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

2,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تقدم سير العمل :  تم اعداد وثيقة المنافسة

 تم التوجيه بإضافة متطلبات اضافية لتجهيز مركز اختطاف الطائرات وغرفة العمليات
والتفاوض

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 انشاء وبناء وتجهيز مركز معلومات بمطار
 الملك فهد الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0149/88/00/4 رقم المشروع:

نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(: تحت التنفيذ

10,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

3,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

جاري إعداد وثيقة المنافسة تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إعداد التصاميم الهندسية لإستكمال
 مبنى صالة الركاب و مبنى ملتقى الممرات

 بمطار الملك فهد
اسم المشروع:

075/000/000/0149/92/00/4 رقم المشروع:

جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0 % تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : تم اعداد وثيقة المنافسة

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تطوير البنية التحتية لقرية الشحن الجوي
بمطار الملك فهد

اسم المشروع:

075/000/000/0149/93/00/4 رقم المشروع:

جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

8,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

8,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0 0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة : تم اعداد وثيقة المنافسة

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إعادة تأهيل الأسطح الخراسانية والعوازل
 المائية لمختلف مرافق مطار الملك فهد

والصالة الملكية
اسم المشروع:

075/000/000/0149/94/00/4 رقم المشروع:

جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

3,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

3,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 إستبدال موازين أمتعة الركاب في مبنى
صالة المسافرين بمطار الملك فهد

اسم المشروع:

075/000/000/0149/95/00/4 رقم المشروع:

جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

10,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

1,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

0
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

الهدف المحدد للعام:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تقدم سير العمل :  تم اعداد وثيقة المنافسة

 نظام التفتيش الأمني المندرج تحت البرنامج رقم
075/000/000/0149/71/00/4

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك اسم البرنامج الرئيسي: تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك اسم المشروع:

075/000/000/0155/07/00/4 رقم المشروع:

جديد جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

6,412,000 10,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

0 4,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431 هـ 1432/1431 هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433 هـ 1434/1433 هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

4,744,000 10,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

مكتمل
 تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -

1434/1433هـ
الهدف المحدد للعام:

 منطقة تبوك، تبوك
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد   معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

 دراسات وتصاميم مشروع

  مطار الملك عبدالله بن عبداالعزيز بجازان
تطوير المطارات   اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز اسم البرنامج الفرعي:

 دراسات وتصاميم مشروع

  مطار الملك عبدالله بن عبداالعزيز بجازان

 دراسات وتصاميم مشروع

  مطار الملك عبدالله بن عبداالعزيز بجازان
اسم المشروع:

075\010\000\0157\11\00\4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

13,234,000 4,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431 هـ 1432/1431 هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433 هـ 1432/1431 هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433 هـ 0 
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

13,234,000 4,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام )ريال(:

مكتمل استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول الهدف المحدد للعام:

جازان
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد   معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



199

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

 إستكمال تطوير مرافق مطار الأمير
عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع

تطوير المطارات  اسم البرنامج الرئيسي:

 تصاميم استكمال تطوير مرافق مطار

ينبع
اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مرافق المطار إستكمال تطوير مطار ينبع اسم المشروع:

075/000/000/0197/02/00/4 رقم المشروع: 

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

257,552,000 90,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

16.000.000 25,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ 1433/1432 هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435 هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 25,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

223,651,000 62,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

 الإنتهاء من مرحلة التصاميم بالوقت

المحدد

1433/1432هـ

1436/1435هـ
الهدف المحدد للعام:

منطقة المدينة المنورة، ينبع
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

تم عمل محضر بدء العمل بتاريخ 15/ 4/ 1436هـ معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

 إستكمال تطوير مطار الأمير عبدالمجيد بن
عبدالعزيز بالعلا

تطوير المطارات   اسم البرنامج الرئيسي:

المرحلة الثانية اسم البرنامج الفرعي:

 إستكمال تطوير مطار الأمير عبدالمجيد بن
عبدالعزيز بالعلا

 إستكمال تطوير مطار الأمير عبدالمجيد بن
عبدالعزيز بالعلا

اسم المشروع:

075/000/00/0199/00/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

203,328,000 79,500,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

18,000,000 25,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

06/ 05/ 1434هـ 1433/1432هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

04/ 05/ 1436هـ 1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

13,921,000 25,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

177,877,000 47,500,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

تنفيذ المشروع
1433/1432هـ-

1436/1435هـ
الهدف المحدد للعام:

 منطقة المدينة المنورة، العلا
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

71% تقدم سير العمل : 

لايوجد   معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

 نزع ملكيات العقار لتوسعة مطار الأمير
محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

تطوير المطارات   اسم البرنامج الرئيسي:

- اسم البرنامج الفرعي:

 نزع ملكيات العقار لتوسعة مطار الأمير
محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

 نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار الأمير
محمد بن عبدالعزيز

اسم المشروع:

075/010/000/0206/04/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

522,479,000 500,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

89,380,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ 1437/1436هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

7,838,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

280,356,000 500,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

مكتمل نزع الملكيات الهدف المحدد للعام:

 المدينة المنورة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد   معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تطوير مطار عرعر مع التصاميم تطوير المطارات   اسم البرنامج الرئيسي:

- - اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مطار عرعر مع التصاميم تطوير مطار عرعر مع التصاميم اسم المشروع:

075/000/000/0218/00/00/4 رقم المشروع:

جديد تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

307,112,000 103,600,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

100,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437هـ 1434/1433هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

3,854,000 103,600,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

البدء في التنفيذ استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث الهدف المحدد للعام:

منطقة الحدود الشمالية ، عرعر ، مطار عرعر
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

- هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

2.42% تقدم سير العمل : 

تم الإنتهاء من أعمال التصاميم بنسبة 100% ،  توجد معوقات بسبب  مسجد المطار والمنفذ من قبل وزارة الأوقاف 
والدعوة والإرشاد و تداخل الموقع العام مع مشروع تهيئة مدخل المطار المنفذ من قبل أمانة عرعر. 

وجود برقية سمو أمير الحدود الشمالية بخصوص إيقاف هدم مسجد المطار والمنفذ من قبل وزارة الأوقاف 
والدعوة والإرشاد.

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

تصميم وتطوير مطار الجوف تطوير المطارات   اسم البرنامج الرئيسي:

تصاميم المطار - اسم البرنامج الفرعي:

تصميم وتطوير مطار الجوف تطوير مطار الجوف اسم المشروع:

075/000/000/0222/02/4 - رقم المشروع:

تحت التنفيذ جديد نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

200,000,000 215,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

20,000,000 40,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1434/1433هـ 1434/1433هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437هـ 1435/1436هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

1,855,000 40,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

7,818,000 92,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

ترسية المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـ الهدف المحدد للعام:

منطقة الجوف، الجوف
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

تحت إجراءات الترسية معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

 دراسة استخدام اراضي مقر الهيئة مع
التصاميم للمباني

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

- - اسم البرنامج الفرعي:

 دراسة استخدام اراضي مقر الهيئة مع
التصاميم للمباني

 دراسة استخدام اراضي مقر الهيئة مع
 الدراسات

اسم المشروع:

075/000/000/0226/01/00/4 - رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

9,617,000 250,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

0 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ 1432/1431هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

6,959,000 250,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

مكتمل استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول الهدف المحدد للعام:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مقر الهيئة الرئيس بجدة
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

 تطوير مطار القريات مع الدراسات
والتصاميم

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

- - اسم البرنامج الفرعي:

 تطوير مطار القريات مع الدراسات
والتصاميم

 تطوير مطار القريات مع الدراسات
والتصاميم

اسم المشروع:

075/000/000/0228/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

237,092,000 42,300,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من ايراد الهيئة و الدولة الدولة مصادر التمويل:

90,103,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

15/ 04/ 1436هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

15/ 04/ 1437هـ 1434/1433هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

2,266,000 42,300,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

إنجاز المشروع في الوقت المحدد استكمال تنفيذ المشروع في عامه الثالث الهدف المحدد للعام:

منطقة الجوف، القريات
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

0% تقدم سير العمل : 

 تم ترسية المشروع بتاريخ 1436/2/18هـ على شركة زهير فايز وجاري العمل على المشروع  وتم عمل محضر بدء

 عمل بتاريخ 1436/4/15هـ
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

استكمال تطوير مطار القصيم تطوير المطارات   اسم البرنامج الرئيسي:

المرحلة الثالثة - اسم البرنامج الفرعي:

استكمال تطوير مطار القصيم استكمال تطوير مطار القصيم اسم المشروع:

075/000/000/0250/01/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

21,712,000 5,430,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

5,135,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

8/ 03/ 1431هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ 1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

21,712,000 5,430,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

مكتمل استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول الهدف المحدد للعام:

 منطقة القصيم، مطار القصيم
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: تم زيادة المخصصات وتقسيم المشروع إلى عدة مراحل
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

 نظام عرض معلومات الرحلات للمطارات
الداخلية

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

- - اسم البرنامج الفرعي:

 نظام عرض معلومات الرحلات للمطارات
الداخلية

تجديد أنظمة معلومات الرحلات اسم المشروع:

075/010/000/0246/07/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

17,077,000 50,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

3,000,000 12,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ 1436/1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

786,000 12,000,000
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

14,832,000 35,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

انهاء المشروع 1433/1432هـ - 1436/1435هـ الهدف المحدد للعام:

مناطق مختلفة في المملكة
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

100% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

 أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض
المطارات المحلية والإقليمية

تطوير المطارات اسم البرنامج الرئيسي:

- - اسم البرنامج الفرعي:

 أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض
المطارات المحلية والإقليمية

 أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض
المطارات المحلية والإقليمية

اسم المشروع:

075/000/000/0246/05/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

734,908,000 159,570,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

70,000,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437هـ 1433/1432هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

0 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 

)ريال(:

325,234,000 159,570,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 

نهاية العام)ريال(:

البدء في المراحل الجديدة استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام:

مناطق مختلفة في المملكة
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 

المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

 تم إنجاز المرحلة الأولى و تم إصدار إشعار الترسية لشركة المباني مقاولون عامون

للمرحلة الثانية
تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الخطة في الميزانية بيانات المشروع

 مباني المتطلبات الأمنية في المطارات
 الداخلية

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

- أجهزة ومعدات تفتيش بالمطارات اسم البرنامج الفرعي:

 مباني المتطلبات الأمنية في المطارات
 الداخلية

 مباني المتطلبات الأمنية في المطارات
 الداخلية

اسم المشروع:

075/000/000/0246/08/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

82,451,000 20,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولة الدولة مصادر التمويل:

38,769,000 0 المعتمد لهذا العام )ريال(:

18/ 03/ 1434هـ 1432/1431هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

18/ 09/ 1436هـ 1432/1433هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

8,563,000 0
المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

39,657,000 20,000,000
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى 
نهاية العام)ريال(:

إستلام المشروع استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام:

منطقة المدينة المنورة
موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

60% تقدم سير العمل : 

لايوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: تم زيادة التكاليف وإضافة مراحل جديدة
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تابع نموذج رقم )4(

 المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي
1436/1435هـ

بيانات المشروعفي الخطة في الميزانية

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:
إنشاء وتطوير وتجهيز صالات كبار 

الشخصيات في المطارات الداخلية 

المرحلة الثالثةاسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تحسين وتجديد الصالات الملكية وصالات 

كبار الشخصيات في بعض المطارات
تحسين وتجديد صالات كبار الشخصيات في 

بعض المطارات الداخلية 

075/000/000/0246/10/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

21,600,00084,940,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

010,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431 هـ1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434 هـ1433/1432 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

 04,324,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

21,600,00052,248,000

إستلام المشروعاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لايوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: تم الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية وجاري إنجاز  المرحلة الثالثة
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:
الاحتياجات الأمنية  العاجلة من السياج 

وأجهزة المراقبة والحواجز الخرسانية

المرحلة الثالثة والرابعةاسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
الاحتياجات الأمنية العاجلة من السياج 

والشبوكة والحواجز الخرسانية للمطارات 
الداخلية

الاحتياجات الأمنية  العاجلة من السياج 
وأجهزة المراقبة والحواجز الخرسانية

075/000/000/0246/11/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

13,360,000109,116,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

035,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435 هـ1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437 هـ1434/1433 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

 02,593,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

13,360,00036,326,000

استكمال المرحلة الثالثة والرابعةاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%25تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
تم الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية ، تمت زيادة المخصصات وتقسيم المشروع إلى عدة 

مراحل الثالثة و الرابعة

تابع نموذج رقم )4(

 المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي
1436/1435هـ

ملاحظة: تمت زيادة المخصصات وتقسيم المشروع إلى عدة مراحل
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تابع نموذج رقم )4(

 المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي
1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:
استبدال أجهزة موضع الاقتراب الدقيق من 

PAPI إلى VASIS

 اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
استبدال أجهزة موضع الاقتراب الدقيق من 

PAPI إلى VASIS

4/ 00/ 13/ 0246/ 000/ 000/ 075رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

8,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

1,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1430/ 1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

05,054,000

إستلام المشروع الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مختلف مناطق المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:
تحديث انظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام 

الفرز الألي بالمطارات الداخلية

  اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تحديث انظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام 

الفرز الألي بالمطارات الداخلية

تحديث انظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام 
الفرز الألي بالمطارات الداخلية )المرحلة 

الأولى(

075/000/000/0246/15/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,00033,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

5,000,0005,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

08/ 05/ 1432هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

18/ 01/ 1434هـ1435/1434هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

5,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام )ريال(:

20,000,00017,199,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع في 1432/1431هـ  

1436/1435هـ
الانتهاء من المشروع

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لايوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:
تحديث انظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام 

الفرز الألي بالمطارات الداخلية

  اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تحديث انظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام 

الفرز الألي بالمطارات الداخلية

تحديث انظمة سيور الأمتعة وإدخال نظام 
الفرز الألي بالمطارات الداخلية )المرحلة 

الثانية(

075/000/000/0246/15/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,00033,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

5,000,0005,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

20,000,00017,199,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع في 1432/1431هـ 

1436/1435هـ
ترسية المشروع

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تحت إجراءات الطرحمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :



215

تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:
إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات 

الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

استبدال مولدات الطاقة القديمةاسم المشروع:
إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات 

الداخلية )المرحلة الأولى(

075/000/000/0246/17/00/4 رقم المشروع:

جديدتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

43,620,000104,959,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

12,000,00020,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435 هـ1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437 هـ1434/1433 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

12,000,0001,949,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

43,620,0007,413,000

الهدف المحدد للعام:
1433/1432هـ

1436/1435هـ
ترسية المرحلة الثانية

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مختلف مناطق المملكة  )7 مطارات(

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%73تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:
إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات 

الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

استبدال مولدات الطاقة القديمةاسم المشروع:
إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات 

الداخلية )المرحلة الثانية(

075/000/000/0246/17/00/4 رقم المشروع:

جديدتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

43,620,000104,959,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

12,000,00020,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435 هـ1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437 هـ1434/1433 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

12,000,0001,949,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

43,620,0007,413,000

الهدف المحدد للعام:
1432/1431هـ

1436/1435هـ
إستكمال المشروع

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مختلف مناطق المملكة )7 مطارات(

نعم، إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية )المرحلة الأولى(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%5تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:
تغيير شبكات توزبع الطاقة الكهربائية 

ونظم إنذار الحريق

المرحلة الأولىاسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تغيير شبكات توزبع الطاقة الكهربائية 

ونظم إنذار الحريق

075/000/000/0246/23/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

120,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

10,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1434/1433 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

ترسية المشروعالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مختلف مناطق المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تحت إجراءات الطرحمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطارات الداخلية تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:
تطوير مطار الأمير سلمان بن

عبدالعزيز بالدوادمي

اسم المشروع:
إستكمال تطوير مطار الأمير سلمان بن 

عبدالعزيز بالدوادمي 
تطوير المطارات الداخلية

075/000/000/0246/31/00/4رقم المشروع:

جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

15,000,000250,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

5,000,00025,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/1434هـ1433/1432 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

15,000,0000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 

1435/1434هـ
ترسية المشروع

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض/ الدوادمي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تحت الترسيةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام )1436/1435هـ(
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تابع نموذج رقم  )4(

 المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي
1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:
تأمين اللوحات الإرشادية لجانب الطيران 

بالمطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تأمين اللوحات الإرشادية لجانب الطيران 

بالمطارات الداخلية

075/000/000/0246/33/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

2,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

2,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

ترسية المشروعالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تحت إجراءات الطرحمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام )1436/1435هـ(
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:
استبدال السنترالات وأجهزة التسجيل 

الصوتي

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
استبدال السنترالات وأجهزة التسجيل 

الصوتي

075/000/000/0246/34/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

14,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

1,400,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

ترسية المشروعالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تحت إجراءات الطرحمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام )1436/1435هـ(
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تأمين معدات المدارجالخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تأمين معدات المدارجاسم المشروع:

075/000/000/0246/35/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

1,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

1,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

ترسية المشروعالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تحت إجراءات الطرحمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام )1436/1435هـ(
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:
إنشاء وتطوير وتجهيز مباني الإطفاء والإنقاذ 

بالمطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تجهيزات وتحسينات

بمباني الإطفاء والإنقاذ المرحلة الأولى

إنشاء وتطوير وتجهيز مباني الإطفاء والإنقاذ

بالمطارات الداخلية ) المرحلة الأولى(

075/000/000/0246/16/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,00090,701,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

8,000,00020,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

25/ 10/ 1433هـ1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

12/ 6/ 1434هـ1436/1435 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

8,000,00019,839,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

21,000,00051,302,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 

1436/1435هـ
مكتمل

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة )23 مطاراً(

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: تمت زيادة التكاليف وإضافة مراحل جديدة
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تابع نموذج رقم)4(

 المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي
1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:
إزالة المباني الآيلة للسقوط)المطارات 

الداخلية(

  اسم البرنامج الفرعي:

إزالة المباني الآيلة للسقوطاسم المشروع:
إزالة المباني الآيلة للسقوط)المطارات 

الداخلية(

075/000/000/0246/29/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,200,0002,430,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

6,000,0000المعتمد لهذا العام )ريال(:

28/ 01/ 1434هـ1433/1432هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

01/ 08/ 1434هـ1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

6,000,0001,033,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

20,200,0001,984,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 1433/1432هـ - 

1436/1435هـ
مكتمل

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:
تحديد حرم أراضي المطارات الداخلية مع 

الرفع المساحي

 اسم البرنامج الفرعي:

تحديد حرم أراضي المطارات ببتر خرسانياسم المشروع:
تحديد حرم أراضي المطارات الداخلية مع 

الرفع المساحي

075/000/000/0246/30/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

80,000,0005,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةالدولةمصادر التمويل:

20,000,0005,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

21/ 08/ 1435هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

13/ 09/ 1437هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

20,000,0002,893,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

55,000,0002,893,000

تنفيذ المشروع1433/1432-1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%25تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى  تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار طريفاسم البرنامج الفرعي:

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولىتطوير مطار طريفاسم المشروع:

075/000/000/0246/31/00/4 رقم المشروع:

جديدتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

215,000,000250,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

40,000,0000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1437/1436هـ1434/1433هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437هـ1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

40,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

92,000,0000

مشروع جديد1434/1433-1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الحدود الشمالية، طريف

نعم، )إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتضامن مع المجموعة الإستشارية الهندسيةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام   )1435/1434هـ( 

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولىتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار وادي الدواسر اسم البرنامج الفرعي:

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولىتطوير مطار وادي الدواسراسم المشروع:

075/000/000/0246/31/00/4 رقم المشروع:

جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

120,000,000250,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

35,000,00025,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1437/1436هـ1434/1433هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437هـ1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

35,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

72,000,0000

ترسية المشروع1434/1433-1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض، وادي الدواسر

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تم دعوة عدة شركات وتقدم عطاء وحيد أعلى من التكلفة التقديرية وجاري إعادة الطرحمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

 ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام )1435/1434هـ(

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى  تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار القيصومةاسم البرنامج الفرعي:

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولىتطوير مطار القيصومةاسم المشروع:

075/000/000/0246/31/00/4رقم المشروع:

جديدتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

215,000,000250,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

40,000,00025,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1437/1436هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437هـ1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

40,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

92,000,0000

ترسية المشروع1434/1433هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية، القيصومة

نعم، )إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتضامن مع المجموعة الإستشارية الهندسيةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

 ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام )1435/1434هـ(

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار رفحاءاسم البرنامج الفرعي:

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولىتطوير مطار رفحاءاسم المشروع:

075/000/000/0246/31/00/4 رقم المشروع:

جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

215,000,000250,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

40,000,00025,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/1434هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

40,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

92,000,0000

ترسية المشروع1434/1433هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

الحدود الشمالية، رفحاء

نعم، )إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتضامن مع المجموعة الإستشارية الهندسيةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام )1435/1434هـ(

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى  تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الأحساءاسم البرنامج الفرعي:

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولىتطوير مطار الأحساءاسم المشروع:

075/000/000/0246/31/00/4رقم المشروع:

جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

215,000,000250,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

40,000,00025,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

40,000,0000 

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

92,000,0000

ترسية المشروع1434/1433هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الأحساء، الأحساء

نعم، )إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تحت إجراءات الترسيةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام )1435/1434هـ(

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولى  تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الوجه اسم البرنامج الفرعي:

تطوير المطارات الداخلية المرحلة الأولىتطوير مطار الوجهاسم المشروع:

075/000/000/0246/31/00/4 رقم المشروع:

جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

139,000,000250,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

30,000,00025,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/1434هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

30,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

60,000,0000

ترسية المشروع  1434/1433هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الأحساء، الأحساء

نعم، )إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

في إنتظار الإنتهاء من مرحلة التصاميممعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام )1435/1434هـ(

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

إنشاء مطار القنفذة تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

إنشاء مطار القنفذةإنشاء مطار القنفذةاسم المشروع:

075/000/000/0273/00/00/4 رقم المشروع:

جديدتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

60,000,00085,001,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

24,000,0000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

24,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

60,000,0000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 1432/1431- 

1436/1435هـ
مشروع جديد

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة، القنفذة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
تم تأجيل المشروع وفق خطاب معالي نائب الرئيس رقم 774/1/2/256 بتاريخ 

1433/3/29هـ، جاري دراسة المواقع المقترحة لإنشاء المطار

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير مطار أبها  تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مطار أبهاتطوير مطار أبهااسم المشروع:

075/000/000/0274/03/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

790,000,0001,100,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة  و الدولةالدولةمصادر التمويل:

65,000,00070,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

22/ 4/ 1436هـ1434/1433هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1439هـ1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

65,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

145,000,0000

إنجاز المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة عسير، أبها

نعم، )تصميم تطوير مطار أبها(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
تم ترسية المشروع على شركة الجابر للمقاولات بتاريخ 1436/3/3هـ تم تسليم الموقع 

بتاريخ 1436/4/22هـ

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ



233

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

إنشاء مطار اقتصادي بالشرقيةاسم البرنامج الرئيسي:

 اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
إنشاء مطار اقتصادي بالشرقية بموجب الأمر 

السامي البرقي رقم )3388/م ب ( وتاريخ 
20/ 04/ 1431هـ

075/000/000/0280/00/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

110,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

0المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية

نعم، )التصاميم التفصيلية للمشروع(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير مطار الباحة  تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مطار الباحةتطوير مطار الباحةاسم المشروع:

075/000/000/0281/31/00/4رقم المشروع:

جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

283,000,00055,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

40,000,0000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

40,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

100,000,0000

الهدف المحدد للعام:
  1434/1433هـ -

 1436/1435هـ

ترسية المشروع

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الباحة، الباحة

مشروع التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تم الإنتهاء من مرحلة التصاميم ، تحت إجراءات الترسيةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير مطار حائل  تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

 تطوير مطار حائلتطوير مطار حائلاسم المشروع:

075/000/000/0196/03/00/00/4رقم المشروع:

جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

390,000,000240,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

45,000,00025,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

45,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

105,000,0000

ترسية المشروع1434/1433هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

الحدود الشمالية، حائل 

نعم، )إعداد المخططات العامة للمطارات الإقليمية والمحلية(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
إعتذر الممول شركة الخرافي من تمويل المشروع وعدم إنتهاء صندوق الإستثمارات العامة من 

إعادة دراسة المشروع

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

ملاحظة: تم طرحه ضمن ميزانية عام )1435/1434هـ(
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

إنشاء مركز القيادة الثابت في المطارات الداخليةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

إنشاء مركز القيادة الثابت في المطارات الداخليةإنشاء مراكز عمليات المطار وتجهيزهااسم المشروع:

075/010/000/0246/12/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

50,000,00065,762,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

12,000,00015,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ1433/1432 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ1435/1434 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

12,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

35,000,0000

إلغاء المشروع1433/1432هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تم إلغاء المشروع معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تصميم تطوير مطار أبهاتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

 اسم البرنامج الفرعي:

تصميم تطوير مطار أبهاتصميم تطوير مطار أبهااسم المشروع:

075/000/000/0274/02/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

7,000,00015,930,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

00المعتمد لهذا العام )ريال(:

1433/1432هـ1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ1433/1432 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

7,000,00015,133,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ - 1433/1432هـ
مكتمل

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة عسير، أبها

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:
المتطلبات الضرورية لتحويل مطار الأمير محمد 

بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة  إلى دولي

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
المتطلبات الضرورية لتحويل المطار إلى 

مطار دولي
المتطلبات الضرورية لتحويل مطار الأمير محمد 

بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة  إلى دولي

075/010/000/0206/03/004 رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

68,330,000209,334,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

00المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431 هـ1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433 هـ1433/1432 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

 00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

68,330,000199,560,000

مكتملاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة المدينة المنورة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدنياسم المشروع:
إنشاء مجمع مباني الهيئة العامة للطيران 

المدني

075/000/000/0226/02/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

50,000,000381,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

إيرادات الهيئةالدولةمصادر التمويل:

0100,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

7/ 3/ 1436هـ1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

7/ 9/ 1438هـ1436/1435 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

50,000,0000

إنجاز المشروع استكمال تنفيذ المشروع في عامه الثالثالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي , مقر الهيئة الرئيس بجدة 

نعم،) دراسة استخدام أراضي مقر الهيئة مع تصاميم المباني(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تم ترسية المشروع على شركة بن دايل للمقاولات بتاريخ 21/ 12/ 1435هـ وجاري العمل معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

دراسـة وتطويـر مطـار نجـران مع التصاميم  تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

دراسـة وتطويـر مطـار نجـران مع التصاميم  دراسـة وتطويـر مطـار نجـران مع التصاميم  اسم المشروع:

075/000/0186/000/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

178,100,000365,331,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

00المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/1430هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

10/ 03/ 1434هـ1434/1433هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

 00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

178,100,000364,830,000

مكتملاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثالثالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

نجران

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:
تطوير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز 

بتبوك

أعمال المباني والإشراف اسم البرنامج الفرعي:

أعمال المباني والإشراف  )المرحلةالثانية(تطوير مطار تبوك )أعمال المباني والإشراف(اسم المشروع:

075/000/000/0155/06/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

87,650,000308,854,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

025,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431/1430هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

10/ 03/ 1434هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

 87,650,000251,555,000

مكتملاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة تبوك، تبوك 

نعم، أعمال المباني والإشراف ــ المرحلة الأولىهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:



242

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:
التجديدات والتحسينات للمطارات الإقليمية 

والمحلية

المرحلة الثالثةاسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
التجديدات والتحسينات للمطارات الإقليمية 

والمحلية 
التجديدات والتحسينات للمطارات الإقليمية 

والمحلية المرحلة الثالثة 

075/000/000/0246/03/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

25,080,000127,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

020,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

01/ 05/ 1433هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

08/ 05/ 1435هـ1434/1433هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

 06,165,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

25,080,00093,312,000

مكتملاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:
تطوير وإنشاء مباني الأرصاد في بعض 

المطارات الداخلية 

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تطوير وإنشاء مرافق الأرصاد في بعض 

المطارات الداخلية
تطوير وإنشاء مباني الأرصاد في بعض 

المطارات الداخلية )المرحلة الأولى( 

075/000/000/0246/02/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

25,880,00039,472,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

05,963,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

17/ 03/ 1430هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

16/ 06/ 1432هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

 00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

25,880,00032,278,000

مكتملاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:
تطوير وإنشاء مباني الأرصاد في بعض 

المطارات الداخلية 

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تطوير وإنشاء مرافق الأرصاد في بعض 

المطارات الداخلية
تطوير وإنشاء مباني الأرصاد في بعض 

المطارات الداخلية )المرحلة الثانية( 

075/000/000/0246/02/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

25,880,00039,472,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

05,963,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

15/ 02/ 1436هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

28/ 01/ 1438هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

 00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

25,880,00032,278,000

تحت التنفيذاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة عسير، أبها

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%5تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

أعمال السلامة الوقائية للمدارجالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

 اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
أعمال السلامة للمدارج في المطارات 

الداخلية
أعمال السلامة الوقائية للمدارج )المرحلة 

الأولى و الثانية(

075/000/000/0246/09/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

4,620,00028,319,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة و الدولةالدولةمصادر التمويل:

01,848,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

22/ 06/ 1431هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

12/ 07/ 1433هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

4,620,000 24,096,000

مكتملاستكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

أعمال السلامة الوقائية للمدارجالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

 اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
أعمال السلامة للمدارج في المطارات 

الداخلية
أعمال السلامة الوقائية للمدارج )المرحلة 

الثالثة(

075/000/000/0246/09/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

4,620,00028,319,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة و الدولةالدولةمصادر التمويل:

01,848,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

22/ 06/ 1431هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

12/ 07/ 1433هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

4,620,000 24,096,000

مكتملاستكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تحت إجراءات إعداد الوثيقةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

إنشاء مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحازاناسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

إنشاء مطار الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحازاناسم المشروع:

075/000/000/0157/12/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

850,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

200,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1/ 2/ 1436هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1439هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

إنجاز المشروع الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة جازان، جازان 

نعم، )دراسة وتصاميم مشروع مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان(هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

إعداد المخططات العامة للمطارات الداخليةتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
إعداد المخططات العامة للمطارات 

الداخلية
إعداد المخططات العامة للمطارات الداخلية

075/000/000/0246/01/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

14,900,00025,190,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

00المعتمد لهذا العام )ريال(:

1430/1429 هـ1431/1430 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433 هـ1432/1431 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

14,900,00025,019,000

مكتملاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخليةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخليةاسم المشروع:

075/000/000/0246/19/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

15,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

5,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1437/1436 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

03,014,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

05,488,000

استكمال المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة/ القنفذة، ومنطقة الباحة/ الباحة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%55تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة:  هذه مشاريع جديدة البعض منها جاري تخصيص الأرض والأخر تأجل تنفيذه لوقت آخر يتم تحديده لاحقاً
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:
سفلتة ورصف وإنارة الطرق والساحات للمطارات 

الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
سفلتة ورصف وإنارة الطرق والداخلية 

للمطارات الداخلية

سفلتة ورصف وإنارة الطرق والساحات للمطارات 

الداخلية

075/000/000/0246/18/00/4رقم المشروع:

مشروع جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

250,000,00070,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

40,000,00015,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435 هـ1433/1432 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437 هـ1436/1435 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

40,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

130,000,0000

إعادة الطرح في منافسة عامة1433/1432هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

جاري اعادة طرحهمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:
الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتطوير 

وإنشاء المطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
دراسات إستشارية ومساندة فنية للإدارة 

الهندسية

الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتطوير 

وإنشاء المطارات الداخلية

075/000/000/0246/20/00/4 رقم المشروع:

جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

50,000,000129,407,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

9,000,00035,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1433/1432هـ1433/1432هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

9,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

32,000,0000

1433/1432هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

جاري تحليل العطاءاتمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تصميم وتطوير مطار القصيمتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

 اسم البرنامج الفرعي:

تصميم وتطوير مطار القصيمتطوير مطار القصيماسم المشروع:

075/000/000/0250/02/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

285,000,000530,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

55,000,000100,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1435/1434 هـ1433/1432 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1437/1436 هـ1436/1435 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

55,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

130,000,000 7,776,000

ترسية المشروع 1434/1433هـ - 1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة القصيم، مطار الأمير نايف بالقصيم

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
جاري ترسية المشروع على شركة المهيدب للمقاولات وسيتم البدء بالأعمال خلال الربع 

الثاني من عام 1436هـ
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:
ايصال المياه واستبدال الشبكات ومحطات 

معالجة المياه والصرف الصحي 

المرحلة الأولىاسم البرنامج الفرعي:

إيصال المياه للمطارات الداخليةاسم المشروع:
ايصال المياه واستبدال الشبكات ومحطات 

معالجة المياه والصرف الصحي 

075/000/000/0246/22/00/4 رقم المشروع:

جديدجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,00070,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيراد الهيئهالدولةمصادر التمويل:

6,000,0005,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435هـ1433/1432هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437هـ1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

6,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

 20,000,0000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع

1433/1432هـ - 1436/1435هـ
ترسية المشروع

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

تحت إجراءات الطرحمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

درء أخطار السيولاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

درء أخطار السيولاسم المشروع:

075/000/000/0246/28/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

22,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيراد الهيئةمصادر التمويل:

3,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

30/ 01/ 1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1438/1437 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

بدء التنفيذ في المشروع الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مختلف مناطق المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%40تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:
إنشاء مرافق صيانة المطار والمستودعات 

بالمطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
إنشاء مرافق صيانة المطار والمستودعات 

بالمطارات الداخلية

075/000/000/0246/32/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

110,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

15,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

مشروع جديدالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام )1436/1435هـ(
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:
إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك 

بالمطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك 

بالمطارات

075/000/000/0283/00/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

80,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

9,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

مشروع جديدالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: طرح المشروع ضمن ميزانية عام )1436/1435هـ(
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تحديث نظم مركز الإقتراب الآلي بمطار  

الملك فهد الدولي
تحديث نظم مركز الاقتراب الآلي

075/000/000/0149/80/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

6,500,00016,500,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

06,269,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

18/ 1/ 1430هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

17/ 9/ 1432هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

6,500,0008,603,000

الإنتهاء من المقاول وإقفال العقداستكمال تنفيذ المشروع في العام الأول الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المنطقة الشرقية ، مطار الملك فهد الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%85تقدم سير العمل : 

مازال المشروع متعثر ، تأخر المشروع بسبب إرتباطه بمشروع آخر معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
إستبدال نظام الرادار في مطاري الملك 

عبدالعزيز والملك خالد
إستبدال نظام الرادار في مطاري الملك 

عبدالعزيز والملك خالد

075/000/000/0180/00/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

1,030,00049,016,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

00المعتمد لهذا العام )ريال(:

14/ 11/ 1420هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

2/ 1/ 1430هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

1,030,00049,016,000

اقفال العقداستكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

الرياض/ جدة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لم يقدم المقاول شهادة خلو طرف من مكتب العمل حيث تعذر صرف 450,000 ريال معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
من مستحقاته
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

مطار أبهاتحسين نظام الملاحة الجويةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

مركز الإقتراب الآلي بمطار أبها مركز الإقتراب الآلي بمطار أبهااسم المشروع:

075/000/000/0274/01/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

35,000,000 7,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةالدولةمصادر التمويل:

010,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

15/ 4/ 1436هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

14/ 4/ 1439هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

7,000,0000

البدء في التنفيذتنفيذ المشروع 1432/1431-1435/1434هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة عسير ، أبها

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%5تقدم سير العمل : 

تم توقيع العقد بتاريخ 1436/05/19هـمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

خدمات الملاحة الجويةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تحديث تجهيزات ورش الصيانة في 

القطاعات 
تحديث تجهيزات ورش الصيانة في 

القطاعات 

075/000/000/0266/02/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

15,000,00026,964,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

10,000,000 0المعتمد لهذا العام )ريال(:

28/ 10/ 1433هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

27/ 6/ 1436هـ1434/1433هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

07,722,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

15,000,00011,462,000

الاستمرار في تنفيذ المشروعالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة عسير، أبها 

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%35تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تطوير أنظمة الطاقة الشمسية والأنظمة 

المساندة للتجهيزات الملاحية
تطوير أنظمة الطاقة الشمسية والأنظمة 

المساندة 

075/000/000/0266/07/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,0005,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

02,500,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحدد1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

5,000,0000

طرح المشروعاستكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مواقع نائية بأنحاء مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تقدم سير العمل : 
التكاليف المعتمدة للمشروع غير كافية مقارنة بالاعمال المطلوبة لذا سيتم الرفع لوزارة 

المالية لتعزيز التكاليف.

طرح مرتين في منافسة عامة ولم يتقدم إلا مقاول واحد وسوف يعاد طرحه معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

نظام الهبوط الآلي )المرحلةالثانية(المرحلة الثانية لنظم الهبوط الآلياسم المشروع:

075/000/000/0266/10/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

50,000,000 4,390,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

00المعتمد لهذا العام )ريال(:

25/ 2/ 1426هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

26/ 6/ 1429هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

4,390,000 47,385,000

إقفال المشروعاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مواقع مختلفة بالمملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجويةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
نظم الملاحة عبر منظومة الأقمار 

الصناعيـة ) المرحلة الأولـى (

نظم الملاحة عبر منظومة الأقمار

الصناعيـة ) المرحلةالأولـى ( 

075/000/000/0266/12/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

25,000,000 5,290,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

03,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

10/ 7/ 1428هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

25/ 12/ 1434هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

04,400,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

5,290,000 22,177,000

إكمال المشروع وإقفال العقد استكمال تنفيذ المشروع في العام الأول الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مركز المراقبة الإقليمي بجدة/  ومناطق أخرى

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجويةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
نظام دعم الملاحة الجوية بالأقمار 

)EGNOS( الصناعية
نظام دعم الملاحة الجوية بالأقمار الصناعية 

)EGNOS(

075/000/000/0266/09/00/4رقم المشروع:

جديد / لم يطرح في منافسةتحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

14,000,000 ريال7,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

06,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحدد1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

7,000,000

مشروع جديداستكمال تنفيذ المشروع في العام الأول الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
لم يطرح في المنافسة بسبب عدم توفر المعلومات إقليمياً ومن دول أوروبا لذلك تم 

استبدال المشروع بمشروع اخر بعد موافقة وزارة المالية.
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجويةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
شبكة الإتصالات الملاحية لتوفير 

الخدمة مباشـرة من الهيئـة

شبكة الإتصالات الملاحية لتوفير 

الخدمة مباشـرة من الهيئـة

075/000/000/0266/01/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

16,967,000 ريال6,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

00المعتمد لهذا العام )ريال(:

15/ 1/ 1431هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

14/ 5/ 1435هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

01,664,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

6,000,00015,469,000

إنجاز المشروع استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة الرياض ومنطقة جدة /مركز المراقبة الإقليمية بالرياض وجدة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجويةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

منظومة الرادارات الملاحية المدنيةمنظومة الرادارات الملاحية المدنيةاسم المشروع:

075/000/000/0266/05/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

250,000,000 200,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة و الدولةمصادر التمويل:

50,000,00045,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

14/ 6/ 1430هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

11/ 3/ 1435هـ1435/1434هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

50,000,00041,438,000 

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

200,000,000213,049,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابعالهدف المحدد للعام:
إنجاز المشروع والقبول الإبتدائي لكامل 

الموقع

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة بالمملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجويةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية  تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية  اسم المشروع:

075/00/000/0266/06/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,00024,590,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة و الدولةمصادر التمويل:

014,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

26/ 5/ 1432هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

22/ 4/ 1436هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 8,393,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

20,000,00012,315,000

إنهاء أعمال التسليم بالموقعاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مركز المراقبة الإقليمي بجدة 

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
نعم، )مشروع منظومة الرادارات الملاحية المدنية ومشروع المتابعة متعدد المجسات 

)MSTS

%60تقدم سير العمل : 

  إرتباط المشروع بمشاريع أخرى وقد تم إيقاف العمل في المشروع حتى 14/ 2/ 1437هـ معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

أنظمة الإستطلاع الأتوماتيكي الذاتيأنظمة الإستطلاع الأتوماتيكي الذاتياسم المشروع:

075/000/000/0266/15/00/4رقم المشروع:

جديدتحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,000 20,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

5,000,000 5,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحدد1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

 5,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

20,000,0000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع

1432/1431هـ - 1435/1434هـ
إعداد الوثائق وطرح المشروع في منافسة عامة

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

21 موقعاً في مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
تم طرحه في منافسة عامة وتم فتح المظاريف ونظراً لان نتائج التقييم  أظهرت قصور في 

العروض المقدمة لذا سوف يعاد طرحه من جديد
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

خدمات الملاحة الجويةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تجديد أجهزة ومعدات نظام ادارة الحركة الجوية اسم المشروع:

075/000/000/0266/16/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

10,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

3,000,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحددتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

طرح المشروع في منافسة عامة وترسية العقدالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، مبنى قطاع خدمات الملاحة الجوية

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
يرتبط المشروع بمشروع نظام المتابعة متعدد المجسات ومشروع تطوير أنظمة ادارة 

الحركة الجوية 

%0تقدم سير العمل : 

تحت ترسية العقد بتاريخ  9/ 1/ 1436هـ وتم توقيع العقد بتاريخ  2/ 4/ 1436هـمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

نظام مساعدات ملاحية لمطار العلانظام مساعدات ملاحية لمطار العلااسم المشروع:

075/000/000/0266/08/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

8,000,0008,001,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيراد الهيئةمصادر التمويل:

00المعتمد لهذا العام )ريال(:

12/ 5/ 1430هـ 1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

21/ 4/ 1433هـ 1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

8,000,0004,618,000

تم انجاز المشروعاستكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المدينة المنوره / العلا

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

نظام المساعدات الملاحيةاسم المشروع:

075/000/000/0266/18/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

40,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

2,500,000 المعتمد لهذا العام )ريال(:

10/ 11/ 1434هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

19/ 11/ 1436هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

02,441,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

02,441,000

تنفيذ المشروع الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مواقع مختلفه

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%40تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير الانظمةالمساندة للتجهيزات الملاحية اسم المشروع:

075/000/000/0266/19/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

15,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

3,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحددتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

طرح المشروع في منافسة عامة الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير أنظمة الإتصالات الصوتية )VOIP(اسم المشروع:

075/000/000/0266/23/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيراد الهيئةمصادر التمويل:

10,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحددتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

طرح المشروع في منافسة عامة الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
تم طرحه في منافسة عامة وعند التقديم تبين أن هناك قصور في العروض المقدمة 

وسوف يعاد طرحه مرة أخرى
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تطوير المطاراتتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تحديث نظام الرسائل الملاحية 

الأتوماتيكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
تحديث نظام الرسائل الملاحية الأتوماتيكية 

بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

057/000/000/0204/06/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذ تحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

2,000,0005,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

0المعتمد لهذا العام )ريال(:

14/ 4/ 1429هـ 1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

21/ 7/ 1431هـ 1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

2,000,0004,496,000

إكمال المشروعاستكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مطار الملك عبدالعزيز الدولي  بجدة 

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
يرتبط المشروع بمشروع تحديث الأجهزة ونظم ومكونات مركز المراقبة الجوية بجدة 

والرياض

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:
تصميم صالة ملكية بكامل مرافقها بمطار 

الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تصميم صالة ملكية بكامل مرافقها بمطار 

الامير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

075/000/000/0206/06/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

1,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

1,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1436/1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

مشروع جديدالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المدينة المنورة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

نظام المعلومات الملاحية نظام المعلومات الملاحيةاسم المشروع:

075/00/000/0204/06/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,000 ريال1,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

0المعتمد لهذا العام )ريال(:

22/ 7/ 1425هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

3/ 7/ 1427هـ 1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

4,496,000 ريال1,000,000

إقفال المشروعاستكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

جدة - مبنى الهيئة العامة للطيران المدني

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

تم أنجاز المشروع وتم إقفال العقدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
المرحلة الثانية من مشروع تحسين                

نظام الإتصالات الملاحية
المرحلة الثانية من مشروع تحسين نظام 

الإتصــالات الملاحيـة

075/000/000/0231/02/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

16,090,00054,942,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةالدولةمصادر التمويل:

0المعتمد لهذا العام )ريال(:

1/ 6/ 1428هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

30/ 5/ 1431هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

54,288,000 ريال16,090,000

إكمال المشروع وإقفال العقداستكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة بجميع أنحاء المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
ربط عمليات ومشغلي الطائرات والخدمات 

الارضية والمراقبين الجويين 

075/000/000/0266/21/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

10,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحددتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

طرح المشروع في منافسة عامة الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مواقع مختلفة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
شبكة الاتصالات بالمعلومات الرادارية 

المدنية 

075/000/000/0266/22/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من ايرادات الهيئةمصادر التمويل:

10,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحددتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:
طرح المشروع في منافسة عامة ترسية 

العقد 

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مواقع مختلفة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

  تم طرحه في منافسة عامة وتم فتح المظاريف ويجري حاليا تقييم العروضمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجوية اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
الانظمة الرادارية لتجنب الطائرات الاصطدام 

بالطيور 

075/000/000/0266/24/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

8,000,000 إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

الدولةمصادر التمويل:

3,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

10/ 4/ 1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

9/ 4/ 1437هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:
طرح المشروع في منافسة عامة وترسية 

العقد وبدء العمل

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

جازان

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%25تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب الآليتحديث اجهزة الحاسب الآلياسم المشروع:

075/000/000/0261/01/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

9,250,000108,610,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

025,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

27/ 7/ 1433هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

29/ 6/ 1434هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

9,250,00083,610,000

استكمال تنفيذ المشروع خلال العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

جميع مكاتب الهيئة والمطارات

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100 تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تحديث وميكنة المراسلات آلياتحديث وميكنة المراسلات آليااسم المشروع:

075/000/000/0261/02/00/4رقم المشروع:

تم التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

1,030,0008,500,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

.0المعتمد لهذا العام )ريال(:

14/ 5/ 1429هـ   1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

30/ 12/ 1433هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

1,030,0008,147,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مركز الحاسب المركزي 

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدراة 

 )ERP( الموارد للهيئة

075/000/000/0261/03/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

15,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

0

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة، جدة ، مقر الهيئة الرئيس بجدة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

في مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفاتمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيطوإدارة 

الموارد
توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدارة 

)ERP( الموارد للهيئة

075/000/000/0261/03/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

3,000,00030,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

012,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

15/ 5/ 1433هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

12/ 1/ 1435هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

3,000,0009,999,073

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثانياستكمال تنفيذ المشروع في العام الأولالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة، جدة ، مقر الهيئة الرئيس بجدة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100 تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةتطوير المطاراتاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام 

إدارة الشبكة للهيئة
تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام 

ادارة الشبكة للهيئة

075/000/000/0261/04/00/4 رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,00020,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

04,173,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

10/ 7/ 1432هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

09/ 01/ 1434هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

20,000,0000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثانياستكمال تنفيذ المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة )أبها، الطائف، ينبع، جازان، القصيم، الباحة، الإحساء(

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%84تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
تأخر المقاول في التنفيذ - تعثر في التنفيذ من قبل المقاول متأخر  و التاريخ المتوقع   

30/ 5/ 1436هـ
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

 اسم البرنامج الفرعي:

انشاء مركز حاسب آلي جديدإنشاء مركز حاسب آلي جديداسم المشروع:

075/000/000/0261/05/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

20,000,00020,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,0005,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

5,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

20,000,0000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 1432/1431هـ - 

1436/1435هـ

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة، جدة ، إدارة تقنية المعلومات

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

في مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفاتمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
المرحلة الثانية من تجهيز البنية التحتية 

للمطارات الدولية والنظم اللاسلكية
تجهيز البنية التحتية للمطارات الدولية 

والنظم اللاسلكية )المرحلة الثانية(

075/000/000/0261/06/00/4رقم المشروع:

تم التنفيذتم التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

60,000,00090,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

24,000,00035,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

17/ 8/ 1433هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

23/ 8/ 1434هـ1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

24,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

60,000,00038,983,085

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع1432/1431هـ - 

1436/1435هـ

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة )مقر الهيئة الرئيس بجدة والمطارات الدولية(

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
نعم )تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات ومركز المعلومات لمطاري الملك خالد 

والملك فهد الدوليين و مطار الملك عبدالعزيز و مبنى الهيئة الرئيسي(

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تجهيز مطارات المملكة الدولية بغرفة 

تحكم للشبكات والنظم وأجهزة 
الحاسب الآلي المساندة للمطارات

تجهيز المطارات الدولية بغرف تحكم للشبكات 
والنظم وأجهزة الحاسب الآلي المساندة 

للمطارات

075/000/000/0261/07/00/4رقم المشروع:

تم التنفيذتم التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,00030,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

9,000,0005,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

5/ 11/ 1432هـ1432/1431 هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

14/ 5/ 1434هـ 1436/1435 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

9,000,0003,654,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

30,000,00015,674,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ – 1436/1435هـ

تنفيذ المشروع 

 1432/1431هـ – 1436/1435هـ

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة )أبها، الطائف، ينبع، جازان، القصيم،  الإحساء، تبوك(

تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام إدارة الشبكة للهيئةهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
نظم أمن المطارات وأمن قواعد 

المعلومات
نظم أمن معلومات المطارات وأمن قواعد 

المعلومات

075/000/000/0261/08/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذجديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,00027,500,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

010,400,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

24/ 7/ 1432هـ 1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

30/ 7/ 1433هـ1434/1433 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0 7,978,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

5,000,0009,467,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ - 1434/1433هـ

تنفيذ المشروع 

 1432/1431هـ – 1434/1433هـ

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مركز المعلومات المركزي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

أنظمة الطيران المدنيأنظمة الطيران المدنياسم المشروع:

075/000/000/0261/09/00/4رقم المشروع:

تم التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

15,000,00019,690,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئة مصادر التمويل:

5,000,0003,888,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

15/ 5/ 1433  1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

12 / 1/ 1435هـ 1435/1434 هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

5,000,0003,492,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

15,000,00019,293,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ - 1435/1434هـ

تنفيذ المشروع

 1432/1431هـ – 1435/1434هـ 

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة، جدة، مركز المعلومات بمبني 230

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ملاحظة: تمت المناقلة من مشروع توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدارة الموارد للهيئة رقم 075/000/000/0261/03/00/4
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

توريد تراخيص والدعم الفني لمايكروسوفتاسم المشروع:

075/000/000/0261/10/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

36,748,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

5,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

02/ 04/ 1435هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

02/ 07/ 1435هـ 0تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

034,118,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

34,118,000

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
جميع المناطق بالمملكةالمدينة / المركز(:

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لايوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

إنشاء وتجهيز مراكز معلومات بالمطارات الداخليةاسم المشروع:

075/000/000/0261/11/00/4رقم المشروع:

تم التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

40,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

10,000,0000المعتمد لهذا العام )ريال(:

4/ 2/ 1434هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

12/ 8/ 1435هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

06,278,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

015,186,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 

 1432/1431هـ – 1435/1434هـ

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة )المطارات الداخلية(

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تجهيز البنية التحتية والنظم اللاسلكية 

للمطارات الداخلية المرحلة الثالثة

075/000/000/0261/12/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

50,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

10,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

4/ 3/ 1435هـ تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

3/ 3/ 1436هـ تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

05,000,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

05,000,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 

 1436/1435هـ – 1438/1437هـ

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

المطارات الدولية

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%5تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

نظام جمع معلومات المطاراتاسم المشروع:

075/000/000/0261/13/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

26,245,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

5,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

15/ 5/ 1433هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

15/ 1/ 1434هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

04,386,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

011,245,000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع 

 1434/1433هـ – 1436/1435هـ

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة، جدة، مركز المعلومات

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
نظام إدارة الممتلكات والمعلومات الجغرافية 

للمطارات الدولية المرحلة الثانية

075/000/000/0261/14/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

35,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

20,000,0000المعتمد لهذا العام )ريال(:

28/ 5/ 1434هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

11/ 9/ 1436هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

011,925,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

011,925,000

تنفيذ المشروع  1434/1433هـ    1436/1435هـالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة، جدة، مركز المعلومات المركزي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%25تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
بطء سير العمل رخص البرامج مع الدعم الفني:- مطالبة الشركة بتفعيل الرخص و الدعم 

الفني من الان. علما أن هذا سيضطرنا لشراء رخص و دعم فني جديدين حين استلام 
المشروع. حاليا هناك مفاهمات مع الشركة لتسوية هذا الاختلاف
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

التعاملات الالكترونية الحكومية الدراسة اسم المشروع:
الاستشارية 

075/000/000/8001/01/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

2,500,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

2,500,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

3/ 9/ 1433هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

7/ 5/ 1434هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
قطاع تقنية المعلومات المدينة / المركز(:

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجد معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
توريد وتركيب الخوادم المركزية لبيئة أوراكل 

وملحقاتها

075/000/000/0261/16/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

50,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

10,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

20/ 05/ 1434هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

20/ 11/ 1434هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

025,900,000

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
مركز المعلومات المركزيالمدينة / المركز(:

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

 اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
توريد وتركيب نظام وشاشات عرض 

المعلومات بالمطارات

075/000/000/0261/17/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

25,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

5,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

لم يبدأتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

 %0 تقدم سير العمل : 

في مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفاتمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

 اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تقديم خدمات استشارية لوضع المواصفات 

الفنية مع متابعة تنفيذ مشاريع القطاع

075/000/000/0261/21/00/4رقم المشروع:

جديدنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

10,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

3,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

6/ 2/ 1433هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

5/ 2/ 1434هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

01,053,000

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مركز المعلومات المركزي

لا هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تطبيق نظام ادارة علاقات العملاءاسم المشروع:

075/000/000/0261/22/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

2,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

في مرحلة اعداد كراسة المواصفاتمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
أنظمة إرشاد المسافرين الألكترونية 

بمطارات المملكة

075/000/000/0261/23/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

24,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

5,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

 %0تقدم سير العمل : 

سيتم إلغاء المشروع معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تطوير الإتصالات وبروتوكلات الشبكة بمطارات 

المملكة

075/000/000/0261/24/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

30,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

5,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
لم يتم طرح المنافسة علما بأنه تم اعداد نموذج المنافسة المبدئي ودراسة أوضاع 

الشبكة
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

نظام متابعة الحركة للمطاراتاسم المشروع:

075/000/000/0261/25/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

19,500,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

3,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

في مرحلة اعداد كراسة الشروط والمواصفاتمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:



304

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
مشروع تطوير قاعدة البيانات لمطاري الملك 

خالد والملك فهد الدوليين

075/000/000/0261/26/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

35,500,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

2,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

12/ 07/ 1435هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

11/ 07/ 1438هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

0.

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين ) الدمام - الرياض (

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%8تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
تطوير تقنية المعلومات بالهيئة والمطارات 

)2222 الحاسب الالي (

075/000/000/0261/30/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

66,500,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

7,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

تاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

00

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

جدة   مركز المعلومات الرئيسي   كامل قطاعات الهيئة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

في مرحلة اعداد كراسة الشروط والمواصفاتمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

معمل وأجهزة ومعدات سلامة الطيرانمعمل وأجهزة ومعدات سلامة الطيراناسم المشروع:

075/000/000/0226/09/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

3,000,0007,500,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

01,761,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ1432/1431هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

3,000,0005,169,000

استكمال المشروع في العام الأول الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة ، قطاع السلامة والتراخيص

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:



307

تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

إعداد وتنفيذ أنظمة السلامة للهيئةإعداد وتنفيذ أنظمة السلامة للهيئةاسم المشروع:

075/000/000/0226/05/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

70,000,000  ريال50,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

2,156,000  ريال0المعتمد لهذا العام )ريال(:

1431 هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436 هـ1434/1433هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

01,008,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

50,000,00061 ,405 ,000

وإعداد البرنامج التشغيلى للمشروعاستكمال المشروع في العام الثالث الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

قطاع السلامة والنقل الجوى - جدة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%98  تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
تم إرسال شهادة الإنجاز النهائية والمستخلص النهائى المستحق للشركة الإستشارية 

للإدارة المالية
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

تحسين نظام الملاحة الجويةتحسين نظام الملاحة الجويةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

مسح جوي وإعداد خرائط للعوائقمسح جوي وإعداد خرائط للعوائقاسم المشروع:

075/000/000/0246/14/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,00024,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

05,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

5,000,0005,444,000

تحسين نظام الملاحة الجويةاستكمال المشروع في العام الثاني الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
تم الإنتهاء من المرحلة الاولى والبدء فى المرحلة الثانية من المشروع والذى يتكون من 

عدة مراحل
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الاجهزة الأمنية للمطاراتالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية 

المطارات 
المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية 

المطارات )NIPASP( )المرحلة الأولى (

075/000/000/0172/08/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

10,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:
1,500,000,000 ريال

) المخصص لمرحلتي المشروع الاستشارية 
والتنفيذية (

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

100,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

10,000,0000

تعزيز القدرات الامنية بمطارات المملكة استكمال المشروع في العام الثانيالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة )كافة مطارات المملكة(

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%20تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
تم إعادة التصاميم لبعض المطارات التي تخضع لأعمال تطوير أو إعادة بنائها حيث أدى 
ذلك إلى توقف المشروع لمدة أربعة شهور وذلك لاستكمال التصاميم لهذه الفئة من 

المطارات
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

تأمين أجهزة أمنيةتأمين أجهزة أمنيةاسم المشروع:

17/000/000/0172/05/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

113,000,000167,775,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

030,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ1434/1433هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

00

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

113,000,00046,643,000

تأمين أجهزة تفتيش يدوي للمطاراتاستكمال المشروع في العام الثالث الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة )كافة مطارات المملكة(

لا يعتمد على مشاريع سابقة هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تقدم سير العمل : 
البند مخصص لتأمين  الاحتياجات العاجلة من الاجهزة الامنية للمطارات  من خلال 

مشاريع مستقلة وقد تم إنجاز عدة مشاريع ويجري حالياً الاعداد لطرح مشروع جديد

لاتوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

دراسة تطبيق برنامج تقييم الأداء الوظيفي 
ووضع منهجية متكاملة لبرنامج المسار 

الوظيفي وإدارة الموهبة وتقييم نتائج 
التدريب في الموارد البشرية

075/000/000/0279/00/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

5,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

2,200,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

3/ 5/ 1433هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

3/ 5/ 1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

02,877,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

04,870,000

الهدف المحدد للعام:
إعداد دراسات وإشراف واستشارات إدارية 

ونقل معرفة

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة، مقر الهيئة الرئيس بجدة 

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندة الخدمات المساندة اسم البرنامج الرئيسي:

المرحلة الثانيةاسم البرنامج الفرعي:

تطوير التدريب الفني بالهيئةتطوير التدريب الفني بالهيئة اسم المشروع:

075/000/000/0245/00/00/4رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذ نوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

48,760,000217,922,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

8,760,00028,988,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

18/ 11/ 1430هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

12/ 4/ 1435هـ1435/1434هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

010,808,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

48,760,000199,741,000

استكمال المشروع في العام الرابعالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

منطقة مكة المكرمة ، جدة، الأكاديمية السعودية للطيران المدني + مركز تدريب 

الإطفاء والإنقاذ/مطار الملك عبد العزيز الدولي

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%92.24تقدم سير العمل : 

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
مناولة ومراقبة المواد الخطرة

 )مرحلة أولى( للمطارات الدولية
مناولة ومراقبة المواد الخطرة والتخلص 

منها )مرحلة أولى(

075/000/000/0244/04/004رقم المشروع:

تحت التنفيذتحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

200,000,000 50,000,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من إيرادات الهيئةمصادر التمويل:

15,000,00050,000,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

15,000,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

50,000,0000

الهدف المحدد للعام:
تنفيذ المشروع1432/1431هـ- 

1436/1435هـ

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة )المطارات الدولية(

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%0تقدم سير العمل : 

اجراءات طرح المشروع للمنافسةمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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تابع  نموذج  رقم  )4(

المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

في الميزانيةفي الخطةبيانات المشروع

الخدمات المساندةالخدمات المساندةاسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:
 استبدال سيارات ومعدات الاطفاء والانقاذ 

رقم )1(  
 استبدال سيارات ومعدات الاطفاء والانقاذ 

رقم )1(  

075/000/000/0244/01/4رقم المشروع:

 تحت التنفيذنوع المشروع )جديد / تحت التنفيذ(:

449,340,000541,221,000إجمالي تكاليف المشروع )ريال(:

من ايرادات الهيئةمصادر التمويل:

99,340,00056,904,000المعتمد لهذا العام )ريال(:

15/ 3/ 1430هـ1432/1431هـتاريخ بدء تنفيذ المشروع:

10/ 5/ 1435هـ1436/1435هـتاريخ الانتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خلال العام 
)ريال(:

99,340,0000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع 
حتى نهاية العام)ريال(:

499,340,000484.317,000

 استكمال المشروع في العام الخامسالهدف المحدد للعام:

موقع المشروع )المنطقة / المحافظة / 
المدينة / المركز(:

مناطق مختلفة في المملكة )المطارات الدولية(

لاهل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

%100تقدم سير العمل : 

لا يوجدمعوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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نموذج رقم  )6(

مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للعام المالي
 1436/1435هـ

نوع العقدالمشروعم
اسم الشريك 

الاستراتيجي من 
القطاع الخاص

صفة التمويلجنسيته

1

مشروع عقد تطوير وإدارة مطار الأمير 
محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة 

المنورة

بناء ونقل ملكية وتشغيل 
BTO

شركة طيبة لتطوير 
المطارات

سعودي
لا يوجد تمويل 

من قبل 
الهيئة

نوع العقدالمشروعم
اسم الشريك 

الاستراتيجي من 
القطاع الخاص

صفة التمويلجنسيته

2
مشروع عقد تطوير وتشغيل صالات 

كبار الشخصيات
عقد تشغيل وتطوير الصالات

شــركـة مــيــزة 
للـســيــاحـة والخدمــات 

الـمـحدودة
سعودية

لا يوجد تمويل 
من قبل 

الهيئة

مدة التعاقدتاريخ بدء المشروعدخل الهيئة من المشروع
نسبة التنفيذ لأعمال 

التطوير )%(
التاريخ المتوقع 

لإنتهاء التعاقد

%54.50 من إجمالي الإيرادات
تم البدء بالعمل من تاريخ

 1/ 8/ 1433هـ
1458/8/1هـ%25100 سنة

مدة التعاقدتاريخ بدء المشروعدخل الهيئة من المشروع
نسبة التنفيذ لأعمال 

التطوير )%(
التاريخ المتوقع 

لإنتهاء التعاقد

967,530,436 ريال سعودي قيمة 
الدخل المضمون للهيئة خلال مدة 

العقد

تم بدء المرحلة الانتقالية من 
تاريخ 2013/1/1هـ

1450/08/05هـ%15100 سنة

6/2مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
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نوع العقدالمشروعم
اسم الشريك 

الاستراتيجي من 
القطاع الخاص

صفة التمويلجنسيته

4
مشروع طرح رخصة ثانية لخدمات 

المناولة الأرضية بمطارات المملكة
ترخيص

شركة سويسبورت 

)swissport(
سويسري

لا يوجد تمويل 

من قبل 

الهيئة

نوع العقدالمشروعم
اسم الشريك 

الاستراتيجي من 
القطاع الخاص

صفة التمويلجنسيته

5
مشروع عقد تشغيل وتطوير نشاط 

سيارات الأجرة بمطارات المملكة
تحت الدراسةتحت الدراسة

تحت 

الدراسة
تحت الدراسة

مدة التعاقدتاريخ بدء المشروعدخل الهيئة من المشروع
نسبة التنفيذ لأعمال 

التطوير )%(
التاريخ المتوقع 

لإنتهاء التعاقد

ريال واحد لكل مسافر دولي  ونصف 
ريال لكل مسافر داخلي

%10100 سنواتتحت الإجراء

مدة التعاقدتاريخ بدء المشروعدخل الهيئة من المشروع
نسبة التنفيذ لأعمال 

التطوير )%(
التاريخ المتوقع 

لإنتهاء التعاقد

تحت الدراسة

تم دعوة الشركات 
المتخصصة في هذا المجال، 

والان في مرحلة جمع 
البيانات من المطارات الدولية 

والداخلية.

تحت الدراسةتحت الدراسةتحت الدراسة

نوع العقدالمشروعم
اسم الشريك 

الاستراتيجي من 
القطاع الخاص

صفة التمويلجنسيته

3

مشروع عقد إنشاء مطار  جديد بمدينة 
الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية 

بحائل

بناء ونقل ملكية وتشغيل 
BTO

شركة "المال للاستثمار" 
الكويتية تحت إشراف 

الهيئة العامة للاستثمار.
كويتي

لا يوجد تمويل 
من قبل 

الهيئة

مدة التعاقدتاريخ بدء المشروعدخل الهيئة من المشروع
نسبة التنفيذ لأعمال 

التطوير )%(
التاريخ المتوقع 

لإنتهاء التعاقد

حصة الهيئة من إجمالي إيرادات 
المطار السنوية:

-%1.5 حتى السنة الخامسة.

-%3 من السنة )5( إلى )15(.

-%8 من السنة )15( إلى )20(.

-%8.5 إضافة إلى %0.5 تزيد سنوياً 
من السنة )20( وحتى نهاية العقد.

مراحل مراجعة مسودة العقد 
النهائية مع المستثمر والهيئة 

العامة للاستثمار.
تحت الدراسة والتطوير
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نوع العقدالمشروعم
اسم الشريك 

الاستراتيجي من 
القطاع الخاص

صفة التمويلجنسيته

8

منافسة إختيار الشركات لتشغيل 

خدمة الطيران الخاص بمطار الملك 

خالد الدولي

عقد تشغيل خدمة الطيران 

الخاص

شركة عرباسكو

شركة ناس

شركة جيت افيشن

لا يوجد تمويل 

من قبل 

الهيئة

مدة التعاقدتاريخ بدء المشروعدخل الهيئة من المشروع
نسبة التنفيذ لأعمال 

التطوير )%(
التاريخ المتوقع 

لإنتهاء التعاقد

تحصل الهيئة العامة للطيران المدني 

على رسوم تشغيل خدمة الطيران 

الخاص بعد الانتهاء من تطوير 

الصالات الجديدة وكذلك على نسبة 

من الدخل

سيتم البدء بالمشروع بعد 

الانتهاء من تطوير الصالات 

الجديدة

25 سنة%25100 سنة

نوع العقدالمشروعم
اسم الشريك 

الاستراتيجي من 
القطاع الخاص

صفة التمويلجنسيته

6
مشروع عقد إنشاء و تشغيل الأسواق 

الحرة بمطارات المملكة
عقد تطوير وتشغيل

مجموعة المصباح 

التجارية
سعودية

لا يوجد تمويل 

من قبل 

الهيئة

مدة التعاقدتاريخ بدء المشروعدخل الهيئة من المشروع
نسبة التنفيذ لأعمال 

التطوير )%(
التاريخ المتوقع 

لإنتهاء التعاقد

%15.24 من اجمالي الايرادات 
السنوية

تم البدء بالعمل من تاريخ

 1/1/ 2014م

10 سنوات من 
تاريخ التشغيل

10 سنوات100%

نوع العقدالمشروعم
اسم الشريك 

الاستراتيجي من 
القطاع الخاص

صفة التمويلجنسيته

7
مشروع عقد الدعاية والاعلان بمطارات 

المملكة

عقد تشغيل وتطوير وتأجير 

مواقع الدعاية

شركة جيسي ديكو 

للدعاية والاعلان

فرنسية 

سعودية

لا يوجد تمويل 

من قبل 

الهيئة

مدة التعاقدتاريخ بدء المشروعدخل الهيئة من المشروع
نسبة التنفيذ لأعمال 

التطوير )%(
التاريخ المتوقع 

لإنتهاء التعاقد

تحصل الهيئة العامة للطيران المدني 

على الحد الادنى المضمون في كل 

ربع سنة وفي نهاية السنة المالية 

يتم احتساب نسبة المشاركة في 

الدخل فاذا كانت النسبة اعلى من 

الدخل المضمون يتم اضافة الفرق 

بينها في حساب الهيئة

10 سنوات%10100 سنواتقائم و مستمر
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نوع العقدالمشروعم

12
مشروع استخدام الطاقة الشمسية 

بمطارات المملكة
مشروع غير مجدي

نوع العقدالمشروعم
اسم الشريك 

الاستراتيجي من 
القطاع الخاص

صفة التمويلجنسيته

9
مشروع عقد مركز الأمير سلطان 

الحضاري
عقد تأجير أرض لمدة 50 عاماً

شركة مركز الأمير 

سلطان الحضاري
سعودي

لا يوجد تمويل 

من قبل 

الهيئة

مدة التعاقدتاريخ بدء المشروعدخل الهيئة من المشروع
نسبة التنفيذ لأعمال 

التطوير )%(
التاريخ المتوقع 

لإنتهاء التعاقد

إيجار سنوي يبدأ ب 36 مليون ريال مع 

الزيادة كل 10 سنوات بنسبة 10%
50 سنة%50100 سنة20/ 12/ 1435هـ

نوع العقدالمشروعم

10
مشروع إسكان منسوبي الهيئة العامة 

للطيران المدني
مرحلة الدراسة

نوع العقدالمشروعم

11
مشروع مدينة مطار الملك عبدالعزيز 

الدولي
تحت الترسية
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نوع العقدالمشروعم

13
مشروع  تدوير النفايات بمطارات 

المملكة
مشروع معلق

نوع العقدالمشروعم

14
مشروع تشغيل مطار الملك عبدالعزيز 

الدولي
تحت الإجراء

نوع العقدالمشروعم

15
مشروع تطوير وتشغيل مطار الطائف 

الاقليمي
تحت الإجراء

نوع العقدالمشروعم

مرحلة الإعداد والدارسةمشروع رخصة ثانية لخدمات التموين16

نوع العقدالمشروعم

17
مشروع رخصة ثانية لخدمات الشحن 

الجوي
مرحلة الإعداد والدارسة

نوع العقدالمشروعم

مرحلة الإعداد والدارسةمشروع تطوير وتشغيل مطار رابغ18
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3. إحصاءات الحركة الجوية

الرسم البياني التالي يوضح حجم الزيادة في الحركة الجوية المستخدمة لأجواء ومطارات 
المملكة للفترة من عام 2011م حتى عام 2014م، متضمناً الحركة الجوية المدنية 

والعسكرية بالإضافة إلى الحركة الجوية الخاصة بأغراض أخرى كالتدريب وغيرها:

حجم الحركة الجويةالعام

2011932,859م

20121,025,954م

20131,164,557م

20141,621,204م

1,025,954

2012

1,164,557

2013

1,621,204

2014

932,859

2011

كما شهدت حركة الركاب في مطارات المملكة نمواً متواصلًا حيث بلغ متوسط معدل النمو 
بينما وصل متوسط   ،)11%( والبريد  الشحن  )%11(، وفي  إلى  الركاب  2014م في عدد  عام 

معدل النمو  في عدد الرحلات )%7( كما هو موضح في الجدول والرسوم البيانية التالية :

حجم الحركة الجوية في أجواء ومطارات المملكة
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الرحلات*الشحن والبريد )طن(*الركاب ) آلاف(العام

201154,460758,469479,756م

201264,7731,018,328558,791م

201368,1201,059,068565,631م

201474,7491,019,804.9589,216م

%7%12%11متوسط معدل النمو

 * تم تحديث البيانات للاعوام السابقة منها بيانات مطار الملك خالد الدولي للرحلات والشحن

54,460

758,469

479,756

1,018,328

558,791

1,059,068

565,631

1,019,805

589,216

68,12064,770
74,749

2012م 2011م2014م 2013م

الركاب )آلاف( الشحن والبريد )طن( الرحلات

جدول إحصائية مقارنة للحركة الجوية في مطارات المملكة
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المطارات

نسبة التغيير المئوية )%(2014م2013م

المسافرون 

)آلاف(

 الشحن 

والبريد )طن(
الرحلات

المسافرون 

)آلاف(

الشحن 

والبريد )طن(
المسافرونالرحلات

 الشحن 

والبريد
الرحلات

43-57,565.01,045,488.9462,77362,734.21,006,676475,9739الدولية

511-8,419.711,542.673,7599,582.810,997.982,21514الإقليمية

2,135.72,036.329,0992,431.92,131.031,0281457المحلية

%44%-%68,120.51,059,067.9565,63174,7491,019,804.9589,21610المجــمــو ع

10,60,000,00

10,40,000,00

10,20,000,00

10,00,000,00

9,80,000.00

9,60,000.00

80,000.00

70,000.00

60,000.00

50,000.00

20,000.00

40,000.00

10,000.00

30,000.00

0.00

2013م2014م2013م2014م

6,00,000

5,00,000

4,00,000

3,00,000

2,00,000

1,00,000

0

2013م2014م

الشحن )طن( عدد المسافرين )بالآلاف(

الدولية

الإقليمية

المحلية

الرحلات

جدول : إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في كافة مطارات المملكة
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30,000.00

25,000.00

20,000.00

15,000.00

5,000.00

10,000.00

0.00

المطارات 
الدولية

نسبة التغيير المئوية )%(2014م2013م

المسافرون 
)آلاف(

الشحن 
والبريد )طن(

الرحلات
المسافرون 

)آلاف(

الشحن 
والبريد 

)طن(
المسافرونالرحلات

الشحن 
والبريد

الرحلات

مطار 
الملك 

عبدالعزيز 
الدولي

26,581.0467,181.0187,446.028,037.9499,910.8182,45857-3

مطار 
الملك خالد 

الدولي
18,584.7448,831.5161,314.020,110.3381,545.1163,3838-151

مطار 
الملك فهد 

الدولي
7,311.3121,654.572,897.08,248.2115,829.779,28413-59

مطار الأمير 
محمد بن 

عبد العزيز 
الدولي

5,088.07,822.041,116.06,337.89,390.450,848252024

%43%-%57,565.01,045,488.9462,773.062,734.21,006,676475,9739المجــمــو ع

6,00,000.00

5,00,000.00

4,00,000.00

3,00,000.00

1,00,000.00

2,00,000.00

0.00

2,00,000.00

1,50,000.00

1,00,000.00

50,000.00

0.00

2014م

2013م

عدد المسافرين )بالآلاف(

الرحلاتالشحن والبريد )طن(

جدةالرياضالدمامالمدينة

المدينةالمدينة الدمامالدمام الرياضالرياض جدةجدة

جدول : إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في المطارات الدولية
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المعوقات والتوصيات المقترحة  .4

المدني،  الطيران  صناعة  مجال  في  مسبوق  غير  عالمياً  نمواً  الأوسط  الشرق  منطقة  تشهد 
وتسعى الدول إلى تعدد مصادر ايراداتها وعدم الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية مما 
التوجه وبقوة لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات اقتصادية أخرى  دفعها إلى 
الاقتصاديات  دعم  في  الكبير  لدوره  نظرا  كبير  نصيب  المدني  الطيران  صناعة  لقطاع  كان 
النمو الاقتصادي, لذا فإن هذه الصناعة مرشحة لمواصلة  وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة 
الطيران  منظومة  تطوير  خطط  تسريع  إلى  الحاجة  تعزز  سريعة  نمو  معدلات  تحقيق 
المدني والبنى التحتية للمطارات ومرافقها، والتغلب على عدد من القضايا والمعوقات التي 
تواجهها الهيئة العامة للطيران المدني ، رغم أن نسبة كبيرة من تلك المعوقات تمثل قدراً 

مشتركاً بين الجهات الحكومية المختلفة في المملكة.

ويمكن استعراض أهم المعوقات التي واجهتها الهيئة خلال العام المالي 1436/1435هـ، 
والتوصيات التي تقترحها الهيئة لمعالجتها من خلال المحاور التالية:

الجانب التنظيمي:

تم فصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي إلا أن ذلك  لم يساعد في تحقيق الكثير 
من المبادرات.     

إن تعامل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية مع الهيئة العامة للطيران المدني كقطاع 
حكومي و عدم دفع مستحقاتها عند استخدام بنيتها التحتية ومطاراتها مثَل عائقاً أمام 
الطيران  الهيئة ونظام  بالرغم مما ورد في تنظيم  المبادرات والإنجازات,  الكثير من  تحقيق 

المدني من نصوص واضحة على ذلك.

•

•

•

•

الجانب الاستثماري:

نتيجة لإنتظار  تأخرها  أو  بأكثر من مقاول  المشاريع وذلك لارتباطها  لبعض من  الإنجاز  تأخر 
المقاولين موافقات من جهات حكومية آخرى، مما يؤثر على التسليم في الوقت المحدد أو 
عدم إكمال المراحل النهائية للمشروع وتعثر المقاول. فينعكس ذلك سلباً على المشاريع 

الاستثمارية وتأخر تواريخ تسليمها.

الاستثمارية  تكاليفها  تغطية  في   معضلة  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  تواجه  كما 
وضرورة  المطارات  صالات  وتوسعات   تحسينات  بمشاريع  يتعلق  فيما  وخاصة  والتشغيلية، 
استبدال الكثير من الأنظمة القديمة مثل أنظمة الكهرباء والمياه وغيرها والتي لم تعد تعمل 
بكفاءة، إما لقدمها وانتهاء عمرها الافتراضي، وإما لعدم مواكبتها للتطورات الحديثة، وقد 
أصبح استبدالها بأخرى جديدة ضروريا لتحسين مستوى المطارات والأمن والسلامة وانسيابية 

الحركة الجوية.

الجانب التشغيلي:
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الجانب التشغيلي:

أهمية وجود أنظمة دقيقة وحديثة لتبادل الحركة بين مراكز المراقبة الجوية وذلك لكثرة 
إلى  إضافة  العسكري   / المدني  الاستخدام  ذات  المطارات  في  العسكرية  الطائرات  نشاط 
تقارب الطائرات، فتقوم مراكز المراقبة بدورها في الانتباه للتقاربات الجوية والتحذير المبكر 

من الاصطدام. 

الهيئة حريصة كل الحرص على تطوير تقنية المعلومات قناعةً من الهيئة بأهمية المعلومة 
بالنسبة لقطاع الطيران المدني إلا أن نقص الإعتمادات المالية لمشاريع تطوير البرامج تقف 

عائقا أمام الوصول للهدف المنشود. 

تشكل بعض الدول في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ذات الأداء الضعيف من حيث السلامة 
و بعض رحلات الحج العارضة القادمة من دول لا تتوفر فيها معلومات موثوقة عن السلامة 
تحدياً للهيئة في المحافظة على تحقيق أعلى درجات الأمن ، فضلا عن النمو المتزايد في 

حركة الطيران وازدياد عدد الناقلات، والبدء بالتشغيل لناقلات جديدة.

•

•

•

عن  المملكة  في  النقل  منظومة  وتطوير  المختلفة  التنمية  أهداف  لخدمة  الهيئة  تسعى 
طريق إنشاء مطارات جديدة وتطوير المطارات القائمة، إلا أن هذا  السعي يقف عائقاً أمام 
الكامل  الذاتي  الاكتفاء  وتحقيق  تجارية،  أسس  على  العمل  وهو  الهيئة  أهداف  أهم  أحد 

لنفقاتها الرأسمالية والجارية.

•
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تحصيل مستحقات الهيئة: 

بذلت الهيئة جهودا كبيرة على مدى عدة سنوات لتسوية مديوناتها مع الجهات الحكومية 
على  للهيئة  المستحقة  المديونيات  بلغت  حيث  السعودية،  العربية  الجوية  والخطوط 
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية )9(تسعة مليارات ريال بعد أن قررت 
العامة  والمؤسسة  المدني  للطيران  العامة  والهيئة  الملكي  الديوان  من  المكونة  اللجنة 
للخطوط الجوية العربية السعودية ووزارة المالية تسوية مستحقات الهيئة على المؤسسة 
2014/6/30م  تاريخ  وحتى  تأسيسها  منذ  السعودية  العربية  الجوية  للخطوط  العامة 
مواعيد  حسب  والسداد  1435/11/12هـ  وتاريخ   46381 رقم  السامي  الامر  توجيه  بحسب 
يكون  وبذلك  التنفيذية.  ولائحته  الطيران  تعريفة  نظام  في  عليها  المنصوص  الإستحقاق 
بلغت   2014م  العام  نهاية  تاريخ2014/7/1م  وحتى  للهيئة من  المتبقي والمستحق  المبلغ 
بلغت  والخاصة  الحكومية  الجهات  على  المستحقة  المبالغ  أما  ريال،    )610,848,011.08(

)3,971,709,832.77( ريال.

•

•

•

جانب الموارد البشرية:

المال  رأس  مجالات  بعض  في  المتخصصة  الكوادر  استقطاب  في  صعوبات  الهيئة  تواجه 
البشري إضافة للتخصصات الأخرى التي تحتاجها الهيئة بشدة والتي تتمتع بقدرات وخبرات 
وكفاءات تتماشى مع متطلبات العمل في المرحلة القادمة، كما وتسعى الهيئة للحد من 
التسرب الوظيفي للكفاءات الحالية والتي بذلت مجهودات و أموال طائلة لتدريبهم للوصول 
للمستوى المطلوب, الأمر الذي يتطلب لتحقيقه توفير رواتب وميزات مالية أكبر مما هو مقرر 

ومعمول به في الهيئة،أسوة بتلك المقدمة قي القطاعات الخاصة.

إلى  الدولية  المطارات  وتحويل  الربحية  الادارة  لمبدأ  المدني  للطيران  العامة  الهيئة  توجُه 
الكوادر  لاستقطاب  جاذبة  وظيفية  مزايا  تقديم  يقتضي  مستقلة  استراتيجية  وحدات 

والكفاءات المتخصصة للمشاركة في إدارة وتشغيل المطار

المدني مركز تدريب متخصص في  أن تكون الأكاديمية السعودية للطيران  الهيئة  تسعى 
المنطقة الأمر الذي يمكنه من إستقطاب متدربين من دول أخرى بمقابل مالي، لكن مشكلة 
الهيئة  , وسوف تسعى  الفرصة  التجربة الأولية تؤثر على هذه  التأشيرات للمتدرب من واقع 

جاهدة مع وزارة الداخلية لتسوية هذا الموضوع.  

المقترحات:
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•

•

المقترحات:

•

•

•

•

للمرسوم  بالهيئة وفقاً  بالتخصيص  المستهدفة  القطاعات والأنشطة  بتخصيص  التعجيل 
الملكي رقم )م/78( وتاريخ 1429/11/20هـ ، وتفويض مجلس إدارة الهيئةباعتماد تخصيص 

القطاعات والأنشطة المستهدفة بالتخصيص.

وإصدار  الهيئة  وممتلكات  المطارات  ملكيات  نقل  بانهاء  المعنية  الجهات  على  التأكيد 
الصكوك الخاصة بها لتتمكن الهيئة من استثمار تلك الأراضي ومنع التعديات عليها تأكيداً 
لما صدر  به الأمر السامي الكريم رقم)أ/230( بتاريخ 1432/12/9هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 

)149( بتاريخ 1434/05/13هـ.

التأكيد على ما صدر به الأوامر السامية الكريمة وآخرها الأمر السامي الكريم رقم )4017( 
أهمية  من  1434/08/14هـ  بتاريخ   )35/78( الشورى  مجلس  وقرار  1435/02/01هـ  بتاريخ 
مدن  بناء  في  والشروع  أخرى،  لجهات  تخصيصها  وعدم  المطارات،  أراضي  على  المحافظة 

المطارات في الأراضي المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص. 

مراجعة الإجراءات وتبسيطها من قبل الجهات الحكومية العاملة في المطارات كالجوازات 
الكوادر  توفير  ضرورة  إلى  إضافة  الحديثة  والأجهزة  بالأنظمة  مهامها  وتعزيز  والجمارك 
الوظيفية المؤهلة والمدربة وبأعداد كافية في المطارات، مما قد يساهم أيضًا في  انسيابية 

حركة الركاب والبضائع في المطارات.

المساهمة ببرامج توعوية مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم ووزارة الثقافة والإعلام 
وعدم  المياه  استخدام  كترشيد  عليها  بالمحافظة  المطارات  مرافق  مستخدمي  لتوعية 

التدخين في الصالات ونحو ذلك.

نظراً إلى توجه الدولة إلى الحكومة الالكترونية وأهمية المعلومة في الطيران المدني حيث 
بنيتها  لاستكمال  بالهيئة  المعلومات  تقنية  دعم  يتطلب  الأمر  فإن  عملياتها  عصب  تمثل 

التحتية وتوفير البرامج التخصصية والكوادر البشرية المؤهلة والمتدربة.

وعليه فإن الهيئة تتطلع لدعم من مجلس الشورى الموقر لتبني مقترحات عملية تساعد 
الهيئة على تجنب هذه المعوقات تمهيدا لتتويجها بالموافقة السامية. 
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